
Dodatek č. 1
K DÍLČÍ OBJEDNÁVCE Č. 7

Číslo dílčí objednávky Objednatele: 08PU-004028 
Název související zakázky:

Obnova VDZ -  oblast Teplice a Litoměřice -  Dílčí objednávka č.7
Ze dne: 12. 06. 2025 

Číslo Rámcové dohody: 08PU-002849 
Název Rámcové dohody: Obnova VDZ -  oblast Teplice a Litoměřice

Ze dne: 07. 12. 2022
ISPROFIN/ISPROFOND: 500 156 0002

Číslo dodatku: 08DPU-001748

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami
(dále jako „Dodatek č. 1“)

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
právní forma:
zápis v obchodním rejstříku: 
bankovní spojení: 
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
kontaktní osoba ve věcech technických: 
e-mail: 
tel:
(dále jen „Objednatel“)

Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4 - Krč 
659 93 390 
CZ65993390 
státní podnik
sp. zn. A 80478 vedená u Městského soudu v Praze
..........​... ​....​...........​.........................
.......​............​..................​................​............​................
.......​.........​..............​...........​............​................
.......​.........​..............​................​................
..................................
.........​.......​.......​......

a

,ZNAKON, CREDO, LAUFER -  Teplice, Litoměřice"
vedoucí sdružení:
se sídlem 
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
kontaktní osoba ve věcech technických: 
e-mail: 
tel:

ZNAKON, a. s.
Sousedovice 44, 386 01 Sousedovice
260 180 55
CZ26018055
KS v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1048 
akciová společnost
.................​..........​.......​... ​....​........................... 
​......​.................​.....................​.................​....................... 
​.......​................​.................​............​....................... 
​.......​.........​...................​.............​....................... 
​......​............​................​...............​....................... 
​......​............​................​...............​....................... 
​.......................... 
​.........​.......​.......​......
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Credo Litoměřice
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním
právní forma:
bankovní spojení:
zastoupen:
kontaktní osoba ve
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve
e-mail:
tel:

VDZ spol. s.r.o. -  člen sdružení
Ústecká 53, 410 02 Malé Žernoseky
25493043
CZ25493043
KS v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 20790 
spol. s.r.o.
Česká spořitelna, č.ú: 1006927389/0800 
​.......​.................​..................​.................. 
​.......​...............​................​................ 
​...................................... 
​.........​.......​.......​...... 
​.......​...............​................​................ 
​...................................... 
​.........​.......​.......​......

rejstříku:

věcech smluvních:

věcech technických:

a

Laufer a spol. s.r.o.. -  člen sdružení 
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „Dodavatel“)
(dále společně jen „Smluvní strany“)

Ctiborova 5614, 430 01 Chomutov
48269948
CZ48269948
KS v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 4760 
spol. s.r.o.
.................​...................​.................
............​..............​............
.......................
.........​.......​.......​......
............​..............​............
.......................
.........​.......​.......​......

I.
Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 k Dílčí Objednávce č. 7 
08PU-004028 ze dne 12. 06. 2025. Předmětem Dodatku č. 1 je prodloužení Termínu plnění, 
následovně:

Původní Termín plnění dle Dílčí Objednávky č. 7:
Termín plnění: Dnem uvedeným ve Výzvě Objednatele k zahájení prací do 1 měsíce od data 
uvedeného ve výzvě. (tj. do 31. 07. 2025)

Nový Termín plnění dle Dodatku č. 1:
Termín plnění: do 14. 08. 2025

II.
Odůvodnění

1. Důvodem pro uzavření Dodatku č. 1 je skutečnost, že v současné době není možné provádět práce 
na vodorovném dopravním značení, kvůli přetrvávajícím nevhodným klimatickým podmínkám.
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Trvající na srážky bohaté období, neumožňuje Dodavateli provádět práce. Z tohoto důvodu se 
Smluvní strany dohodly na prodloužení termínu plnění.

III.
Závěrečná ustanovení

2. Zbývající ustanovení Dílčí Objednávky č. 7, pokud svým významem přímo neodporují tomuto 
Dodatku č. 1, zůstávají neměnná.

3. Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její 
elektronický originál.

4. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem Dodatku č. 1 seznámily a uzavírají jej svobodně 
a vážně, a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své 
podpisy.

5. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem 
zveřejnění v registru smluv.

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE 
ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ 
TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

.......​............ 
​.​...................

...............​.............. 
​......​...........​.............. 
Datum: 2025.07.30 
12:34:53+02'00'

..............
...... .........................................​......

..............​.........
....................................2025 .07.30

3  11:31:4 4 + 02 '00 '

Digitálně podepsal: .......​..........​........... 
Datum: 30.07.2025 13:55:05 +02:00
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