
Dodatek č. 1  ke SMLOUVĚ O DÍLO 
uzavřené dne 29.03.2017

Objednatel: 



Město Králíky  
Sídlo:




Velké náměstí 5, 561 69 Králíky 
Zastoupený:



Jana Ponocná, starostka 
IČO:




00279072

DIČ:




CZ00279072
Zhotovitel: 



BROMACH spol. s r.o.
Sídlo:



Dobrovského 83, 563 01 Lanškroun 





zapsaný v OR MS v Hradci králové, oddíl C, vl.č. 20564
Zastoupený: 



Tomáš Brokeš, prokurista
IČO: 



27467520
DIČ: 



CZ27467520
Název stavby: „Oprava průčelní střechy domu č.p. 275, Velké náměstí, Králíky“
Předmětem dodatku je změna v termínu provádění prací z důvodu havarijního stavu krovu na základě vzájemné dohody smluvních stran.

Tímto dodatkem se mění článek II., odstavec 2 Doba plnění smlouvy o dílo ze dne 29.03.2017 takto:

Termín dokončení stavebních prací je nejpozději do 15.09.2017
V Králíkách, dne  07.08.2017
objednatel:

zhotovitel:

……………………………………..

…..………………………….……..…

Jana Ponocná, starostka

Tomáš Brokeš, prokurista
