
Dodatek č. 1 ke SmlouVě o dílo 
SML/0522/24
na zhotovení projektové dokumentace a zajištění inženýrské činnosti, uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, (dále jen „OZ“) na stavbu
SILNICE II/481: PROSTŘEDNÍ BEČVA – VELKÉ KARLOVICE, OPĚRNÉ ZDI V ÚSEKU Č. 2
mezi smluvními stranami, kterými jsou:
Článek I.

Smluvní strany 
Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace

Sídlo:





K Majáku 5001, 760 01 Zlín

Zápis v obchodním rejstříku:


Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295

IČ:





70934860

Zastoupení:




Ing. Bronislav Malý, ředitel

K jednání o technických věcech pověřena:

xxxxxxxx
Tel.:





x
E-mail:





x
(dále jako „Objednatel“)
a 
DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.



Sídlo:





Masarykovo náměstí 5/5, 

                                                                                     702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

Zápis v obchodním rejstříku:


Krajský soud v Ostravě, oddíl B, vložka 10727



IČ:





42767377

DIČ:





CZ42767377

Zastoupení:




Ing. Martin Vilč, předseda představenstva





K jednání o technických věcech pověřen(a):

xxxxx
Tel.:





xxxx
E-mail:





xxx





Bankovní spojení:



Komerční banka a.s., č.ú.: 1022147761/0100
(dále jako „Zhotovitel“)
Článek II.
Úvodní ujednání, účel dodatku

2.1 Smluvní strany shodně prohlašují, že spolu dne 30. 12. 2024 uzavřely „Smlouvu č. SML/0522/24 na zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti“, dále jen „Smlouva“.

2.2 Vzhledem k tomu, že při realizaci díla dle Smlouvy bylo zjištěno, že pro jeho dokončení je nutné provést změnu termínů plnění díla (dle níže uvedené specifikace), uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 1 Smlouvy. Tato změna není podstatnou změnou závazku ze smlouvy ve smyslu ustanovení § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění, neboť 

a) její potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a

b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

2.3 Tento dodatek č.1 se uzavírá na základě dohody obou smluvních stran z důvodu potřeby prodloužení termínů plnění dílčích částí závazků Smlouvy. Důvodem je nemožnost zajištění pravomocného povolení – změny stavby před dokončením v termínu dle smlouvy o dílo. Stavba se nachází v území III. zóny odstupňované ochrany CHKO Beskydy (evropsky významná lokalita Beskydy, především Ptačí oblasti Horní Vsacko, které jsou součástí soustavy Natura 2000), tudíž bylo nutné projednat projektovou dokumentaci s příslušným pracovištěm AOPK a zajistit vydání společného rozhodnutí dle ustanovení § 83 odst. 9 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění. Toto společné rozhodnutí se po nabytí právní moci předkládá jako povinná součást žádosti o povolení záměru zákona č. 283/2021 Sb., stavebního zákona. Z tohoto důvodu došlo k časovému zpoždění při zajištění změny stavby před dokončením. Žádost o změnu záměru před dokončením byla Zhotovitelem podána 17.7.2025. Na základě výše uvedených skutečností není tedy možné splnit původní termíny předání povolení – změny stavby před dokončením s nabytím právní moci a předání projektové dokumentace.
Článek III.
Změny Smlouvy
4.1 Článek IV. „Termíny a místo plnění“, odst. 4.3 a 4.4 

       Dosavadní text se ruší a nahrazuje se novým textem:

4.3 Zhotovitel je povinen provést (dokončit a předat Objednateli) Dílo (ZSD/PDPS), (ve formátech a počtech vyhotovení ujednaných shora) nejpozději do 31. 12. 2025.
4.4 Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli Povolení (změnu stavby před dokončením) nejpozději do 31. 12. 2025.
Článek IV.
Závěrečná ustanovení
4.1 Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž účinnosti nabývá dnem jeho zveřejnění smluv v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění s tím, že takové zveřejnění je povinen zajistit objednatel.

4.2 Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 je projevem jejich pravé, svobodné a omylu prosté vůle. Smluvní strany považují tento dodatek č.1 za ujednání v souladu s dobrými mravy a pravidly poctivého obchodního styku, a shodně prohlašují, že tento dodatek č. 1 nebyl uzavřen v tísni nebo jednostranně nevýhodných podmínek.

4.3 Ustanovení Smlouvy výslovně nedotčená zněním tohoto dodatku č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

4.4 Tento dodatek č. 1 je uzavřen písemně, a to ve formě elektronické nebo listinné. Je-li tento dodatek č. 1 vyhotoven v elektronické formě, připojí smluvní strany své uznávané elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, a každá ze smluvních stran obdrží její elektronický originál. Je-li tento dodatek č. 1 vyhotoven v listinné formě, připojí smluvní strany své podpisy tak, že každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení tohoto dodatku č. 1.

Ve Zlíně 29.07.2025
V Brně 30.07.2025
…………………………………………


…………………………………………

                   za objednatele:



                    za zhotovitele:

 Ing. Bronislav Malý


 
                 Ing. Martin Vilč
                         ředitel



     
          předseda představenstva
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