

TLZč.:

TECHNICKÝ list změny (TLZ)

 4

[image: ]


	Smlouva o dílo (SoD) č.:
	UKFFS/0700/2024

	Ze dne:
	17.7.2025



	Projekt registrační číslo:
	CZ.02.01.01/00/22 012/0005514

	Stavba:
	UK-FF-OSBI „Infra na Filozofické fakultě - stavební práce"

	Objekt:
	Filozofická fakulta Univerzita Karlova, nám. J. Palacha 2, Praha 1



	Název změny:
	Změny vyvolané po odkrytí skutečného stavu

	Klasifikace změny dle zákona:
	Změna dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ



Důvod změny a identifikace původce změny:
Změnový list vznikl v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.
V rámci bouracích a demontážních prací došlo k nepředvídaným okolnostem, které si vyžádaly změny a doplnění v položkovém rozpočtu.

1) Změna rozsahu SDK podhledu v m. č. 320, 321:
Při realizaci nového vedení elektroinstalace pro AV techniku bylo zjištěno, že stropem nelze elektroinstalaci slaboproudu provést z důvodu dřevěného podbití rákosem. Vzhledem ke zjištěnému stavu bylo dohodnuto nainstalovat SDK podhledy. Se zhotovením revizních dvířek pro instalaci AV techniky v daných místnostech nebylo v projektu plánováno. Revizní dvířka pro elektroinstalaci budou zhotovena v podhledech, aby byl zajištěn přístup k elektroinstalaci.

2) Doplnění kabeláže pro audiovizuální techniku m. č. 317, 319, 325, 326:
Při realizaci AV techniky podle projektové dokumentace bylo zjištěno, že ve specifikaci pro AV techniku pro přípojná místa byla navržena infrastruktura pro základní distribuci signálů, zvukové a video odbavení ale nebylo zahrnuto v rozpočtu projektové dokumentace.

3) Vypuštění a napuštění topného systému.
Dle požadavku Objednatele dojde při přípravě výměny radiátorů k vypuštění a napuštění topného systému.

4) Zaslepení dveří v m. č. 304
Po vystěhování stávajícího nábytku byl zjištěn rám dveří, který je třeba zaslepit minerální výplní, SDK předstěnou a sjednotit omítky.

5) Výměna potrubí v m. č. 317,325
Při realizaci výměny radiátorů bylo zjištěno, že pro napojení radiátorů je potřeba větší dimenze potrubí. Pro zachování funkčnosti a minimalizaci defektů objednatel přistoupil na připojení měděného potrubí s větším průměrem na stávající měděné potrubí.

6) Návrh nového řešení vestavěné nábytkové stěny m. č. 317, 319:
Při realizaci vestavěné nábytkové stěny podle projektové dokumentace bylo zjištěno, že při manipulaci posuvného žebříku, který je umístěn, až ke stropu místnosti, bude obsluha žebříku narážet na světla v místnosti, která   jsou zavěšena v těsné blízkosti plánované vestavěné   skříně, což by vzhledem k bezpečnosti práce nebylo bezpečné. Vzhledem ke zjištěnému stavu s nevyhovujícím návrhem bylo dohodnuto, že vestavěná skříň bude řešena na tři části, posuvný žebřík bude uchycen níže, tak aby


	obsluha nenarážela do světel a nevzniklo nebezpečí úrazu a otočné dveře v horní části skříně budou nahrazena posuvnými dveřmi. Dále šířka skříně bude prodloužena na celou délku SDK příčky a bude ukotvena jak do SDK příčky, tak do boku zděných příček, aby byla zajištěna stabilita vestavěné skříně.

	Popis změny:

	1) Bylo navrženo nové řešení vedení elektroinstalace pro AV techniku instalací SDK podhledu uchyceného na ocelovém roštu, který je přichycen k původnímu stropu. Tato položka je přičtena v přiloženém výkazu výměr.
2) Byla navržena specifikace kabelů podle projektové dokumentace. Tato položka je přičtena v přiloženém výkazu výměr.
3) Součástí přípravy výměny radiátorů dle požadavku Objednatele a nad rámec prací uvažovaných v projektové dokumentaci dojde k vypuštění a napuštění topného systému. Tato položka je přičtena v přiloženém výkazu výměr.
4) Rám dveří bude vyplněn tepelně izolační deskou z minerální vlny ti. 140 mm a na SDK desku bude nanesena omítka 2 mm. Náklady související s realizací změny jsou zohledněny v přiloženém výkazu výměr.
5) Byla navržena specifikace potrubí v provedení měď. Tato položka je přičtena v přiloženém výkazu výměr.
6) Bylo navrženo nové řešení vestavěné skříně. Skříň bude rozdělena na 3 části.

Místnost 319: Šířka jednotlivých modulů bude 1140 mm x 6 = 6840 mm, výška sestavy 3510 mm, hloubka sestavy 400 mm. Výška spodních skříněk 920 mm, hloubka 400 mm, dvoukřídlá dvířka plná, uzamykatelná, úchytky kovové. Výška střední části 1650 mm, hloubka 400 mm, dvířka skleněná, uzamykatelná, posuvná. Mezi střední a horní částí bude pevný díl, do kterého bude ukotvena tyč žebříku. Po této tyči se bude bočně pohybovat žebřík, umožňující přístup do horních částí knihovny. Výška horní skříňky 910 mm, hloubka 400 mm, dvoukřídlá dvířka plná, uzamykatelná, úchytky kovové. Náklady související s realizací změny jsou zohledněny v přiloženém výkazu výměr.

Místnost 317: Šířka jednotlivých modulů bude 1060 mm x 6 = 6360 mm, výška sestavy 3500 mm, hloubka sestavy 400 mm. Výška spodních skříněk 920 mm, hloubka 400 mm, dvoukřídlá dvířka plná, uzamykatelná, úchytky kovové. Výška střední části 1600 mm, hloubka 400 mm, dvířka skleněná, uzamykatelná, posuvná. Mezi střední a horní částí bude pevný díl, do kterého bude ukotvena tyč žebříku. Po této tyči se bude bočně pohybovat žebřík, umožňující přístup do horních částí knihovny. Výška horní skříňky 780 mm, hloubka 400 mm, dvoukřídlá dvířka plná, uzamykatelná, úchytky kovové. Náklady související s realizací změny jsou zohledněny v přiloženém výkazu výměr.

	Vyjádření projektanta ke změně (generálního projektanta):

	Souhlasí.

	Přílohy:

	
Detailní oceněný výkaz výměr Zl č.4.




[ Vliv na harmonogram prací:1	Bez dopadu



1 bez dopadu/s dopadem (+popis vlivu na harmonogram)
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Orientační dopad na rozpočet:
	Méněpráce
	73 239,- Kč

	
	Vícepráce
	481189,- Kč

	
	Celkem:
	407 950,- Kč





	
	
	Jméno, příjmení, podpis


	
Za příjemce předkládá2:
	
x
	

	
Za zhotovitele:
	
x
	
	

	
Za TDS:3
	

x
	
	




































2 Statutární orgán/pověřená osoba
3 Příjemce může pro vlastní potřebu doplnit další osoby dle typu a rozsahu změn (TDI/zhotovitel/projektant/...) podle principu nezbytnosti
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