D O D A T E K  Č . 4
KE SMLOUVĚ O DÍLO

Číslo objednatele: 	SML/0327/2024/MH
Číslo dodavatele: 		24084/040147/01

na zhotovení díla:

Úpravy předprostoru Gymnázia Jana Opletala v Litovli

Smluvní strany:

město Litovel
se sídlem:    		nám. Přemysla Otakara 778, 784 01 Litovel,
IČ: 			00299138
DIČ: 			CZ00299138
Zastoupené: 		Viktorem Kohoutem, starostou – ve věcech smluvních

Bankovní spojení: 	Komerční banka, a.s., číslo účtu: 3620811/0100
Tel. spojení: 		585 153 135
e-mail: 		sekretariat@mestolitovel.cz
dále jen: „Objednatel“,


IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 2419
se sídlem: 		Albertova 229/21, 779 00 Olomouc
IČ: 			25869523
DIČ: 			CZ25869523
Zastoupené: 		Vladimírem Dvořákem, předsedou představenstva

Bankovní spojení: 	KB a.s., č.ú. 27-4176700287/0100
Tel. / fax spojení: 	585 757 041
e-mail: 		ids@ids-olomouc.cz
dále jen: „Dodavatel“

[bookmark: _Hlk197946651]uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v jeho platném znění, tento Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo „Úpravy předprostoru Gymnázia Jana Opletala v Litovli“:


I. [bookmark: _Hlk197946729]ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Účelem tohoto dodatku je úprava právních vztahů, které vzniknou mezi objednatelem a
zhotovitelem při změně termínu stanoveném ve smlouvě o dílo Číslo smlouvy objednatele:
SML/0327/2024/MH, respektive Číslo smlouvy zhotovitele: 24084/040147/01 na zhotovení
stavby: „Úpravy předprostoru Gymnázia Jana Opletala v Litovli“, uzavřené mezi smluvními
stranami dne 14. 10. 2024.
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II. [bookmark: _Hlk197946808]PŘEDMĚT DODATKU

1. V průběhu realizace díla došlo k nutnosti provedení prací, které nebyla obsaženy v původních zadávacích podmínkách (vícepráce) a neprovedení některých prací, které byly původně obsaženy v předmětu plnění (méněpráce). Z tohoto důvodu smluvní strany uzavírají tento Dodatek č.4.

III. ZMĚNA USTANOVENÍ SMLOUVY O DÍLO

1. Smluvní strany se dohodly, že se Smlouva o dílo v čl. II. Předmět díla rozšiřuje o práce specifikované v Příloze č.1 Dodatku č. 4 a současně se zmenší objem prací o práce specifikované ve stejné příloze.
2. Smluvní strany se dohodly, že se Smlouva o dílo v čl. IV. Cena díla, odst. 4.1. mění následovně: 

6.1. Cena za zhotovení předmětu Smlouvy v rozsahu dle čl. 3 Smlouvy a dle Přílohy č. 1 Dodatku č. 4 činí: 

Cena dle SOD vč. Dodatků č.1-3 bez DPH:					  2.921.995,90 Kč
Vícepráce a méněpráce dle Dodatku č.4:		  			     272.320,74 Kč
_________________________________________________________________________
Cena celkem vč. Dodatku č.4 bez DPH:                                                       3.194.316,64 Kč
DPH 21%:                                                                                                        670.806,49 Kč
Cena celkem vč. DPH                                                                                  3.865.123,13 Kč

Cena víceprací a méněprací je blíže specifikována v Příloze č.1 tohoto Dodatku č. 4. 

IV. ZÁVĚREČNÉ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem č.4, zůstávají v platnosti.

2. Tento Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven v jednom elektronickém originále.

3. Dodatek č.4 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

4. Tento Dodatek č. 4 byl schválen na schůzi Rady města Litovel, č. usn. RM/1703/53/2025  dne 26.6.2025

Přílohy dodatku: 
Příloha č. 1 výkaz výměr víceprací a méněprací

Za objednatele: 				Za dodavatele:

V Litovli dne: ………………… 		V Olomouci, dne: …………………




………………………………………		………………………………………..
Viktor Kohout                                             Vladimír Dvořák
      starosta města Litovle                                  člen představenstva
					IDS- Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.
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