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	Změna má / nemá vliv do průběhu následujících Prací

Změna nemá vliv na konečný termín stavby

	
	Změna má / nemá vliv na následující části Díla

Změna nemá vliv na žádné části díla

	
	Datum

27/05/2025

	Název Změny

Dílčí vícepráce v části podlah, střech a statických úprav

	Položka, popis

1) Změny a doplnění tesařských konstrukci
2) Doplnění klempířských konstrukcí
3) Doplnění a změny v provedení hydroizolace střech
4) Doplnění nátěrů ocelových konstrukcí
5) Dílčí vícepráce HSV, dle samostatného soupisu
6) Změny a doplnění nosných ocelových konstrukci

	Potřeba úpravy Projektové dokumentace

Část změn dle výrobní dokumentace a doplňující informace v „Informace stavbě“ (dále jako .IS") IS003, IS202, IS204, IS205, IS206, IS208, IS208, IS2108, IS210

	Důvod Změny

Důvod Změny:
Tesařské konstrukce (IS010, IS017, IS202, IS204, IS210)
- Provedení úpravy stávající podlahy ve 4NP objektu C pro možnost vloženi VZT potrubí. Po rozkryti podlah bylo zjištěno, že rozteč nosných trámů
neumožňuje vložení celého profilu VZT potrubí. V rámci konzultace problematiky s AD a TDI bylo rozhodnuto potrubí uložit do skladby podlahy což vyvolalo potřebu úpravu nosné části podlahy. Jedná se o práce nutné provést dle skutečného stavu zjištěného v rámci realizace.
- Výměna s doplnění nosných části krovu objektu Opletalova 49. Tyto části krovu bylo nutné vyměnit na základě stavu konstrukcí po doplňujícím mykologickém posudku (pozednice) a na základě stavu samotných konstrukcí po demontáží pobití lepenkou (výměny k oknům, část chybějících krokví}
- Změna velikosti kontralatí pro zajištění splnění požadavku na odvětrání střechy. Rozdíl mezi specifikací výkazu výměr a stavem jež splňuje požadavek na odvětrání střešního pláště v souladu s návrhem ČSN.
- Doplnění o zakládací fošny pro založení PIR izolace a doplněni příslušného počtu vlašských krokví tak aby byl splněn požadavek na správné kotvení
tepelné izolace a skladby střešního pláště. Doplnění reflektuje změnu v OPS, která byla zpracována statikem stavby.	·
- Doplnění nových námětků na římsu objektu B. Zde bylo po odkryti konstrukce střech zjištěn staticky nevyhovující stav stávajícího provedení. Po konzultaci AD, statik objektu a TDI bylo přistoupeno k nové realizaci námětků římsy objektu Opletalova 47.
-  Doplnění tesařské konstrukce pro nově navržený nástřešní žlab. S ohledem na změnu návaznosti spádu zateplené střešní konstrukce ve vazbě na stávající římsu, navrhnu! AD nové výškové řešení a detail napojení nástřešního žlabu proti původnímu řešení.

Klempířské konstrukce (IS010,IS017)
- Doplnění okapnic k pojistné folii pro objekty Opletalova 47 dle detailu dtto položka 6 tesařských konstrukcí.
   - Doplnění oplechování dle nového detailu viz položka 6 tesařských konstrukcí a dle rozměření a skladebných možností střešní krytiny.
- Oplechování komínového tělesa na střeše ve směru do dvora objektu Opletalova 49. Komín přiléhající k objektu Opletalova 51. Není součástí OPS.
  -  Zakrytí bočních části říms přesahují před objekty tak aby byla zakryta kompletní skladba zatepleni.
-  Doplnění oplechování pod střešní okna objekt Opletalova 49. Oplechování ie třeba navýšit s ohledem na polohu střešních-jež zasahují-do spodní „okapní části“



	Izolace proti vodě
· V rámci stavu realizované stavební jámy byla provedena kontrola provedených prací a stavu podkladu pro hydroizolační souvrství. S ohledem na vysokou důležitost zajištění dlouhodobé životnosti hydroizolace pro podzemní konstrukce bylo specialisty ze společnosti Biischer-Hoffmann doporučeno použili vysoce elastického asfaltového pásu spolu a vloženými náběhovými klíny pro napojení styku stěna podlaha. Dále byla navržena úprava detailu dočasných konstrukcí (bárky- rozpěry) a jejich materiálového řešení. Provedení těchto detailů nad rámec DPS byla investorovi GD, AD a TDI doporučena jejich realizace.

Doplnění nátěrů
· Pol. 25-28 v OPS statika bylo u ocelových konstrukcí uvažováno s provedením dvounásobného základního nátěru. V rámci vzorkování/schvalování finální barevnosti byl GD předložen návrh finální povrchové úpravy. Ve výkazu výměr nejsou finální povrchové úpravy ocelových konstrukcí v položkách malby-nátěry zohledněny/uvažovány.
· Pol. 29-31 Ve výkazu výměr je uvažován protipožární nástřik o tloušťce 15 mm, který je specifikován v PBŘS. S ohledem na konzultaci s výrobci materiálů a změně výrobního programu pro protipožární nástřiky došlo ke změně materiálu. U původního systému Vermiplaster pro tloušťku 15mm byla optimalizována receptura a nahrazena novým systémem MP 75 Fire, který spočívá v celoplošném nanášením nástřiků na podklad. Došlo k přepočtu požadavku na tloušťku nástřiku. Po přepočtu bylo nutné tloušťku nástřiku navýšit dle typu/dimenze jednotlivých konstrukcí na 25-28 mm, viz tabulka v rozpočtu. Jako další navýšení je potom zohledněno navýšení plochy nástřiků proti původnímu předpokladu výkazu výměr, kde se uvažovala půdorysná plocha bez rozvinutých výměr trapézových plechů a ocelových profilů. Navýšení výměr tak reflektuje nástřik plochy rozvinutých trapézových plechů a ocelových profilů, dle technologické předpisu výrobce, tak aby byla dodržena protipožární odolnost 45min.

Stavební část -samostatný popis v části rozpočtu (IS010,IS016,IS201,IS202,IS205,IS206,IS207,IS208,IS210) Ocelové konstrukce - samostatný popis v části rozpočtu (IS016,IS205,IS206,IS208,IS210)

	Vliv na Cenu díla

odhadnuté náklady (Kč bez DPH)



konečná cena (Kč bez DPH)


Vliv na Cenu díla (dle přiloženého rozpočtu): zvýšení ceny o (Kč bez DPH)

7692990.76

snížení ceny o (Kč bez DPH)

	Vyvolá změnu stavebního povolení před dokončením

NE

	Dopad do harmonogramu

NE

celkový počet dní

	Přílohy ZL_1l_mtl_rozP.očet_final.xlsx OPL_ZL017-.Q02 informace stavbě.ZIP.
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x
	SOUHLASÍM
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	Vyjádřeni zástupce Zhotovitele 
x
	SOUHLASÍM

Důvod
	Datum



Podpis



	Finální vyjádřeni objednatele 
x
	Schváleno Důvod
	Datum



