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Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 
č. E633-S-2665/2017 

č. zhotovitele:  17018/17 
 
 
Na projekt stavby s názvem:      
 

 „Oprava mostů v km 0,787 a 0,878 trati Šternberk - Hanušovice - výměna mostnic“ 
 

uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v  platném znění, na základě zákona  
č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, zákona č. 526/1990 Sb. zákona o cenách v platném znění. 

 
Čl. I. Smluvní strany. 

 

1.1 OBJEDNATEL: 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace  

se sídlem: Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00  

IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234 

zapsaná v obchodní rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384 

zastoupena: Ing. Ladislavem Kašparem, ředitelem Oblastního ředitelství Olomouc, 

organizační jednotky Správy železniční dopravní cesty, státní organizace 

bankovní spojení: Česká národní banka, č. ú.: XXXXXXXXXXXXXXXX 

na straně jedné (dále jen objednatel nebo SŽDC ) 

Adresa pro doručování: Oblastní ředitelství Olomouc 
                                          Nerudova 1, 772 58 Olomouc 
a 

1.2 ZHOTOVITEL:   

SUDOP BRNO, spol. s r.o.  

Sídlo: Kounicova 688/26, 611 36 Brno 

IČ: 449 60 417, DIČ: CZ44960417 

zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 3803 

zastoupena: Ing. Jiřím Molákem, jednatelem společnosti 
                      Ing. Josefem Naništou, jednatelem společnosti 

       Ing. Karlem Puklem, jednatelem společnosti 

Jednající jménem společnosti samostatně 

bankovní spojení: KB Brno – venkov, a.s., č. ú. XXXXXXXXXXXXXXX 

Kontaktní adresa pro doručování písemností a daňových dokladů: 

SUDOP BRNO, spol. s r.o. 
Sídlo: Kounicova 688/26, 611 36 Brno 

na straně druhé (dále jen zhotovitel) 
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I. 
Dne 2. 5. 2017 uzavřel objednatel a zhotovitel smlouvu o dílo č- E633-S-2665/2017 (č. zhotovitele: 17018/17), jejímž 
předmětem je zpracování projektové dokumentace pro opravu mostů v km 0,787 a 0,878 trati Šternberk – Hanušovice. 

Tímto dodatkem se mění termín plnění z následujícího důvod: 

Nebyly poskytnuty podklady týkající se zaměření prostorové polohy koleje od Správy železniční geodézie. Proto 
zadavatel požaduje geodetické doměření stávajícího stavu GPK a vytvoření nového geodetického projektu osy koleje.   

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na následující změně Smlouvy. 
 
 

Čl. IV. Termín plnění 
4.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle předmětu této smlouvy řádným ukončením a předáním objednateli 

v termínu: 

        zahájení prací:  Dnem podpisu této smlouvy 
        ukončení prací:  12. 9. 2017 včetně zapracovaných připomínek 

 
II. 

Platnost a účinnost tohoto dodatku ke smlouvě je dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Smlouva vzniká 
projevem souhlasu s celým jejím obsahem. 

Měnit nebo doplňovat text této smlouvy nebo příloh této smlouvy, které jsou její nedílnou součástí, je možné jen formou 
průběžně číslovaných písemných dodatků řádně potvrzených a podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran. 

Části textu smlouvy, které nejsou uvedeny v tomto dodatku zůstávají v platnosti beze změn. 

Tento dodatek ke smlouvě je vyhotovena ve čtyřech (4) stejnopisech s příslušnými přílohami, které jsou její nedílnou 
součástí. Každé vyhotovení má platnost originálu, zhotovitel obdrží dvě vyhotovení, objednatel dvě vyhotovení všechny 
oboustranně potvrzené. 

 
 
V Olomouci dne 27. 6. 2017       V Brně dne 29. 6. 2017 
za objednatele        za zhotovitele 
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace   SUDOP BRNO, spol. s r.o. 
 

 

………..………………………….                 ………….…………………………. 
       Ing. Ladislav Kašpar                                  Ing. Jiří Molák  
                 Ředitel                       jednatel společnosti 
 Oblastního ředitelství Olomouc 
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