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Technický dozor 
stavby/projektu: 

Krycí list změnového listu
Název díla:

Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:

Změna č.

Rekonstrukce budovy Vzdělávacího centra DPO

24Název změnového listu:   

04
Mikropiloty_SO01

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedeného díla uzavřené dne 27.9.2023, číslo smlouvy objednatele DOD20230292 a číslo smlouvy 
zhotovitele S00096/INV/2023/220 - HOCHTIEF CZ a. s., 230173 - MORYS s. r. o.

Objednatel: Dopravní podnik Ostrava a.s., Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, PSČ 702 00 Ostrava

Zhotovitel:                                                                                                 Společnost „Sdružení HTCZ + MORYS realizace Rekonstrukce budovy Vzdělávacího centra DPO“

Popis původního a nově navrhované řešení, zdůvodnění změny a popis prací, které budou souviset se změnou:

Přílohy: Příjemce:

Rozpočet  víceprací a méně prací Objednatel

Výrobní dokumentace mikropiloty Technicný dozor stavby/projektu (TDS)

ZhotovitelPůvodní návrh - D12 Stavebně konstrukční řešení

Autorský dozor (AD)

C) Popis: 
Zjištění: 
Při přípravě realizačních prací byly vyhotoven podrobnější statický výpočet a provedeno nové posouzení mikropilot. 

Opatření:  
Zhotovitel v důsledku úspornějšího návrhu použil mikropiloty o kratší délce 6,0m, oproti původním 6,5m, za předpokladu zvětšení průměru kořene z 0,25m na
0,35m. Při délce kořene 4,0m bylo použito menší množství ocelové výztuže při větším množství cementové zálivky, čímž v konečném důsledku došlo k
finanční úspoře. 

Odůvodnění změny:
Předmětem této změny jsou méně a více práce, které byly realizovány na základě nových statických výpočtů a návrhů, a které v konečném důsledku vedly k
finanční úspoře. Bylo nutné vyhotovení nové projektové dokumentace, zhotovitel přitom zvolil takový postup návrhu a následně realizovaných prací, aby tato
změna neměla dopad na dobu realizace díla.

Projektant mohl / nemohl tuto skutečnost předjímat

Zhotovitel mohl / nemohl tuto skutečnost předjímat

Cena Méněprací a Víceprací  
řešeného ZL

Časový dopad na plnění SoD: NE

Dopad na PD ANO

Ostatní ujednání

Cena navrhovaných Méněprací 
řešeného ZL

Procentuální podíl 
Méněprací ZL k 

celkové ceně díla

Cena navrhovaných 
Víceprací řešeného ZL

Procentuální podíl Víceprací ZL k 
celkové ceně díla

jméno datum posouzení ceny podpis

Cenu za objednatele posoudil

podpis

Předložil zhotovitel: 

Vyjádření - souhlas se změnou:

Autorský dozor (AD): 

jméno datum
souhlasím/ 

nesouhlasím

Vedoucí odboru dopravní cesta (TDC)

Technický dozor  (TDS):

Změna stavby (ZBV) - krycí list Číslo paré:

Konečné vyjádření oprávněné osoby 
objednatele dle SOD: 

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě.  Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů"  ve 
kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňuji oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".
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PČ Typ Kód Popis MJ
Množství
dle SoD

Množství
ve změně

J.cena [CZK]
dle SoD

J.cena [CZK]
dle URS 25/I, 

Cena celkem [CZK]
dle SoD

Cena celkem [CZK]
po změně

Cena celkem [CZK]
Méněpráce

Cena celkem [CZK]
Vícepráce

Cena celkem [CZK]
Rozdíl Vícepráce (+)

Méněpráce (-)
Náklady soupisu celkem

! SO 01 01 Pol SO 01 A-D Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy - novostavba
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání

SOD-SO 01 Pol.16 229942123R00
Trubkové mikropiloty tlakové i tahové z oceli část manžetová, průměr přes 105 do 115 
mm

m

Původní množství:  

Bylo počítáno s celkem 124Ks mikro pilot o délce 6,5m, (So01*C 97Ks*6,5m+ So01-B 27Ks*6,5m) 
vlivemnového statického posouzení byly mikropiloty při stejném průmeru trubky zkráceny na délku 6,0m 
za přepdokladu, že kořen mikropiloty musí být vyvrtán v půrůměru 350mm a následně zalit cementovou 
zálivkou. Původní návrh počítal s kořenem o šířce 

Projektované množství množství: 124ks*6,5délka * průměr zálivky  250mm

upravené množstvíí: 124ks*6,0délka * průměr zálivky  350mm

MNP:

N URS 985411912 Příplatek k beztlakovému zalití trhlin a dutin za objem do 1 m3 jednotlivě m3

Projektované množství : 124ks*4,5délka * průměr 250mm =  objemu válce vypadá takto: [V] = π 
× r2 × v= π*0,125*0,125*4,5

upravené množství: 124ks*4,0délka * průměr 350mm =  objemu válce vypadá takto: [V] = π × r2 
× v= π*0,175*0,175*4,0

VCP:

N URS 58912550 malta cementová MC15 pojivo CEM II nebo CEM III m3

Projektované množství : 124ks*4,5délka * průměr 250mm =  objemu válce vypadá takto: [V] = π 
× r2 × v= π*0,125*0,125*4,5

upravené množství: 124ks*4,0délka * průměr 350mm =  objemu válce vypadá takto: [V] = π × r2 
× v= π*0,175*0,175*4,0

VCP:


