
Změnový list číslo 119 A
Identifikace akce

Název akce: Výstavba Multifunkční sportovní a kulturní haly v Brně
Císlo akce SMVS: -

Objednatel: I. Statutární město Brno

Il. ARENA BRNO, a.s.

lll. Brněnské komunikace a.s.

IV. Teplárnv Brno. a.s.
Zastoupen: Objednatelem
Zhotovitel: HOCHTIEF CZ a.s., Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5

TDI: -
Projektant: Projektová dokumentace 1 - Arch.Design, s.r.o. a A PLUS a.s.

Projektová dokumentace 2 - PK OSSENDORF s.r.o.

Předmět změnového listu
Zemina - venkovní plochy

Část díla dotčená změnovým listem
SO 101b — Plocha - přístup k Zastávce TT Lipová
- venkovní plochy, zemní práce a bourání

Popis změny, popis technického řešení
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :

Projektová dokumentace 2 neuvažovala s železobetonovýml konstrukcemi v místě realizace SO 101b.

Nové řešení :
Změnou dochází k doplnění prací spočívajících bourání zastižených železobetonových konstrukcí vč. přesunu a likvidace.

Zdůvodnění změny :
V průběhu provádění zemních prací na SD 101b zhotovitel zastihl stávající železobetonové konstrukce, se kterými Projektová dokumentace 2

neuvažovala. Pro další provádění prací na díle bylo tyto železobetonové konstrukce nezbytné vybourat a vybouranýl materiál přesunout a
zlikvidovat. S ohledem na výše uvedené se jedná o změnu, která je potřebná v důsledku okolnosti, kterou zadavatel i přes vynaložení náležité
péče nemohl předvídat, pročež se jedná o nepodstatnou změnu závazku podle 5 222 odst. 6 ZZVZ.
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :

Bez dopadu na výkresovou dokumentací.
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD :

Záznam o změně bude uveden v SD (zatím nerealizováno).
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :

Vliv na termín: ne, bez dopadu na termín

Vliv na kvalitu: změny nemají vliv na výslednou kvalitu díla
Vliv na cenu: dochází ke zvýšení ceny díla dle Přílohy 1 ZL 119 A

Přílohy:
1. Rozpočet změny

2. Situace
3. Fotodokumentace

Odpočty z ceny díla - 5222 odst. 4 ZZVZ (Kč bez DPH): 0,00 Kč
Odpočty z ceny díla - 5222 odst. 5 ZZVZ (Kč bez DPH): 0,00 Kč
Odpočty z ceny díla - 5222 odst. 6 ZZVZ (Kč bez DPH): -11 124,10 Kč

Odpočty z ceny díla - 5222 odst. 7 ZZVZ (Kč bez DPH): 0,00 Kč
Přípočty : ceny díla - 5222 odst. 4 ZZVZ (Kč bez DPH): 0,00 Kč
Přípočty : ceny díla - 5222 odst. 5 ZZVZ (Kč bez DPH): 0,00 Kč
Přípočty : ceny díla - 5222 odst. 6 ZZVZ (Kč bez DPH): 63 242,20 Kč
Přípočty z ceny díla - 5222 odst. 7 ZZVZ (Kč bez DPH): 0,00 Kč

Odpočty z ceny díla - celkem (Kč bez DPH): -11 124,10 Kč
Přípočty : ceny díla - celkem (Kč bez DPH): 63 242,20 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH: 52 118,10 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla s DPH: 63 062,90 Kč



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

SO 101b - Plocha - přístup k Zastávce TT Lipová
Místo:  Datum: 08.04.2025

Zadavatel: SMB, ARENA, BKOM, TB Projektant:
Arch.Design, s.r.o., 
APLUS, a.s.

Zhotovitel: HOCHTIEF CZ a. s Zpracovatel: HOCHTIEF CZ a. s

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 52 118,10

D HSV Práce a dodávky HSV 52 118,10

D 1 Zemní práce -11 124,10

1 K 122252206
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a 
dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 5000 m3 
strojně

m3 -19,900 93,00 -1 850,70 SOD

VV SO 101b
VV -19,9 -19,900

2 K 171201221
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04

t -39,800 233,00 -9 273,40 SOD

VV SO 101b
VV -39,8 -39,800

D 997 Přesun sutě 63 242,20

3 K 961055111 Bourání základů ze ŽB m3 19,900 2 778,00 55 282,20 SOD
VV SO 002.1
VV 19,9 19,900

4 K 997221861
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 
01 01

t 39,800 200,00 7 960,00 SOD

VV SO 002.1
VV 39,8 39,800

ZL 119 A - SO101b, Bourání betony - venkovní plochy SMB

MSKP, Multifunkční hala Brno - Změnové listy
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SITUACE SO 101
PLOCHA - PŘÍSTUP
K ZASTÁVCE TT LIPOVÁ         1:500

S

PDPS

KONTROLOVAL

VYPRACOVAL

ZODP. PROJEKTANT

ČÍSLO PD/PŘÍLOHY

KÚ: PISÁRKY [610208]

ČÁST PD/PŘÍLOHA ČÍSLO PARÉ

MĚŘÍTKO

ČÍSLO ZAKÁZKY

STUPEŇ PD

FORMÁT

DATUM

AKCE/STAVBA

KRAJ: JIHOMORAVSKÝ

INVESTOR:

11/2021

PDPS
D 1.1 1. STAVBA

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
Dominikánské náměstí 1,  601 67 Brno 

BRNĚNSKÉ KOMUNIKACE, a.s.
Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno

TEPLÁRNY BRNO, a.s.
Okružní 25, 638 00 Brno-Lesná

ING. VLASTISLAV NOVÁK Ph.D. 5500 – 21000231

KOORDINÁTOR PROJEKTU A PROJEKTANT

ČÍSLO SMLOUVYHLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU

PK OSSENDORF s.r.o.
Tomešova 1, 602 00 Brno

HLAVNÍ PROJEKTANT

ING. VLASTISLAV NOVÁK Ph.D. 5500 – 21000231ČÍSLO SMLOUVYHLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU

PK OSSENDORF s.r.o.
Tomešova 1, 602 00 Brno

sídlo  Masná 1493/8  CZ 702 00 Ostrava
SHB, akciová společnost

ING. KATEŘINA ŠÍPKOVÁ

ING. HUBERT ŘEHULKA

D  DOKUMENTACE OBJEKTŮ 
D.1.1  OBJEKTY POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ 

5/20 117

C. VOZOVNA PISÁRKY, ETAPA III.
VRATNÁ TRAMVAJOVÁ SMYČKA, SOUVISEJÍCÍ STAVBY KOMUNIKACÍ, PLOCH A ZAŘÍZENI 

SLOUŽÍCÍCH K OBSLUZE BUDOUCÍHO MULTIFUNKČNÍHO SPORTOVNÍHO A KULTURNÍHO PAVILONU

A P E N A
ONPB

SO 101 PLOCHA - PŘÍSTUP K ZASTÁVCE TT LIPOVÁ (SMYČKA DUSP)

ING. ONDŘEJ LIŠKA

SITUACE 02
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151/17 

PLOCHA PRO PĚŠI — TERASA, HORNI PODESTA 
— BETONOVA DLAŽBA TL. 60MM 

CHODNÍK VE SKLONU 7,58% 
— BEFONOVÝ POVRCH 

PLOCHA POD MOSTEM S0 201 — MOŽNÉ POJIŽDĚNÍ VOZIDLEM PRO ÚDRŽBU 
— BETONOVA DLAŽBA TL. 801111 

PLOCHA POD MOSTEM 30 201 — MOŽNÉ POJÍŽDENÍ VOZIDLEM PRO ÚDRŽBU 
— BEFONOVÁ DLAŽBA TL. 80MM, BARVA MELÍR (30% TMAVÁ) 

PLOCHA POD LANOVKOU — MOŽNÉ POJIŽDĚNÍ TNV 
— BETONOVA DLAŽBA TL. 801111 

PLOCHA POD LANOVKOU — MOŽNÉ POJÍŽDĚNÍ TNV 
— BETONOVA DLAŽBA TL. 801111, BARVA 11EL1R (50% T11AVA) 
ZELEN 
— NÁSYP/ZATRAVNĚNÍ 

LITINOVÁ MŘÍŽ 

BETONOVA DLAŽBA — VODOPROPUSTNA 
— TL. 801111, BARVA ŠEDÁ 

ZÁŘEZ 

STÁVAJÍCÍ ZAMĚŘENÍ 

NOVÝ STAV 

SOUVISEJÍCÍ STAVBA BRNO — HLINKY REKONSTRUKCE VODOVODU (BVOK) 

SOUVISEJÍCÍ STAVBA VOZOVNA PISÁRKY — ETAPA 111, VRATNÁ SMYČKA (11TP) 

SOUVISEJÍCÍ STAVBA 11SKP 1. ETAPA (SHB) 

PLANOVANA STAVBA STANICE LANOVKY PISÁRKY — LIPOVÁ (ATD) 

NOVĚ OPLOCEN1 

DRENÁŽ 

HRANICE PARCEL 

VNITŘNÍ HRANICE PARCEL 

PARCELN1 ČÍSLO 

LEGENDA STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ 

— „_> — „_> — VODOVOD 

— w — ROZVODY PLYNU 

— H — H — KANALIZACE SPLAŠKOVA 
_ _c _ _c _ KANALIZACE DESTOVA 
— +a — +a — KANALIZACE JEDNOTNÁ 
— — — — —  SDĚLOVACÍ KABELY 
— _ — _ — EL. VEDEN1 

LEGENDA NOVÝCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ 
NOVĚ PRÍPOJKY 

_ _c _ _c — NOVÁ KANALIZACE DEŠTOVA 
_ _ _ _ _ NOVE VEDEN1 SLABOPRODU 
_ _ _ _ _ NOVE VEDEN1 NN, VO 

" 
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] 

[] 
PRUJEKTDVÁ KANCELÁŘ 

OSSEN DO RF 
BRNO 

[] 
PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ 

OSSENDORF 
BRNG 

Sikora Vaclav
Ovál

Sikora Vaclav
Popisek
ŽB základ:
průměr 6,5m
tloušťka 0,6m
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