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ZMĚNOVÝ LIST Č. 2
Název akce: Rozšíření sociálně terapeutické dílny Hanáček v Kroměříži
Registrační číslo projektu: CZ.06.04.02/00/22_058/0005418
Objednatel: Město Kroměříž, Velké nám. 115, 767 01 Kroměříž
Zhotovitel: JOPEK Servis, s. r. o., Tečovice 14, 763 02 Zlín 4 
Technický dozor stavebníka: GAZO s.r.o., Jiráskova 889/18, 767 01 Kroměříž
Generální projektant: GAZO s.r.o., Jiráskova 889/18, 767 01 Kroměříž
1. Objekt a oddíl stavby: SO 01 – Rekonstrukční práce (rekonstrukce prodejny v 1.NP domu)
2. Zpracovatel změnového listu: JOPEK Servis, s. r. o., Tečovice 14, 763 02 Zlín 4

3. Popis předmětu a příčin jednotlivých změn, zdůvodnění a návrh řešení: 
Změna č. 6 – Svislé a kompletní konstrukce, konstrukce klempířské
Tato změna řeší zakrytí přiznaných rozvodů v 1.NP vedoucích do 2.NP konstrukcí ze sádrokartonu s dvířky pro případnou kontrolu a výměnu stávajících ventilů. Dále bylo nutné provést oplechování části uliční výlohy s ohledem na zamezení průniku srážkové vody do objektu.

.

Řešeno v zápisu z kontrolního dne č. 2 ze dne 18. 02. 2025, bod č. 2.8
Stanovisko zhotovitele stavby:
Předmětem plnění této změny jsou pouze práce a dodávky výslovně uvedené v rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto změnového listu a to v množství zde uvedeném.

Dopad do termínu plnění dle SoD (termín dokončení díla): NE

Rekapitulace nákladů - změna dle odstavce 1, § 222 zákona 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek
	Popis položek
	Kč (bez DPH)
	Kč (vč. DPH)

	vícepráce
	8 808,63
	10 658,44

	méněpráce
	0,00
	0,00

	bilance změnového listu
	8 808,63
	10 658,44


Stanovisko generálního projektanta: 

Změny představují návrh na úpravu technického řešení. Při provádění bylo zjištěno, že přiznané rozvody v prostoru 1. NP jsou nutné pro vytápění bytů nad řešeným prostorem. Tyto rozvody byly zakryty konstrukcí ze sádrokartonu s dvířky pro případnou kontrolu a výměnu stávajících ventilů. Dále bylo nutné provést oplechování části uliční výlohy s ohledem na zamezení průniku srážkové vody do objektu.
GP (AD) doporučuje změnu č. 6 schválit. 
Stanovisko TDS: 

Navržené řešení je nutné provést s ohledem na funkčnost celého díla a zajištění technických požadavků.
Navržené řešení je v souladu s technickými normami.
Navržené řešení nebude mít časový dopad na celkovou dobu výstavby projektu.

Ocenění je provedeno v souladu se smlouvou dle ceníku RTS.

S navrženou změnou souhlasím.
Změna č. 7 – Podlahy z dlaždic, obklady keramické 
Z důvodu změny uložení zabudovaného radiátoru pod výkladcem bylo s ohledem na nutnost zajištění pochůzí plochy z důvodu běžné údržby výkladních skříní (umývání, údržba) dohodnuto provést keramický obklad soklu zdiva a parapetu. Tímto řešením bude zajištěna mechanická odolnost při používání. 

Řešeno v zápisu z kontrolního dne č.15 ze dne 3.6.2025, bod č. 15.2.
Stanovisko zhotovitele stavby: 

Předmětem plnění této změny jsou pouze práce a dodávky výslovně uvedené v rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto změnového listu a to v množství zde uvedeném.

Dopad do termínu plnění dle SoD (termín dokončení díla): NE

Rekapitulace nákladů - změna dle odstavce 1, § 222 zákona 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek

	Popis položek
	Kč (bez DPH)
	Kč (vč. DPH)

	vícepráce
	21 931,44
	26 537,04

	méněpráce
	0,00
	0,00

	bilance změnového listu
	21 931,44
	26 537,04


Stanovisko generálního projektanta: 

U nově provedeného zabudovaného radiátoru pod výkladcem bylo s ohledem na nutnost zajištění pochůzí plochy z důvodu běžné údržby výkladních skříní (umývání, údržba) dohodnuto provést keramický obklad soklového zdiva a parapetu dlažbou, totožnou s dlažbou použitou na podlahové konstrukci. Hrany jsou vyztuženy nerezovou rohovou lištou. Tímto řešením bude zajištěna mechanická odolnost při používání.

GP (AD) doporučuje změnu č. 7 schválit. 
Stanovisko TDS: 
Navržené řešení nebude mít časový dopad na celkovou dobu výstavby projektu.

Ocenění je provedeno v souladu se smlouvou dle ceníku RTS.

S navrženou změnou souhlasím.

Změna č. 8 – Ústřední vytápění 
Změny se týkají provedení úpravy ústředního vytápění. V řešeném prostoru se nacházely stávající rozvody vytápění. Část těchto rozvodů byla upravena tak, že byla přeložena do podlahové konstrukce a část byla přemístěna do instalačního jádra. Tímto řešením se zajistilo bezproblémové osazení navrženého interiéru.
Řešeno v zápisu z kontrolního dne č. 9 ze dne 15. 04. 2025, bod č. 9.2.
Stanovisko zhotovitele stavby: 

Předmětem plnění této změny jsou pouze práce a dodávky výslovně uvedené v rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto změnového listu a to v množství zde uvedeném.

Dopad do termínu plnění dle SoD (termín dokončení díla): NE

Rekapitulace nákladů - změna dle odstavce 1, § 222 zákona 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek

	Popis položek
	Kč (bez DPH)
	Kč (vč. DPH)

	vícepráce
	18 670,00
	22 590,70

	méněpráce
	0,00
	0,00

	bilance změnového listu
	18 670,00
	22 590,70


Stanovisko generálního projektanta: 

Navržené úpravy vedení ústředního topení bylo nutné provést pro odstranění nevzhledného a prostorově limitujícího stávajícího vedení rozvodů UT. Bylo řešeno přemístění a osazení do konstrukce podlahy a stěn.
Navržené řešení je v souladu s technickými normami.

GP (AD) doporučuje změnu č. 8 schválit. 

Stanovisko TDS: 

Navržené řešení má dopad na celkové náklady stavby. 
Změna nebude mít časový dopad na celkovou dobu výstavby projektu.

Ocenění je provedeno v souladu se smlouvou dle ceníku RTS.

S navrženou změnou souhlasím.

Změna č. 9 – Zařizovací předměty, elektroinstalace

Tato změna řeší doplnění zařizovacích předmětů v sociálních zařízeních a v pracovní části dílny. Jedná se o zásobníky na toaletní papír, mýdlo, papírové utěrky. Doplnění hygienického koutu pro hygienu rukou a očištění pracovních pomůcek.  

Doplnění osvětlení do pracovní části dílny. V m.č. 103 nebude digestoř osazována – jen nasávání, z tohoto důvodu je digestoř v rámci méněprací. 
V rámci méněprací je nerealizovaná položka č. 57 smluvního rozpočtu (SO-01-02) - Sanitární příčka – laminátová dřevotříska (1/Os), D+M. Tato položka byla zdvojena ve výkazu výměr položkou Laminátová příčka 2000x1320mm, D+M, č. p. 49 smluvního rozpočtu (SO-01-01) se stejnou jednotkovou cenou. 
Řešeno v zápisu z kontrolního č. 7 ze dne 01. 04. 2025, bod č. 7.5.
Stanovisko zhotovitele stavby: 

Předmětem plnění této změny jsou pouze práce a dodávky výslovně uvedené v rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto změnového listu a to v množství zde uvedeném.

Dopad do termínu plnění dle SoD (termín dokončení díla): NE

Rekapitulace nákladů - změna dle odstavce 1, § 222 zákona 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek

	Popis položek
	Kč (bez DPH)
	Kč (vč. DPH)

	vícepráce
	66 587,50
	80 570,88

	méněpráce
	-27 900,00
	-33 759,00

	bilance změnového listu
	38 687,50
	46 811,88


Stanovisko generálního projektanta: 

Změna se týká sanitárních doplňků, které doplní vybavení hygienických prostor. Týká se to nerezových zásobníků WC na toaletní papír, papírové ručníky, mýdlenky. Dále je řešena typová sestava hygienického koutu pro hygienu rukou a očištění pracovních pomůcek.  

GP (AD) doporučuje změnu č. 9 schválit. 

Stanovisko TDS: 

Navržené řešení nebude mít časový dopad na celkovou dobu výstavby projektu.

Ocenění je provedeno v souladu se smlouvou dle ceníku RTS.

S navrženou změnou souhlasím.
Rekapitulace nákladů – CELKEM ZL 2
	CELKEM
	Kč (bez DPH)
	Kč (vč. DPH)

	Vícepráce celkem
	115 997,57
	140 357,06

	Méněpráce celkem
	-27 900,00
	-33 759,00

	Výsledná cena změny
	88 097,57
	106 598,06


Práce a dodávky tvořící vícepráce nebo méněpráce obsažené v položkovém rozpočtu jsou oceněny v návaznosti na ustanovení smlouvy o dílo ze dne 13. 12. 2024 viz čl. 4.9. Ocenění víceprací a méněprací.  
4. Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

Změny nemají vliv na termín dokončení díla.
5. Stanovisko objednatele díla: 

S navrženými změnami souhlasíme.

Změna předmětu plnění dle tohoto změnového listu není podstatnou změnou závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 1 zákona č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů.
Změnový list nabývá účinnosti schválením Radou města Kroměříže formou dodatku ke smlouvě o dílo na dodávku stavby. 
6. Seznam podkladů: 

Podklad č. 1 – Zápisy ve SD 
Podklad č. 2 – Zápisy z kontrolních dnů
Podklad č. 3 - Položkové rozpočty ke změně č. 6-9
Datum: 30. 06. 2025
……………………… 

XXX, zpracovatel ZL, jednatel 
………………………

XXX, technický dozor stavebníka
………………………

XXX, generální projektant
………………………

XXX, zástupce objednatele pro věci technické
Rozšíření sociálně terapeutické dílny Hanáček v Kroměříži
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