Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. objednatele 15/2017, č. zhotovitele 9 - 0015A17/27  uzavřené dne 27.06.2017 smluvními stranami:

Článek I.

Smluvní strany

Zhotovitel:


PORR a.s.

se sídlem:


Praha 10, Strašnice, Dubečská 3238/36, PSČ 100 00

organizační složka:

PORR a.s.




odštěpný závod - Morava





Skály 870, 763 32  Tlumačov

zastoupená

  ve věcech smluvních:

Ing. Jan Pešek – ředitel odštěpného závodu – Morava a




xxxxxxxxxx – vedoucí provozní jednotky Zlín odštěpného 


      závodu – Morava – na základě plné moci 





(společně)

  ve věcech technických:
xxxxxxxxxx, vedoucí PJ Zlína, autorizovaný technik v 





oboru DS, tel.: xxxxxxxxxxx a 



xxxxxxxxxx, stavbyvedoucí, autorizovaný technik 




v oboru DS tel.: xxxxxxxxxxx 





(každý samostatně)
IČ:



43005560

DIČ:



CZ43005560

bankovní spojení:

Raiffeisenbank a.s., č.ú.: xxxxxxxxxxxxxxxx
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1006.

Objednatel:


Správa a údržba silnic Kroměřížska, s.r.o.

se sídlem:


Kotojedy 56, 767 01 Kroměříž

zastoupená:

  ve věcech smluvních:
Ing. Emilem Vraníkem
- jednatelem společnosti

  ve věcech technických:
xxxxxxxxxxxxxx, vedoucím údržbového střediska, tel.: xxxxxxxxxxxxxx
IČ:



26908298

DIČ:



CZ26908298

bankovní spojení:

Komerční banka a.s. Kroměříž, č. ú.: xxxxxxxxxxxxxxx
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka č. 44644.

II.

Tímto dodatkem se dohodou smluvních stran mění ujednání výše uvedené smlouvy o dílo takto:
· čl. III., Předmět smlouvy, bod 3. Termín provedení díla: dosavadní text se ruší a nahrazuje:
3. Termín provedení díla:

· červenec - říjen 2017

Termín dokončení může být prodloužen pouze v případě víceprací či jiných důvodů na straně objednatele, nebo v případě skutečností znemožňujících dokončení díla v daném termínu (vyšší moc), které nejsou zapříčiněny zhotovitelem, což musí být potvrzeno objednatelem.

Zhotovitel je povinen posunout zahájení nebo přerušit provádění díla, pokud nebudou splněny povětrnostní podmínky potřebné pro řádné provedení díla (doba a důvody posunu zahájení nebo přerušení provádění díla budou zhotovitelem zapsány a objednatelem potvrzeny zápisem ve stavebním deníku).

Lhůta pro provedení díla se prodlužuje o dobu, po kterou bylo nutno posunout zahájení nebo přerušit provádění díla. 
III.
Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.
Podpisem tohoto dodatku strany potvrzují, že se s obsahem seznámily, dodatek ke smlouvě je výrazem jejich svobodně a vážně projevené vůle, nebyl uzavřen v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.
Dodatek je vyhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží jeden výtisk a zhotovitel obdrží výtisky dva.
V Kroměříži dne 24.07.2017
	Objednatel:


	Zhotovitel:



	…………………………….
	……………………….
	……………………….

	Ing. Emil Vraník

 jednatel společnosti 
	Ing. Jan Pešek

ředitel odštěpného

závodu – Morava
	xxxxxxxxxx
vedoucí PJ Zlín

odštěpného závodu

– Morava


