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ZMĚNOVÝ LIST č. 2 – stavby: 
„Úprava ulic Družební, náměstí 1. Máje a Školní, Bruntál“ 

OBJEDNATEL:	Město Bruntál, Nádražní 994/20, 792 01 Bruntál, Ing. Petr Rys, Ph.D., MBA
ZHOTOVITEL:	STRABAG s.r.o., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5, oblast Sever
	Ing. Jiří Malík, ředitel oblasti Sever o.z. Morava,
	Ing. René Suchan, ekonom oblasti Sever o.z. Morava
PROJEKTANT:	Ing. Lubomír Konvičný, Dopravní projekce Rýmařov s.r.o., nám. Míru 215/2, 795 01 Rýmařov 
TECHNICKÝ DOZOR:	Ing. Pavel Prášil, Soros s.r.o., Lidická 700/19, 602 00 Brno
ZMĚNA:	
1. Navýšení plochy opravy povrchu ACO 11+
2. Ponížení rozsahu sanací
3. Ponížení výměr položek dle zaměření skutečného provedení 
4. Navýšení výměr položek dle zaměření skutečného provedení
5. Ponížení položek přípojek uličních vpustí a vodovodních přípojek dle skutečně provedených prací
6. Ponížení poplatků za odpad ZAS T4
7. Položení chráničky pro uložení NN (přeložka DTS)
8. Úpravy SDZ a VDZ dle připomínek DI PČR

TECHNICKÝ POPIS ZMĚNY:
	Neprovedené práce a dodávky (méněpráce)
	Práce nad rámec SOD (vícepráce)

	2. Ponížení rozsahu sanací
3. Ponížení výměr položek dle zaměření skutečného provedení
5. Přípojky ul. vpustí
6. Poplatky odpad ZAS T4
	1. Navýšení plochy opravy povrchu ACO 11+ dle zaměření skutečného provedení
4. Navýšení výměr položek dle zaměření
7. Položky související s položením chráničky NN
[bookmark: _Hlk202874543]8. Úpravy SDZ a VDZ dle připomínek DI PČR

	Zdůvodnění změn: 
1. Navýšení plochy opravy povrchu ACO 11+ dle zaměření skutečného provedení 
Došlo k navýšení plochy opravy povrchu ACO 11+ tl. 40 mm a souvisejících položek dle zaměření skutečného provedení stavby. K navýšení došlo z požadavku objednatele.
Změny byly zařazeny do § 222 odst. 4 ZZVZ. 
2. Ponížení rozsahu sanací dle skutečně provedených prací
Podloží v úseku ulic Pionýrská – 9. května po křižovatku s ul. Školní bylo únosné a nebylo nutno provádět sanace v plném rozsahu dle rozpočtu. Změny byly zařazeny do § 222 odst. 4 ZZVZ.
3. Ponížení výměr položek rozpočtu dle zaměření skutečného provedení
Byly poníženy výměry položek: kácení, výšková úprava vstupů, krajnice, výměry dlažeb (černá 60 mm), obrub a souvisejících položek dle zaměření skutečného provedení stavby.
Změny byly zařazeny do § 222 odst. 4 ZZVZ.
4. Navýšení výměr položek rozpočtu dle zaměření skutečného provedení
Byly navýšeny výměry položek: osazení bet. palisády, výšková úprava poklopů, dlažeb (přírodní a černá 80 mm) a souvisejících položek dle zaměření skutečného provedení stavby.
Změny byly zařazeny do § 222 odst. 4 ZZVZ.
5. Přípojky ul. vpustí a vodovodních přípojek dle skutečně provedených prací
  Byly poníženy výměry položek související s realizací přípojek uličních vpustí a vodovodních přípojek dle skutečně provedených prací.  Změny byly zařazeny do § 222 odst. 4 ZZVZ.
6. Poplatky za odpad
Byly poníženy položky za uložení odpadu obsahující dehet, s odpadem bylo naloženo v souladu se zákonem, zhotovitel však nedoložil vážní lístky. 
Změny byly zařazeny do § 222 odst. 4 ZZVZ.
7. Uložení chráničky pro plánovanou stavbu ČEZ.
Jedná se o položení chráničky pro plánovanou stavbu ČEZ: Bruntál, nám. 1. Máje, BR_2447, přel. DTS, aby nedošlo k poškození nového povrchu komunikace. Změny byly zařazeny do § 222 odst. 4 ZZVZ. 

8. Úprava SDZ, VDZ
Bylo doplněno SDZ a VDZ dle připomínek DI PČR k žádosti o stanovení místní úpravy provozu. Změny byly zařazeny do § 222 odst. 4 ZZVZ.

	[bookmark: _Hlk184380334]Vliv změn na konečný termín: bez vlivu na termín

	Příloha ZL1:  Rozpočet víceprací a méněprací (VCP/MNP) 

	Cena odpočtu (MNP) – bez DPH:
2. – 627 465,65 Kč
3. – 157 215,45 Kč
5. – 43 351,85 Kč
6. - 35 130,63 Kč
Celkem: - 863 163,58  Kč 
	Cena přípočtu (VCP) - bez DPH:
1. + 58 320,- Kč
4.   + 86 998,20 Kč
7.   + 19 330,54 Kč
8.   +   4 053,58 Kč
Celkem:      168 702,32 Kč

	Celková změna:         1 031 865,90  Kč bez DPH

	Rozdíl v ceně:             - 694 461,26 Kč bez DPH

	Konečná cena díla po úpravě bez DPH:     
SoD:                              9 269 580,40 Kč bez DPH
SoD+ Dodatek. Č. 1      9 397 066,89 Kč bez DPH
Práce dle tohoto ZL:       - 694 461,26 Kč bez DPH   
Celkem:                        8 702 605,63 Kč bez DPH

	Výše uvedené změny byly provedeny v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „ZZVZ“). 
Změny v souladu s § 222 odst. 4 ZZVZ:
Změny provedené v souladu s odst. 4 nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je a) nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a b) nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí. 
Součet změn nepřesáhne 15% původní hodnoty závazku: 1 390 437,06 Kč bez DPH

Čerpáno ZL č. 1: 127 486,49 Kč bez DPH, tzn. 1,4 %  - změna v souladu s § 222 odst. 6 ZZVZ
Cenový nárůst do 30% původní hodnoty závazku: 2 780 874,12 Kč bez DPH 
Zůstatek: 2 653 387,63 Kč bez DPH, tzn. 28,6% 

Čerpáno ZL č. 2: 1 031 865,90 Kč bez DPH, tzn. 11,13 % - změna v souladu s § 222 odst. 4 ZZVZ
[bookmark: _GoBack]Zůstatek: 358 571,16 Kč bez DPH, tzn. 3,87 %



Přílohy: rozpočet VCP/MNP
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