Příloha č. 1 - Přehled dodávaných částí díla k akceptaci, č.j.: MSMT-18515/2022-74

Přehled dodávaných částí díla k akceptaci
k Dohodě o ukončení závazků ze Smlouvy o dodávce a implementaci informačního systému vzdělávání v rozsahu jeho první etapy – eEdu-I a plnění dalších kompenzací objednateli

 Přehled dodávaných částí díla k akceptaci: 
1) Moduly nově elektronizující agendy 
Akceptace formou akceptačních testů v testovacím prostředí a testování v pilotním provozu.
a) Vedení a správa Rejstříku školských právnických osob (RŠPO)
b) Vedení a správa Rejstříku škol a školských zařízení (RŠŠZ)
2) Výstupy souvisejících činností s nově elektronizovanými agendami RŠŠZ a RŠPO
a) [bookmark: _Hlk188279970]Provedení školení
Školení uživatelů  
· Školení RŠŠZ
· Školení RŠPO	 
Administrátorská školení
· LKOD  
· Logování (Graylog) 	 
· Aplikace RŠŠZ/RŠPO 	 
· Portál Wordpress 	 
· IDM (Identity Management) 	 
· Integrační sběrnice 	 
· DMS (Document management system)  	 
· Plánovač úloh a notifikační centrum 	 
· WFE (Workflow engine)  	
· Reporty 	
b) Provedení migrace dat
Migrace dat proběhla před zahájením pilotního provozu.
c) Provedení pilotního provozu
Pilotní provoz byl zahájen 29. 10. 2024 a bude ukončen podpisem akceptačního protokolu. V období od 29. 10. 2024 do 3. 12. 2024 byl součástí pilotního provozu souběžný (duplicitní) provoz v obou systémech.
d) [bookmark: _Hlk188280718]Předání dokumentace 
[bookmark: _Hlk197512942]Dokumentace je uložena na sdíleném úložišti a obsahuje (bez uvedení příloh jednotlivých dokumentů):
· Administrátorská dokumentace
· eEdu-I - Administrátorská dokumentace.doc
· eEdu-I -Dokumentace ke komponentám.doc 
· Administrátorské příručky (Administrátorská́ příručka CCIS.doc, Administrátorská́ příručka – LKOD.doc, Administrátorská příručka NOT.doc, Administrátorská́ příručka Plánovač_úloh.doc)
· Architektonická dokumentace
· eEdu-I - Aplikační architektura.doc
· eEdu-I - Specifikace integračního rozhraní.doc
· eEdu-I - Specifikace principů uživatelského rozhraní.doc
· Aktuální model v Enterprise Architect
· Bezpečnostní dokumentace
· eEdu-I - Bezpečnostní dokumentace - Analýza aktiv a rizik.doc
· eEdu-I - Prohlášení o aplikovatelnosti.xls
· Instalační dokumentace
· eEdu-I - Instalace prostředí.doc
· eEdu-I - Instalace systému.doc
· Provozní řád
· eEdu-I - Provozní́ řád.doc
· Uživatelská dokumentace
· Uživatelská́ příručka RŠŠZ.doc
· Uživatelská příručka RŠPO.doc
· Technické testy
· eEdu-I - Protokol - Bezpečnostní testy.doc
· eEdu-I - Protokol - Technické testy výkonnostní.doc
· Akceptační testy
· eEdu-I – Zpráva o provedení uživatelských akceptačních testů.doc
· Projektová dokumentace 
· Podepsané zápisy z vedení projektu
· [bookmark: _Hlk197513265]Registr změn
· Registr rizik
· Komunikační matice
· Shrnutí průběhu projektu 
· Dokumentace pro OHA
· Zhotovitel poskytl potřebné podklady pro zpracování dokumentace pro OHA 
· Katalog požadavků
e) Předání zdrojových kódů, popř. licencí k SW třetích stran
· Zdrojové kódy byly nahrány a budou aktualizovány v GIT MŠMT
· Popis obsahující vztah modulů v EA a aplikačních komponent (zdrojové kódy)
· Licence k SW třetích stran budou předány v rámci případného Exitu
3) Některé funkcionality definované v Dohodě o narovnání a jejích přílohách
a) Rozšíření rozsahu řešení RŠŠZ o vyhodnocování dlouhodobých záměrů podle § 9 školského zákona, viz Příloha č. 6 - eEdu-I_narovnání - Rozšíření rozsahu oblasti RŠŠZ o vyhodnocování dlouhodobých záměrů (DZ) v rámci řízení. 
b) Uvedení veřejné části rejstříků (RŠŠZ a RŠPO) do souladu se zadávací dokumentací, viz  Příloha č. 2 - eEdu-I_narovnání - Veřejná část školských rejstříků. 
c) Integrace RŠŠZ na IS sběru individuálních dat ze školních matrik formou webových služeb, viz  Příloha č. 9 - eEdu-I_narovnání - Vazba na matriku)
d) Exporty pro stávající aplikace, které z RŠŠZ čerpají data (export z RŠŠZ k zadanému datu, export z RŠŠZ s historií, export dat z RŠŠZ pro potřeby sběru dat ze školních matrik, export dat pro ARES (MFČR), export ředitelů a funkcí pro ČŠI), viz Příloha č.7 - eEdu-I_narovnání - Exporty z RŠŠZ.docx 
e) LKOD, viz Příloha č.8 – eEdu-I_narovnání – LKOD
f) Centrální číselníky:
a. Editace v neveřejné části a následné zveřejnění;
b. Založení nové hodnoty s novou platností / Oprava hodnoty bez změny platnosti;
c. Specializace (přepočty délek a kontroly);
d. Výmaz údaje (číselník či číselníkové hodnoty);
e. Import číselníkových hodnot
g) Import dosud neimportovaných resortních číselníků definovaných v Příloze č. 3 - eEdu-I_narovnání – Číselníky k importu.
h) Import sbírky listin – import již naskenovaných strukturovaných dokumentů, viz Příloha č. 4 - eEdu-I_narovnání - Import sbírky listin.
4) ISSS
Integrace se základními registry a eGON Service Bus (ISSS), viz eEdu-I - Specifikace integračního rozhraní.docx (součást dokumentace k projektu)
5) Webové služby na integrační sběrnici
· Pro RŠŠZ, viz bod 3 c)
· Pro RŠPO
· Pro resortní číselníky
6) Předání přístupových kódů (hesel) pro správu aplikace (administrátorské účty)
Předání formou zaheslovaného souboru.

[bookmark: _Hlk200694001]Smluvní strany se shodly, že s výjimkou níže uvedených oblastí bylo u všech ostatních částí plnění provedeno testování, resp. byla ověřena funkčnost, popř. zkontrolován rozsah a správnost plnění (dokumentace, školení, migrace aj.). Objednatel proto bere na vědomí a souhlasí, že v rámci akceptačního procesu nebudou provedená testování opakována, nicméně u níže uvedených oblastí bude akceptační proces proveden v plném rozsahu:
· Předání aktuální verze analytického modelu (soubor (eEdu-I.qea)).
· Předání zdrojových kódů. Zdrojové kódy budou nahrány do úložiště GIT. V rámci akceptační schůzky bude předveden postup sestavení zdrojových kódů a nasazení. Součástí předání zdrojových kódů bude dokumentovaný předváděný postup sestavení zdrojových kódů a jejich nasazení (stručný popis postupu, kompilace a deployment). Součástí předání bude také tabulka definující vztah mezi „Komponentou v EA“ a „Projektem v GIT“. Struktura tabulky bude schválena před zahájením akceptace.
· Předání aktualizovaného dokumentu „IS eEdu-I - Shrnutí průběhu projektu.doc“.
Smluvní strany se shodly, že projektová dokumentace musí být k okamžiku akceptace ve stavu, který reflektuje aktuální stav projektu, tj. reflektuje zrealizované servisní zásahy a změnové požadavky.





	
V Praze dne dle el. Podpisu
30. 7. 2025
	
	
V Praze dne dle el. Podpisu
31. 7. 2025
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