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Dodatek č. 1
k příkazní smlouvě o výkonu činnosti koordinátora BOZP při realizaci stavby č. 2021H1230012, čj. NPU-420/98990/2023  (dále jen smlouva) 
pro akci „NPÚ, SZ Libochovice – oprava střech, krovů a stropů I. až IV. etapa ", 
uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku

 Smluvní strany

Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace
se sídlem Valdštejnské nám. 3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana
IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333
bankovní spojení: ČNB, Praha 1, č. ú. : xxx
zastoupený PhDr. Petrem Hrubým, ředitelem územní památkové správy v Ústí nad Labem
zástupce pro věci technické: Filip Horák, DiS., investiční referent ONMK
správce objektu: Mgr. Michaela Prokopová, kastelánka objektu SZ Libochovice

Doručovací adresa:
Národní památkový ústav, územní památková správa v Ústí nad Labem
Podmokelská 1/15 400 07 Ústí nad Labem
(dále jen „Objednatel“ na straně jedné) 
,
a

REINVEST spol. s r.o.
sídlo: K Novému Dvoru 897/66, 142 00 Praha 4
IČO: 65410840, DIČ: CZ65410840
zastoupený: Ing. Marek Raška, jednatel
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 44457
bankovní spojení: ČSOB, a.s., č.ú. xxx
(dále jen „Příkazník“ nebo „Koordinátor BOZP“na straně druhé)

					I. Předmět dodatku č.1
1.1	Předmětem tohoto dodatku je navýšení rozsahu požadované činnosti koordinátora BOZP při realizaci stavby v návaznosti na nezbytný vyšší objem poptávaného plnění. 
1.2	Smluvní strany dále shodně konstatují, že aktuálním předpokládáním termínem ukončení stavební akce je 31. 12. 2025 s tím, že nebude realizována III. a IV. etapa a bude realizována pouze I. a II. etapa.

[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]II. Změna smluvní ceny a rozsahu činnosti koordinátora BOZP při realizaci stavby
2.1. Smluvní strany se dohodly na změně čl. III odst. 2 smlouvy, který nově zní:

„Ukončení výkonu Činností koordinátora BOZP při realizaci stavby je závislé na dokončení a 
předání stavebního díla všemi dotčenými zhotoviteli Příkazci včetně ukončení kolaudačního 
řízení pro stavbu; předpokládaný termín ukončení stavby je stanoven na 31.12.2025“

2.2. Smluvní strany se dohodly na změně čl. V odst. 1. a odst. 16. písm. a) smlouvy, které nově zní:

1. 	„Příkazníkovi přísluší za výkon Činností koordinátora BOZP při realizaci stavby odměna, která vychází z cenové nabídky Příkazníka v příloze č. 1 této smlouvy. Odměna za výkon Činností koordinátora BOZP při realizaci stavby bude stanovena podle skutečného rozsahu činností oceněných na základě jednotkových cen uvedených cenové nabídce v příloze č. 1 této smlouvy. Celková smluvní odměna za výkon Činností koordinátora BOZP při realizaci stavby nesmí přesáhnout částku 416 400Kč bez DPH. Příkazce si vyhrazuje nevyčerpání celkového předpokládaného rozsahu předmětu plnění, což bere Příkazník na vědomí a prohlašuje, že nebude uplatňovat náhradu škody nebo ušlého zisku, nedojde-li k vyčerpání celkového předpokládaného rozsahu předmětu plnění.“
16. a) „Celková smluvní odměna za výkon Činností koordinátora BOZP při realizaci stavby stanovená v čl. V odst. 1 této smlouvy byla stanovena s ohledem na rozsah jednotlivých činností a dále zejména s ohledem na předpokládanou dobu realizace stavby, která činí dle odhadu Příkazce 24 měsíců (dále jen „předpokládaná doba realizace stavby“), přičemž této délce odpovídá předpokládaný rozsah 48 kontrolních dní na stavbě (včetně dohledových návštěv a další přítomnosti na stavbě; dále jen „kontrolní den“) a počtu 238 hodin dalších činností při výkonu Činností koordinátora BOZP při realizaci stavby, stanovený v příloze č. 1 této smlouvy.“

III. Závěrečná ustanovení
1. Dodatek byl sepsán v elektronickém vyhotovení.  
2. Účastníci prohlašují, že tento dodatek uzavřeli podle své pravé a svobodné vůle prosté omylů, nikoliv v tísni a vzájemné plnění dle tohoto dodatku není v hrubém nepoměru. Dodatek je pro obě smluvní strany určitý a srozumitelný.
3. Ostatní ujednání smlouvy jsou tímto dodatkem nedotčená, zůstávají v platnosti beze změn.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti zveřejněním dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zveřejnění smlouvy zajistí Objednatel.
5. Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů“.

Příloha č. 1:	Aktualizovaná Cenová nabídka 

	V Ústí nad Labem, viz datum el. podpisu
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…………………………………………..
příkazce
PhDr. Petr Hrubý
ředitel 
NPÚ, ÚPS v Ústí nad Labem
	 V Praze, viz datum el. podpisu





…………………………………………..
příkazník
Ing. Marek Raška, jednatel


Příloha č. 1:	Aktualizovaná Cenová nabídka


	Výkon činnosti koordinátora BOZP
	Jednotka
	Cena za jednotku v Kč bez DPH
	Cena za jednotku v Kč vč. DPH
	Předpokládaný počet jednotek
	Cena celkem bez DPH za předpokládanou dobu realizace stavby
	Cena celkem vč. DPH za předpokládanou dobu realizace stavby

	Oznámení na oblastní inspektorát
	 
	 
	 
	 
	10.000 Kč
	12.100 Kč

	Zpracování, resp. aktualizace plánu BOZP
	 
	 
	 
	 
	 10.000 Kč
	12.100 Kč

	Účast na kontrolních dnech, vč. dohledových návštěv, další přítomnost na stavbě
	kontrolní den
	3 300 Kč
	3 993 Kč
	48
	158 400 Kč
	191 664 Kč

	Další činnosti v rámci výkonu činnosti koordinátora BOZP
	hodina
	1 000 Kč 
	1 210 Kč 
	238
	238 000Kč
	287 980 Kč

	Celková nabídková cena 
	416 400 Kč
	503 844 Kč
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