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Příloha č. 3: Časový harmonogram
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P.č. Činnost

1

Bourací práce

2

Svislé konstrukce

3

SDK konstrukce

4

Podlahy

5

Úpravy povrchů vnitřní

6

Podhledy

7

Ocelové konstrukce a mříže

8

Dveře

9

Finální úpravy podlah

10

Elektroinstalace

11

Malby a nátěry

12

Dokončovací práce + úklid

Doba realizace* : 90 kalendářních dnů
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13. týden

předání a převzetí staveniště

1. týden 3. týden 4. týden 5. týden 11. týden 12. týden

* Doba realizace je počítána ode dne následujícího po dni předání a převzetí Staveniště v kalendářních dnech, max. 90 kalendářních dnů. Den předání a převzetí Staveniště se do doby realizace nezapočítává, den předání Díla se do celkové doby realizace započítává, jde o poslední den doby realizace.
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STAVBA CELEK

předání díla
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