
Název akce

činnost
zahájení a příprava staveniště

očištění střechy

usazení vtoků

montáž geotextilie

montáž kotvících plechů

montáž fólie

zavařování fólie a spojů

opracování detailů

odvoz odpadu a úklid

montáž žlabů 

Příloha č. 2 k č.j.:  VS-146212-6/ČJ-2025-800851-VERZAK   

Časový harmonogram

Horní Slavkov - havárie – oprava části střechy obj. č. 21

1. týden (po-pá) 4. týden (po-pá)2. týden (po-pá) 3. týden (po-pá)


