Dodatek 
č. 1 ke 
SMLOUVĚ O DÍLO1

který níže uvedeného dne uzavřely následující smluvní strany:
1. Objednatel:	Sportovní zařízení města Příbram
sídlo:	Legionářů 378, Příbram VII, 261 01 Příbram
zastoupený:	Mgr. Janem Slabou
IČO:	712 17 975
DIČ:	CZ71217975
Bankovní spojení:	ČSOB a.s.
Č. účtu:	309485085/0300
Zapsaný u Městského soudu v Praze, spisová značka Pr 1062 ( dále jen „objednatel“) na straně jedné
a
1.2. Zhotovitel:	SWIETELSKY stavební s.r.o.
Sídlo/místo podnikání:	Pražská tř. 495/58, České Budějovice 3
370 04 České Budějovice
Statutární orgán:	Ing. Jiří Kozel, jednatel
Ing. Radim Čáp, jednatel
Pověřený zástupce – osoba oprávněná jednat za účastníka:
Ing. Milan Listopad, ředitel oblasti Příbram Veronika Dragounová, ekonom oblasti Příbram
IČ:	480 35 599
DIČ:	CZ48035599
Bankovní spojení:	MONETA Bank a.s.
Číslo bank. účtu:	169818406/0600
Spis. zn.:	C 8032 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích
(dále jen ,,zhotovitel“)
II. PŘEDMĚT DODATKU
2.1. Smluvní strany shodně konstatují, že dne 17.03.2025 uzavřely smlouvu o dílo, na základě které se zhotovitel pro objednatele zavázal za tam popsaných podmínek provést dílo „Sportovní hala – Rekonstrukce podlahy“ spočívající ve provedení tam popsaných stavebních prací.
2.2. Smluvní strany dále shodně konstatují, že v průběhu provádění díla vyšlo najevo, že s ohledem na technické podmínky zjištěné při provádění díla bylo nutné některé práce a dodávky omezit a na druhou stranu provést některé práce a dodávky (méněpráce), které původně nebyly zahrnuty do předmětu díla (vícepráce). Popis méněprací a víceprací, o které se dílo omezuje, respektive rozšiřuje, je uveden ve změnovém listu víceprací, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.
Smluvní strany se proto tímto dodatkem dohodly, že rozsah a vymezení díla dle v bodě 2.1. popsané smlouvy o dílo tímto dodatkem mění tak, že předmět díla omezují o méněpráce, popsané ve změnovém listu tvořícím přílohu tohoto dodatku, a rozšiřují o vícepráce, popsané v změnovém listu, který tvoří přílohu tohoto dodatku.
2.3. Smluvní strany se dále dohodly, že v důsledku změny rozsahu prací dle čl. 2.2. tohoto dodatku se .mění celková cena díla, uvedená v čl. 4.2. výše popsané smlouvy o dílo tak, že se snižuje o částku 77.769,21 Kč bez DPH a nově tak celková cena díla dle čl. 4.2. smlouvy o dílo bude činit částku 5.620.642,95 Kč bez DPH.
2.4. Smluvní strany dále konstatují, že v ostatním zůstává smlouva o dílo, popsaná v bodě 2.1. tohoto dodatku, beze změny.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ2

3.1. Tento dodatek byl sepsán ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden z nich.
3.2. Objednatel prohlašuje, že k uzav
ření tohoto dodatku má jeho statutární zástupce plnou kompetenci 
ve smyslu zřizovací listiny objednatele, zejména pak, že uzavření tohoto dodatku bylo projednáno a 
schváleno příslušnými orgány zřizovatele, pokud k uzavření dodatku bylo takového schválení zapotřebí.
3.2. Tento dodatek nabývá účinnosti okamžikem jeho uveřejnění v registru smluv podle zvláštního zákona.
Přílohy: Změnový list méněprací a víceprací
V Příbrami dne	V Příbrami dne
Sportovní zařízení města Příbram	SWIETELSKY stavební s.r.o.
objednatel	zhotovitel
Mgr. Jan Slaba	Ing. Milan Listopad
V Příbrami dne
SWIETELSKY stavební s.r.o. zhotovitel
Veronika Dragounová
