	Soupis prací SO po všech změnách

	Název stavby: Rekonstrukce podlahy ve sportovní hale Příbram
Číslo a název SO/PS: Číslo a název rozpočtu:
	ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
[ SO ]

	
	celkem po všech změnách

	Po
ř. 
č. pol.
	Kód položky
	Název položky
	m.j.
	Množství ve 
Smlouvě
	Množství po 
Změnách
	Množství 
rozdílu
	Cena za m.j. 
v Kč
	Cena celkem ve 
Smlouv
ě 
v Kč
	Zm
ěny záporné 
v Kč
	Zm
ěny 
kladné 
v Kč
	Cena celkem po 
Zm
ěnách 
v Kč
	Rozdíl cen celkem 
v Kč
	Podíl cen 
celkem 
v %

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Práce H S V
	
	
	
	
	
	391 685,88
	-163 963,82
	0,00
	227 722,06
	-163 963,82
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ÚPRAVY POVRCHŮ
	
	
	
	
	
	249 099,84
	-150 425,52
	0,00
	78 646,08
	-170 453,76
	

	1.
	63245 - 1022
	Vyrovnávací cementový potěr podkladního betonu - doplnění do 30 % z ploch v tl. Do 30 mm - bude upřesněno dle skutečnosti po demontáži stávající podlahy, 680,0 x 0,3
	m2
	204,0
	163,200
	-40,800
	481,900
	98 307,60
	-19 661,52
	0,00
	78 646,08
	-19 661,52
	-20,00%

	
	
	ZBV1: provedeno z 80ti % plánu
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	63242 - 3101
	Samoniveleční anhydritová vyrovnávací stěrka v tl. 1 mm
	m2
	680,0
	0,000
	-680,000
	192,300
	130 764,00
	-130 764,00
	0,00
	0,00
	-130 764,00
	-100,00%

	
	
	ZBV1: neprovedeno
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	63131 - 2141
	Doplnění podlahových mazanin pro nové sloupky a po vybouraných sloupcích betonem prostým, 0,6 + 0,6
	m3
	1,2
	
	
	7 735,00
	9 282,00
	
	
	
	
	

	4.
	61240 - 9991
	Začištění omítek kolem stěn před osazením nového povrchu podlahy pod lištou po demontáži stávajících obkladů
	m
	115,8
	
	
	92,800
	10 746,24
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	DOKONČUJÍCÍ KONSTRUKCE
	
	
	
	
	
	110 245,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.
	95290 - 1411
	Vyčištění objektů ostatních po dokončení stavebních prací
	m2
	680,0
	
	
	33,300
	22 644,00
	
	
	
	
	

	2.
	95290 - 2110
	Čištění podlah po vybourání stávající skladby zametením
	m2
	680,0
	
	
	45,200
	30 736,00
	
	
	
	
	

	3.
	95290 - 2110
	Čištění podlah přístupových chodeb objektu průběžné zametením - odhaden
	m2
	800,0
	
	
	30,900
	24 720,00
	
	
	
	
	

	4.
	Rpoložka
	Provedení ochranných konstrukcí podlah z geotextilií s odstraněním - odhadem, upřesní se dle skutečnosti
	m2
	300,0
	
	
	89,300
	26 790,00
	
	
	
	
	

	5.
	HZS
	Drobné pomocné a dokončující konstrukce a práce neměřitelné
	hod
	10,0
	
	
	535,500
	5 355,00
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	PŘESUN HMOT
	
	
	
	
	
	32 341,04
	-13 538,30
	0,00
	18 802,74
	-13 538,30
	

	1.
	99802 - 1002
	Přesun hmot ztížený z pol. 1 - 2
	%
	9
	
	
	359 344,84
	32 341,04
	-13 538,30
	0,00
	18 802,74
	-13 538,30
	-41,86%

	
	
	ZBV1: přepočet k % sazbě
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Práce H S V
	
	
	
	
	
	4 522 292,84
	-62 815,52
	107 100,00
	4 566 577,32
	44 284,49
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	IZOLACE PROTI VODĚ
	
	
	
	
	
	320 253,11
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1. 
	71111 - 1001
	Izolace proti vlhkosti nátěrem ALP vodorovným za studena vč. Dodávky, 680,0 x 1,15
	m2
	782,000
	
	
	82,100
	64 202,20
	
	
	
	
	

	2. 
	71111 - 2001
	Dtto, ale svislý nátěr - vytažení do stěn pod obklad a u pouzder volejbalových sloupků, 2*1,5*1,2 + 115,8*0,1 x 1,2 + 4*1,5*1,2
	m2
	24,800
	
	
	104,700
	2 596,56
	
	
	
	
	

	3. 
	71114 - 1559
	Izolace proti vlhkosti pásy přitavením vodorovná vč. Dodávky, 680,0 x 1,15
	m2
	782,000
	
	
	295,100
	230 768,20
	
	
	
	
	

	4. 
	71114 - 2559
	Dtto, ale svislými pásy přitavením
	m2
	17,600
	
	
	422,500
	7 436,00
	
	
	
	
	

	5. 
	998775193
	Přesun hmot
	%
	5,0
	
	
	305 002,96
	15 250,15
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	KONSTRUKCE TRUHLÁŘSKÉ
	
	
	
	
	
	79 743,07
	-54 443,87
	107 100,00
	132 399,20
	52 656,13
	

	1.
	76641 - 1811
	Opatrná demontáž části stávajících obkladů stěn z OSB desek pro výměnu podlah
	m2
	162,400
	73,080
	-89,320
	157,100
	25 513,04
	-14 032,17
	0,00
	11 480,87
	-14 032,17
	-55,00%

	
	
	ZBV1: provedeno částečně 45%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	76641 - 6141
	Opatrná montáž stávajících obkladů stěn po výměně podlah
	m2
	162,400
	73,080
	-89,320
	172,600
	28 030,24
	-15 416,63
	0,00
	12 613,61
	-15 416,63
	-55,00%

	
	
	ZBV1: provedeno částečně 45%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	HZS
	Úprava stávajících obkladů stěn dle potřeby, odhad 30 % z plochy
	m2
	15,000
	0,000
	-15,000
	1493,500
	22 402,50
	-22 402,50
	0,00
	0,00
	-22 402,50
	-100,00%

	
	
	ZBV1: neprovedeno
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	998775193
	Přesun hmot
	%
	5,0
	
	
	75 945,78
	3 797,29
	-2 592,57
	0,00
	1 204,72
	-2 592,57
	-68,27%



	
	
	ZBV1: přepočet k % sazbě
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	NOVÉ POLOŽKY
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.N
	762526110
	Položení polštáře pod podlahy při osové vzdálenosti do 65 cm
	m2
	0,000
	680,000
	680,000
	150,00
	0,00
	0,00
	102 000,00
	102 000,00
	102 000,00
	100,00%

	
	ÚRS 2025/I
	ZBV1: výškové vyrovnání o 40 mm, v důsledku jiné původní skladby
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.N
	998775193a
	Přesun hmot
	%
	5,0
	
	
	102 000,00
	0,00
	0,00
	5 100,00
	5 100,00
	5 100,00
	100,00%

	
	
	ZBV1: přepočet k % sazbě na výškovou rektifikaci
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	SPORTOVNÍ VYBAVENÍ
	
	
	
	
	
	86 526,51
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1. 
	R000111
	Montáž a dodávka nového ocelového pouzdra pro osazování sloupků volejbalu vč. Víčka - typový výrobek certifikovaný, 2 + 4
	ks
	6,000
	
	
	2 318,00
	13 908,00
	
	
	
	
	

	2. 
	R000112
	Montáž a dodávka plastové trubky pro osazení pouzdra prof. 200 mm dle detailu do betonového základu
	ks
	6,000
	
	
	273,70
	1 642,20
	
	
	
	
	

	3. 
	R000113
	Dodávka nových volejbalových sloupků kompletních dle výběru
	ks
	4,000
	
	
	16 714,00
	66 856,00
	
	
	
	
	

	4. 
	998775193
	Přesun hmot
	%
	5,0
	
	
	82 406,20
	4 120,31
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	POVRCHY POVLAKOVÉ SPORTOVNÍ - atyp
	
	
	
	
	
	4 035 770,15
	-8 371,65
	0,00
	239 142,88
	-8 371,65
	

	1.
	R776001
	Montáž a dodávka - položení víceúčelové sportovní vinylové podlahy haly s kompletní skladbou z březové překližky na podkladní rošt, podložkami a PE folií, 680,0 x 5 % prořez - dvě barvy
	m2
	714,0
	
	
	4 919,00
	3 512 166,00
	
	
	
	
	

	2.
	R776002
	M+D přechodové podlahové lišty dle projektu ve dveřích z Al profilu, (2,7 + 0,92 + 1,52 + 1,54 + 0,9) x 10 % prořez
	m
	9,0
	
	
	1 856,40
	16 707,60
	
	
	
	
	

	3.
	R776003
	Montáž podlahové lemovací solkové lišty kolem stěn, vel. 26x60 mm s pryžovým těsněním dle projektu, (2*3,42 + 15,06 + 0,13 + 0,84 + 33,24 + 0,33 + 0,61 + 0,7 + 6,7 +
2*0,15 + 12,78 + 0,2 + 3,38 + 0,1 + 33,49 + 0,97 + 0,06)
	m
	115,8
	
	
	92,80
	10 746,24
	
	
	
	
	

	4.
	R776004
	Dodávka soklové lišty profilové odvětrávací dle projektu vel. 26x60 mm, 115,8 x 10 % na prořez
	m
	128,0
	
	
	749,70
	95 961,60
	
	
	
	
	

	5.
	R776005
	Dodávka spojovacího materiálu podlahy
	m2
	680,0
	
	
	45,20
	30 736,00
	
	
	
	
	

	6.
	R776006
	Lajnování sportovního povrchu dle sportů nástřikem s vysokou oděruodolností vč. rozměření, lajny bílé - (2*18,0 + 4*9,0 + 4*0,25 + 16*0,25) = 77,0 m, zelené - (6,1*12 + 13,4*8 + 4,6*4) = 202,0 m, žluté - (2*33,2 + 3*16,4 + 2*1,0 + 2*0,15 + 2*21,3 + 18,0 + 2*3,0 + 2*0,3) = 186,0 m
	m
	465,0
	398,000
	-67,000
	119,00
	55 335,00
	-7 973,00
	0,00
	47 362,00
	-7 973,00
	-14,41%

	
	
	ZBV1: na základě dodatečného požadavku lajnování
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.
	R776007
	Úprava a podložení spodního konce stávajících obkladů stěn pro lepší stabilitu u podlahy
	m
	115,8
	
	
	35,70
	4 134,06
	
	
	
	
	

	8.
	R776008
	Provedení výškové zaměřovací sítě s rastrováním
	kpl
	1,0
	
	
	32 130,00
	32 130,00
	
	
	
	
	

	9.
	R776009
	Provedení kontrolního měření vlastností podlahy po realizaci prací
	kpl
	1,0
	
	
	44 625,00
	44 625,00
	
	
	
	
	

	10.
	R776010
	Dopravné materiálu na podlahu
	kpl
	1,0
	
	
	41 049,12
	41 049,12
	
	
	
	
	

	11.
	99877 - 5102
	Přesun hmot
	%
	5,0
	
	
	3 843 590,62
	192 179,53
	-398,65
	0,00
	191 780,88
	-398,65
	-0,21%

	
	
	ZBV1: přepočet k % sazbě
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	BOURACÍ PRÁCE
	
	
	
	
	
	591 733,52
	0,00
	44 540,00
	636 273,52
	44 540,00
	

	1.
	77651 - 1810
	Odstranění stávající povlakové krytiny sportovní lepené
	m2
	680,0
	
	
	179,30
	121 924,00
	0,00
	0,00
	121 924,00
	0,00
	0,00%

	2.
	77541 - 1820
	Demontáž stávajících lemovacích dřevěných lišt šroubovaných - opatrné do suti
	m
	115,8
	
	
	36,90
	4 273,02
	0,00
	0,00
	4 273,02
	0,00
	0,00%

	3.
	76252 - 1812
	Demontáž podlah z fošen tl. Do 50 mm, 2x fošny tl. 40 mm křížem, 2 x 680,0
	m2
	1360,0
	
	680,000
	65,50
	89 080,00
	0,00
	44 540,00
	133 620,00
	44 540,00
	50,00%

	
	
	ZBV1: při realizaci nalezena další (třetí) vrstva původního roštu z fošen, +50%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	76252 - 1811
	Dtto, ale z prken tl. 24 mm
	m2
	680,0
	
	
	53,60
	36 448,00
	0,00
	0,00
	36 448,00
	0,00
	0,00%

	5.
	77552 - 1800
	Demontáž podlah vlysových přibíjených
	m2
	680,0
	
	
	210,60
	143 208,00
	0,00
	0,00
	143 208,00
	0,00
	0,00%

	6.
	76698 - 1100R
	Demontáž přechodových lišt ve dveřích, 3*1,23 + 2,0 + 1,0
	m
	9,0
	
	
	23,80
	214,20
	0,00
	0,00
	214,20
	0,00
	0,00%

	7.
	R položka
	Opatrná demontáž stávajících pouzder sloupků pro volejbal
	ks
	2,0
	
	
	6 842,50
	13 685,00
	0,00
	0,00
	13 685,00
	0,00
	0,00%

	8.
	R položka
	Dtto, ale pro tenis
	ks
	2,0
	
	
	6 842,50
	13 685,00
	0,00
	0,00
	13 685,00
	0,00
	0,00%

	9.
	R položka
	Seřízunutí stávajícího dřeného obkladu stěn cca o 20 mm pro lepší pokládku nových podlahových konstrukcí - je demontáž
	m
	0,0
	
	
	238,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00%

	10.
	96504 - 2221
	Vybourání otvorů v betonových mazaninách do plochy 1,0 m2 a tl. Přes 20 cm,
4*0,3*0,3*0,3 + 2*0,6*0,6*0,5 + 4*0,6*0,6*0,5
	m3
	1,25
	
	
	6 854,40
	8 568,00
	0,00
	0,00
	8 568,00
	0,00
	0,00%

	11.
	HZS
	Drobné a pomocné neměřitelné bourací práce
	hod
	10,0
	
	
	535,50
	5 355,00
	0,00
	0,00
	5 355,00
	0,00
	0,00%

	12.
	97908 - 2111
	Vnitrostaveništní doprava suti vodorovně do 10 m
	t
	61,2
	
	
	295,10
	18 060,12
	0,00
	0,00
	18 060,12
	0,00
	0,00%

	13.
	97908 - 2121
	Příplatek za každých dalších 5 m vodorovně - upřesní se dle skutečnosti, 10 x 61,2
	t
	612,0
	
	
	29,20
	17 870,40
	0,00
	0,00
	17 870,40
	0,00
	0,00%



	14.
	97908 - 3117
	Vodorovná doprava suti na skládku do 6 km se složením, celkem do 20 km - upřesní se dle skutečnosti, z betonu, pol. 10
	t
	2,75
	
	
	339,20
	932,80
	0,00
	0,00
	932,80
	0,00
	0,00%

	15.
	97908 - 3191
	Příplatek za každý další 1 km, 14 x 2,75
	t
	38,5
	
	
	29,80
	1 147,30
	0,00
	0,00
	1 147,30
	0,00
	0,00%

	16.
	97999 - 0103
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce z betonu
	t
	2,75
	
	
	773,50
	2 127,13
	0,00
	0,00
	2 127,13
	0,00
	0,00%

	17.
	97908 - 3117
	Vodorovná doprava suti na skládku do 6 km se složením, celkem do 20 km - upřesní se dle skutečnosti, z umělé plochy, pol. 1
	t
	1,1
	
	
	339,20
	373,12
	0,00
	0,00
	373,12
	0,00
	0,00%

	18.
	97908 - 3191
	Příplatek za každý další 1 km, 14 x 1,1
	t
	15,4
	
	
	29,80
	458,92
	0,00
	0,00
	458,92
	0,00
	0,00%

	19.
	97999 - 0122
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce z asfaltu a umělky
	t
	1,1
	
	
	10 436,30
	11 479,93
	0,00
	0,00
	11 479,93
	0,00
	0,00%

	20.
	97908 - 3117
	Vodorovná doprava suti na skládku do 6 km se složením, celkem do 20 km - upřesní se dle skutečnosti, směsné s dřevem, 61,2 - 3,85
	t
	57,4
	
	
	339,20
	19 470,08
	0,00
	0,00
	19 470,08
	0,00
	0,00%

	21.
	97908 - 3191
	Příplatek za každý další 1 km, 14 x 57,4
	t
	803,6
	
	
	29,80
	23 947,28
	0,00
	0,00
	23 947,28
	0,00
	0,00%

	22.
	97999 - 0107
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce směsné s dřevem
	t
	57,4
	
	
	1 035,30
	59 426,22
	0,00
	0,00
	59 426,22
	0,00
	0,00%

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Práce H S V
	kpl
	
	
	
	
	391 685,88
	-163 963,82
	0,00
	227 722,06
	-163 963,82
	

	
	
	Práce P S V
	kpl
	
	
	
	
	4 522 292,84
	-62 815,52
	107 100,00
	4 566 577,32
	44 284,49
	

	
	
	Bourací práce
	kpl
	
	
	
	
	591 733,52
	0,00
	44 540,00
	636 273,52
	44 540,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	5 505 712,23
	-226 779,33
	151 640,00
	5 430 572,90
	-75 139,33
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Zařízení staveniště
	%
	1,500
	
	
	
	82 585,68
	-3 401,69
	2 274,60
	81 458,59
	-1 127,09
	

	
	
	ZBV1: přepočet k % sazbě
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Kompletační činnost
	%
	1,000
	
	
	
	55 057,12
	-2 267,79
	1 516,40
	54 305,73
	-751,39
	

	
	
	ZBV1: přepočet k % sazbě
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Inženýrská činnost a odborný posudek podlahy
	%
	1,000
	
	
	
	55 057,12
	-2 267,79
	1 516,40
	54 305,73
	-751,39
	

	
	
	ZBV1: přepočet k % sazbě
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	CELKEM
	
	
	
	
	
	5 698 412,16
	-234 716,61
	156 947,40
	5 620 642,95
	-77 769,21
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	NOVÉ POLOŽKY
	
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Celkem po ZBV1
	
	
	
	
	
	5 698 412,16
	-234 716,61
	156 947,40
	5 620 642,95
	-77 769,21
	98,64%



