
Spolufinancováno 
Evropskou unií

Management sekundárního bezlesí 
Krkonošského národního parku 

CZ.05.01.06/01/22 029/0002269

„Vebrovy boudy"

DODATEK DOHODY O REALIZACI MANAGEMENTOVÝCH OPATŘENÍ 
číslo: SMLDEU 38-48 / 2025 ze dne 21. 5. 2025 (dále jen „Dohoda“)

Správa Krkonošského národního parku
Se sídlem: Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí 
IČO: 000 88 455
zastoupená: PhDr. Robinem Bóhnischem, ředitelem 
(dále jen „Správa KRNAP “)

a
Jiří Kašpárek
Sídlo: Hajnice 170, 544 66 Hajnice 
IČO: 711 65 657
Bankovní spojení:  
E-mail:  

jakožto nájemce pozemků uvedených v Příloze č. 1 této Dohody (dále jen „Uživatel pozemků“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

Dodatek č. 1 ke shora uvedené Dohodě o realizaci managementových opatření (dále jen 
„Dodatek").

I. Předmět dodatku
1. Předmětem tohoto Dodatku je posun optimálního termínu pro realizaci opatření Uživatelem 

pozemků z důvodu nepříznivých klimatických podmínek.
2. S ohledem na výše uvedené dochází po dohodě stran k posunu optimálních termínů 

managementových opatření uvedených v příloze č. 1 Dohody u předmětné lokality
3. Nové znění Přílohy č. 1 Dohody - Položkový rozpočet prací a plán managementových opatření 

s uvedením nových optimálních termínů je nedílnou součástí tohoto Dodatku.
4. Ostatní práva a povinnosti stran Dohody zůstávají beze změny.

II. Další ujednání
1. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu. Podléhá-li však tento dodatek 

povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona o registru smluv, nenabude 
účinnosti dříve než dnem jeho uveřejnění v registru smluv; uveřejnění Dodatku v takovémto 
případě provede Správa KRNAP.

2. Tento Dodatek se vyhotovuje listině ve dvou vyhotoveních s platností originálu; každá ze stran 
obdrží po jednom.

Příloha č. 1: Rozpočet akce Vebrovy boudy 2025 
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Příloha č. 1Rozpočet akce Vebrovy boudy - Kašpárek 2025

Název akce: Vebrovy boudy - Kaš pá rek 2025
Projekt: OPŽP - Management sekundárního bezlesi Krkonošského národního parku
Katastrální území: Velká Úpa I
Termín realizace:

od 1.6.2025 

do 31.10.2025

Seznam opatření

1
Paušál ♦ 5 000 Kč 2025 1.8. 2025 31.10,2025 5000,00 Kč
1 1,7739 Velká Úpa I

561/1
561/3
561/4

pastva smíšených stád bez 
seče nedopasků 2025

1.6. 2025 30. 9 2025 26300,00 Kč/ha

1 1,7739 Velká Úpa I
561/1
561/3
561/4

srážka za pastvu
BISS/EKOplatba/ANC 2025

1 6 2025 30. 9. 2025 -2018.00 Kč/ha

1 1,7739 Velká Úpa I
561/1
561/3
561/4

pfesekánl nedopasků Kft 2025 1. 10, 2025 31. 10. 2025 8945,00 Kč/ha

2 1,1001 Velká Úpa I
561/1
561/4

pastva smíšených slád bez
seče nedopasků 2025

1.6. 2025 30. 9. 2025 26300,00 Kč/ha

2 1,1001 Velká Úpa I
561/1
561/4

srážka za pastvu
BISS/EKOplatba/ANC 2025

1.6 2025 30. 9. 2025 -2018,00 Kč/ha

3 0,7869 Velká Úpa I
562/1

pastva smíšených stád bez
seče nedopasků 2025

1.6. 2025 30 9.2025 26300,00 Kč/ha

3 0,7869 Velká Úpa I
562/1

srážka za pastvu
BISS/EKOplatba/ANC 2025

1.6. 2025 30. 9. 2025 -2018,00 Kč/ha

4 0,5717 Velká Úpa I
562/1

pastva smíšených stád bez
seče nedopasků 2025

1 6. 2025 30. 9. 2025 26300,00 Kč/ha

4 0,5717 Velká Úpa I
562/1

srážka za pastvu
BISS/EKOplatba/ANC 2025

1 6. 2025 30 9. 2025 -2018,00 Kč/ha

5 0,0982 Velká Úpa I
562/1

pastva smíšených stád bez
seče nedopasků 2025

1.6. 2025 30 9 2025 26300,00 Kč/ha

5 0,0982 Velká Upa I
562/1

srážka za pastvu
BISS/EKOplatba/ANC 2025

1.6. 2025 30 9. 2025 -2018.00 Kč/ha

5 0,0982 Velké Úpa I
562/1

p/esekánl nedopasků Kft 2025 1 10. 2025 31.10 2025 8945,00 Kč/ha

6 0,8621 Velká Upa I
562/1

vše UM (seč, hrabáni,
nakládáni, odwz) 2025

1.6. 2025 15. 8. 2025 19165,00 Kč/ha

6 0.8821 Velká Úpa I
562/1

srážka za seč na
BISS/EKOplatba/ANC 2025

1.6. 2025 15. 8. 2025 -2018,00 Kč/ha

6 0,8621 Velká Upa 1
562/1

pastva smíšených stád bez
seče nedopasků 2025

1.9. 2025 30 9. 2025 26300,00 Kč/ha

Suma příspěvků celkem při dodržení realizace opatření v optimálních termínech: 210 575,11 Kč
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