Číslo smlouvy objednatele: P-ST-49-2023II/151 - Radkovice u Budče - most ev. č. 151-013

Číslo smlouvy zhotovitele:
DODATEK Č. 3
ke smlouvě o dílo II/151 - Radkovice u Budče - most ev. č. 151-013
ze dne 21. 02. 2024
Článek 1
Smluvní strany
	Objednatel:
	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

	se sídlem:
	Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava

	zastoupený:
	Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace




Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech smluvních:
	IČO:
	00090450

	DIČ:
	CZ00090450

	Zřizovatel:
	Kraj Vysočina



(dále jen „Objednatel“)
[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1]a
	Zhotovitel:
	MS STAVMONT s.r.o.

	se sídlem:
	U Nemocnice 220, Jindřichův Hradec III, 377 01 Jindřichův Hradec

	zastoupený:
	Bc. Martinem Schytilem, DiS., jednatelem




zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 21157
Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech
smluvních:
	IČO:
	28160240

	DIČ:
	CZ28160240



(dále jen „Zhotovitel“)
(společně také jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)
Článek 2
Změna smluvních podmínek
2.1. Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy o dílo, číslo objednatele P-ST-49-2023, ze dne 21. 02. 2024, spočívající v navýšení množství betonářské oceli a provedení přibetonávek opěr OP1 a OP2 včetně křídel. Méněpráce se týkají sanací spodní vrstvy.
2.2. Celková cena díla dle Článku VI. odst. 6.1. stávající smlouvy je ve znění tohoto dodatku stanovena následovně:

Číslo smlouvy objednatele: P-ST-49-2023II/151 - Radkovice u Budče - most ev. č. 151-013

Číslo smlouvy zhotovitele:
[bookmark: bookmark2][bookmark: bookmark3]Cena díla dle smlouvy o dílo bez DPH4 298 281,75 Kč
138 312,00 Kč
498 960,80 Kč
- 108 452,35 Kč
4 827 102,20 Kč
1 013 691,46 Kč
5 840 793,66 Kč

Vícepráce ZL 1
Vícepráce ZL 2
Méněpráce ZL 2
Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 3 bez DPH DPH 21 %
Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 3 včetně DPH
2.3. Doba plnění dle článku IV. stávající smlouvy, se mění tak, že původní ujednání v Dodatku č. 2 ve znění:
Zhotovitel se zavazuje řádně a včas provést dílo v těchto termínech plnění:
b) dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části Objednateli: do 30. 4. 2025 (vyjma geometrického plánu)
c) předání a převzetí ověřeného geometrického plánu: do 30. 6. 2025
[bookmark: bookmark4][bookmark: bookmark5]se ruší a nahrazuje ujednáním:
Zhotovitel se zavazuje řádně a včas provést dílo v těchto termínech plnění:
b) dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části Objednateli: do 50 dnů od dne uveřejnění dodatku č. 3 v registru smluv (vyjma geometrického plánu)
c) předání a převzetí ověřeného geometrického plánu: do 3 měsíců od dokončení díla
Článek 3
Ostatní ujednání
3.1. Ostatní ustanovení shora citované smlouvy nedotčené Dodatkem č. 3 ve znění platných dodatků se nemění a zůstávají v platnosti.
3.2. Dodatek č. 3 je nedílnou součástí smlouvy v aktuálním znění.
3.3. Dodatek č. 3 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
3.4. Dodatek č. 3 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto dodatku a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu dodatek), a to oběma smluvními stranami.
3.5. Dodatek č. 3 je účinný dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
3.6. Dodatek č. 3 podléhá zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých

Číslo smlouvy objednatele: P-ST-49-2023II/151 - Radkovice u Budče - most ev. č. 151-013

Číslo smlouvy zhotovitele:
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění.
3.7. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
3.8. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek č. 3 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek.
3.9. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:
- Změnový list 1-2
NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.


[image: ]
Krajská správa
a údržba silnic Vysočiny

V Jindřichově Hradci, dne: viz podpisV Jihlavě dne: viz podpis
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 Digitálně podepsal                                Ing. Radovan Necid                                Datum: 2025.08.05                              10:05:53 +02'00'






podepsal Martin Schytil
Datum: 2025.08.01
13:34:05+02'00'



Bc. Martin Schytil, DiS., jednatel
MS STAVMONT s.r.o.


Digitálně podepsal                                Ing. Radovan Necid                                Datum: 2025.08.05                              10:05:53 +02'00'

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
Ing. Radovan Necid, ředitel organizace
OBJEKT
Změnový list č. 1
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Stavba :	II/151 Radkovice u Budče - Most ev.č. 151-013
Investor:	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
Projektant: MIDAKON s r.o., IČO: 08927677
TDS :	Ing. František Kadubec
Zhotovitel :MS STAVMONT s.r.o.



číslo a název SO:	SO 201 Most ev.č. 151-013
ZMĚNOVÝ LIST č.1
	Poř.
	Kód
	Název položky
	Měrná jednotka
	Množství ve smlouvě
	Množství po změně
	Rozdíl množství

	č.pol.
	položky
	
	
	jednotek
	jednotek
	jednotek

	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	V Í C E P R Á C E
	
	
	
	

	28
	389365
	VÝZTUŽ MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B
	t
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	V í c e p r á c e c e l k e m
	
	
	
	

	
	
	DPH 21 %
	
	
	
	

	
	
	CELKEM vč. DPH
	
	
	
	

	
	
	M É N Ě P R Á C E
	
	
	
	

	22
	317365
	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B
	t
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	M é n ě p r á c e c e l k e m
	
	
	
	

	
	
	DPH 21 %
	
	
	
	

	
	
	CELKEM vč. DPH
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	B i l a n c e (více a méněpráce) za SO 002
	
	
	
	

	
	
	DPH 21 %
	
	
	
	

	
	
	CELKEM vč. DPH
	
	
	
	



	CENA
	Celk.cena ve smlouvě
	Celk.cena po změně
	Rozdíl celk. ceny

	
	bez DPH
	bez DPH
	bez DPH

	jednotková
	celkem
	celkem
	celkem

	8
	9
	10
	11

















Stavba :	II/151Radkovice u Budče - most ev.č. 151-013
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[bookmark: bookmark8][bookmark: bookmark9]Změny stavby, odůvodnění víceprací - ZL 1
1) Změnový list č. 1 - přípočty stavby: rozdíl množství betonářské oceli rozpočtu k SoD proti RDS. SO 201

2) Změnový list č. 1 - odpočty stavby: rozdíl množství betonářské oceli rozpočtu k SoD proti RDS.

[bookmark: bookmark10][bookmark: bookmark11]Změnový list č. 2
Stavba:
II/151 - Radkovice u Budče - most ev. č. 151-013
	Objekt most SO 201
	Cena dle SoD
	Vícepráce dle ZL č. 2
	Méněpráce dle ZL č. 2
	Cena celkem SoD + ZL č.2

	Most ev.č. 151-013
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Celkem
	
	
	
	



Technický popis předmětu změny:
Změnový list se týká navýšení ceny za provedené vícepráce přibetonávky opěr OP1 a OP2 vč. křídel a méněpráce za neprovedené položky tý
Za technický dozor: Ing. František Kadubec
Za autorský dozor
Za zhotovitele:
Za objednatele:
26
18
URS
URS
URS
URS

334366	Kari sítě KY 49, pr. 8/100/100, 3m x 2m, 106,2 m2 vč. 40% přesahu na překrytí = CELKEM 0,838 kg
285391	Kotevní trny délka 350 mm, pr. R14, ks 597, v rastru 400mm x 400 mm = CELKEM 597 ks
311351121 Bednění stěn výška 3,05m x 10,7m x 2 (OP1 + OP2) = 65,27 m2 + Bednění křídel 3,05m x 1,35 m = 4,12 m2 (odpočet -2,435 m2 zásypy) = 1,685 m2 křídlo x 4 ks = 6,74 m2 CELKEM = 72,01 m2
311351132 Beton stěny a křídla 72,01 m2 x 0,15 m = CELKEM = 10,80 m3
311351132 Beton stěny vrchní část stěn (úložné prahy) 10,7m x 0,9m x 0,10m x 2 (OP1 + OP2) = CELKEM 1,93 m3
311351132 Beton C30/37 XF3 = CELKEM 12,73 m3
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