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Číslo smlouvy objednatele: ZMR-ST-124-2025 
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SMLOUVA O DÍLO
[bookmark: bookmark1]Článek 1
Smluvní strany
Objednatel:	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
se sídlem:	Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
zastoupený:	Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace
Osoba pověřená jednat jménem objednatele ve věcech smluvních:
IČO:	00090450
DIČ:	CZ00090450
Zřizovatel:	Kraj Vysočina
(dále jen objednatel)
[bookmark: bookmark2]a
Zhotovitel:	T4 Building s.r.o.
se sídlem:	Třídvorská 1386, Kolín V, 280 02 Kolín
zastoupený:	Radkem Němcem, jednatelem
Ing. Danielem Mandulou, jednatelem
zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 278555
Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech
smluvních:
IČO:	04352530
DIČ:	CZ04352530 (dále jen jako „Zhotovitel")
(dále jen zhotovitel)
(společně také jako „Smluvní strany" nebo jednotlivě „Smluvní strana")
Smluvní strany se dohodly, že jejich závazkový vztah ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění (dále jen ,,OZ“) se řídí tímto zákonem a na shora uvedenou veřejnou zakázku na stavební práce uzavírají dnešního dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva").
[bookmark: bookmark3]Článek 2
[bookmark: bookmark4]Podklady pro uzavření smlouvy
Podkladem pro uzavření smlouvy je zejména skutečnost, že zhotovitel jako vybraný dodavatel v rámci akce „Maleč - čistírna odpadních vod a kanalizace Maleč - rekonstrukce vodovodu v průtahu
obcí", uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek pod číslem veřejné zakázky Z2022-047429 dne 22. 11. 2022, provádí výstavbu ČOV a rekonstrukci kanalizace v obci Maleč, okres Havlíčkův Brod.
 (
Číslo smlouvy objednatele: ZMR-ST-124-2025
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III/34522 a III/34428 Maleč průtah
)Článek 3
Předmět smlouvy
3.1 Předmětem plnění dle této smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí dílo „III/34522 a III/34428 Maleč průtah“ za dodržení dále sjednaných podmínek dle této smlouvy. Předmětem díla je provedení všech prací, dodávek a služeb uvedených v příloze A2 (Oceněný soupis stavebních prací, dodávek, služeb s výkazem výměr) smlouvy.
3.2 Součástí předmětu plnění této smlouvy je rovněž závazek zhotovitele:
a) pokud jde o jakost dodávaných materiálů a konstrukcí, jež bude postupně dokládána při kontrolních prohlídkách. Při předání a převzetí dokončeného díla předat objednateli veškeré doklady, atesty, prohlášení o shodě a certifikáty na použité materiály a výrobky dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění a dalších předpisů,
b) zhotovit práce podle technologického předpisu a platných ČSN, které jsou tímto pro realizaci stavby závazné.
3.3 Předmětem této smlouvy je též závazek objednatele dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za bezvadné provedení díla dohodnutou smluvní cenu dle této smlouvy.
3.4 Fakturovat bude zhotovitel pouze skutečně provedené práce v souladu s touto smlouvou.
Článek 4
Čas a místo plnění
4.1 Zhotovitel se zavazuje řádně a včas provést dílo v těchto termínech plnění:
a) zahájení realizace stavby: dnem předání a převzetí staveniště
b) zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínu: nejpozději do 31. 10. 2025 včetně předání dokladové části
4.2 Pokud zhotovitel nezahájí realizaci díla do 15 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí staveniště, ani v dodatečně přiměřené lhůtě stanovené objednatelem, je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy.
4.3 Místo plnění:
Silnice III/34522 a III/34428, obec Maleč, okres Havlíčkův Brod
4.4 Objednatel je povinen přistoupit na přiměřené prodloužení lhůty plnění a na úhradu zvýšených nákladů, zejména v těchto případech:
a) dojde-li během realizace díla ke změně rozsahu a druhu prací na žádost objednatele,
b) nebude-li moci zhotovitel plynule pokračovat v pracích z jakéhokoliv důvodu na straně objednatele,
c) dojde-li k opožděnému předání staveniště.
4.5 Plnění díla bude prováděno podle předem navzájem odsouhlaseného harmonogramu prací. Dřívější plnění je možné.
 (
5.1
) (
Smluvní strany se dohodly na Ceně ve výši: Cena bez DPH
) (
5 587 404,96 Kč
)Článek 5 Cena díla
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DPH (21 %)	1 173 355,04 Kč
Cena s DPH	6 760 760,00 Kč
V ceně jsou obsaženy všechny práce, dodávky a služby nutné k řádnému splnění díla včetně případných nákladů na další přípravné práce. Cena je dohodnuta jako cena úplná, konečná a nepřekročitelná. Podrobná kalkulace ceny díla včetně jednotkových cen (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr) je uvedena v příloze A2, která tvoří nedílnou součást této smlouvy.
5.2 Cena zahrnuje použití materiálů ve standardním provedení od dodavatelů vybraných zhotovitelem. Tyto materiály musí odpovídat technickým normám platným pro zhotovení díla.
5.3 Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena včetně DPH (viz bod 5.1 tohoto článku).
5.4 Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně zákonné sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, je zhotovitel od okamžiku nabytí účinnosti změny zákonné sazby DPH povinen účtovat objednateli platnou sazbu DPH. O této skutečnosti není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě.
5.5 Všechny úpravy cen musí být v souladu s obecně platnými cenovými předpisy a podléhají smluvnímu schválení obou smluvních stran. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba DPH je stanovena v souladu s platnými právními předpisy.
5.6 Pokud v průběhu realizace díla dojde z nepředvídatelných důvodů ke změně rozsahu díla, bude přesný rozsah těchto prací projednán s objednatelem a uveden ve stavebním deníku.
5.7 Případné změny rozsahu díla budou realizovány na základě předchozího postupu zhotovitele dle §§ 2594 a 2627 OZ a dále v souladu s platnými Pravidly Rady Kraje Vysočina a interními předpisy objednatele
5.8 Každá změna musí být odsouhlasena objednatelem jak po stránce technické, tak i po stránce finanční. Na základě dohody obou smluvních stran bude vypracován dodatek ke smlouvě. Zhotovitel je povinen ke každé změně v množství nebo kvalitě prováděných prací, která je zapsána a odsouhlasena ve stavebním deníku, zpracovat změnový list, který je podkladem pro zpracování dodatku k této smlouvě.
[bookmark: bookmark5]Článek 6
Staveniště
6.1 Objednatel je povinen předat a zhotovitel převzít staveniště (nebo jeho ucelenou část) včetně volného přístupu k jednotlivým objektům tak, aby zhotovitel mohl zahájit práce a plynule v nich pokračovat, a to v termínu do 15 kalendářních dnů od účinnosti smlouvy.
[bookmark: bookmark6]Článek 7
Provádění díla
7.1 Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s touto smlouvou.
7.2 Pokud bude pro řádné zhotovení díla nezbytné realizovat dopravní opatření, zajistí zhotovitel, před předložením žádosti o povolení uzavírky na příslušný silniční správní úřad, projednání objízdných tras vyvolaných dotčenou stavbou z hlediska zajištění dopravní obslužnosti Kraje Vysočina s Oddělením dopravní obslužnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina. V případě, že v rámci projednání uzavírky u příslušného silničního správního úřadu dojde ke změně oproti projednanému Oddělením dopravní obslužnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina, je zhotovitel povinen s Oddělením dopravní obslužnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina změny projednat. Projednáním se rozumí písemné anebo emailové vyjádření oddělení dopravní obslužnosti

III/34522 a III/34428 Maleč průtah

k návrhu objízdných tras, které předloží zhotovitel.
7.3 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn stavební práce zastavit a dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem.
7.4 Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
7.5 Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky, týkající se věci, na níž má být provedena oprava nebo úprava, nebo místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem, je zhotovitel povinen to oznámit bez zbytečného odkladu objednateli a navrhnout mu změnu díla. Do dosažení dohody o změně díla je zhotovitel oprávněn provádění díla přerušit. Nedohodnou-li se strany v přiměřené lhůtě na změně smlouvy, může kterákoli ze stran od smlouvy odstoupit.
7.6 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník. Během pracovní doby musí být stavební deník trvale přístupný pro zástupce objednatele. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti podstatné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti. Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat své stanovisko. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla, popřípadě odstraněním vad zjištěných při kontrolní prohlídce stavby.
7.7 Denní záznamy budou vedeny v knize s očíslovanými listy jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. V deníku se vyznačí doklady, které se v jednom vyhotovení ukládají přímo na staveništi u stavbyvedoucího, popř. u technického dozoru.
7.8 Denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí popř. jeho zástupce zásadně v ten den, kdy byly potřebné záznamy provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu.
7.9 Stavbyvedoucí je povinen předložit technickému dozoru objednatele stavební deník k podpisu, popř. vzhledem k občasnosti stavebního dozoru ho k tomu telefonicky vyzvat, pokud je v něm takový záznam, ke kterému je zapotřebí vyjádření stavebního dozoru a to nejpozději příští den a odevzdat mu první průpis. Jestliže technický dozor nesouhlasí s obsahem zápisu, vyznačí to nejpozději do 7 pracovních dnů v deníku s uvedením důvodů. Jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí.
7.10 Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí se záznamem objednatele, je povinen k záznamu do 7 pracovních dní podat vyjádření. Jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí.
7.11 Zápisy do stavebního deníku se provádějí v originále a dvou kopiích. Originály zápisů je zhotovitel povinen předat objednateli po dokončení stavby. První kopii obdrží zhotovitel a druhou kopii objednatel.
7.12 Zhotovitel vyzve objednatele prokazatelně nejméně 3 pracovní dny předem k prověření kvality prací, které budou dalším postupem prací zakryty. V případě, že se na tuto výzvu objednatel bez závažných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla, po předchozím písemném upozornění objednatele.
7.13 V případě, že zhotovitel k takovému prověření kvality objednatele nepozve, má objednatel právo žádat odkrytí zakrytých částí stavby na náklady zhotovitele, který je povinen tyto práce provést.
7.14 Vyhodnocení tlouštěk asfaltových vrstev bude prováděno v souladu s ČSN 736121 a TKP kapitola 7, v aktuálním znění. Místa kontrolních vývrtů určuje TDS. Při provedení vývrtů zhotovitelem bez přítomnosti TDS jsou výsledky z kontrolních vývrtů neplatné. Dále je zhotovitel povinen vždy při pokládce předat TDS nebo odpovědnému zástupci objednatele vážní lístky pro kontrolu množství položené obalované směsi.
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7.15 Zhotovitel se zavazuje, že přebírá veškeré závazky vyplývající z jeho činnosti vůči zákonu č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, v platném znění a při nakládání se všemi odpady vzniklými při realizaci díla se bude řídit příslušnými ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a ustanoveními vyhlášky č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů) a vyhlášky č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.
7.16 Bezpečnost práce na staveništi:
a) zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a požární ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy;
b) zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech lidí, které se s jeho vědomím zdržují na staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami;
c)  pracovníci objednatele a technického dozoru musejí být zhotovitelem proškoleni o bezpečnosti a pohybu na staveništi,
d)  dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla, je zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost.
e) zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je oprávněn v souladu s platnou legislativou nebo nad její rámec určit pro realizaci prací koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen koordinátor BOZP). Objednatel, koordinátor BOZP a zhotovitel jsou při své činnosti vázáni povinnostmi dle obecně závazných právních předpisů, zejména § 14 a násl. zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), v platném znění. Zhotovitel je povinen poskytnout koordinátorovi BOZP, plnou součinnost.
7.17 O vyklizení staveniště smluvní strany sepíší a podepíší na závěr protokol.
[bookmark: bookmark7]Článek 8
Kvalita díla
8.1 Zhotovitel se zavazuje, že vlastnosti zhotoveného a předávaného díla budou ve shodě s požadavky:
a) platných právních předpisů,
b) této smlouvy (včetně souvisejících dokumentů souboru smluvních dohod),
c) platných českých nebo převzatých evropských technických norem pro předmět díla.
[bookmark: bookmark8]Článek 9
Předání díla
9.1 Dílo bude provedeno s veškerou péčí a odborností, bude předáno kompletní a bez závad v rozsahu a v termínech stanovených touto smlouvou, a to osobně odpovědnému pracovníkovi objednatele na základě předávacího protokolu.
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[bookmark: bookmark9]Článek 10
Poddodavatelé
10.1. Zhotovitel se zavazuje, že části předmětu plnění, které budou plněny poddodavateli, budou provedeny v souladu se všemi podmínkami smlouvy.
10.2. Zhotovitel prohlašuje, že nepředá stavbu jako celek jinému zhotoviteli.
10.3. Poddodavatelé, kteří se budou na provedení díla podílet, musí být objednatelem předem odsouhlaseni.
[bookmark: bookmark10]Článek 11
[bookmark: bookmark11]Platební a fakturační podmínky
11.1. Zhotovitel po předání díla v souladu s touto smlouvou o dílo je povinen vystavit fakturu za dílo a doporučeně odeslat objednateli ve dvojím vyhotovení. Tato faktura je splatná do 30 dnů ode dne jejího doručení a povinně, v souladu s OZ a zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále zákon o DPH), obsahuje označení faktura a její číslo, název a sídlo zhotovitele a objednatele s jejich dalšími identifikačními údaji, označení (identifikace) smlouvy a částku k fakturaci a další údaje povinné podle uvedených právních předpisů.
11.2. Zhotovitel je povinen, fakturu, doklady „Předávací protokol“ apod., označit číslem smlouvy objednatele. Objednatel může fakturu vrátit v případě, kdy obsahuje nesprávné nebo neúplné cenové a jiné údaje. Toto vrácení musí proběhnout do konce lhůty splatnosti faktury. V takovém případě vystaví zhotovitel novou fakturu s novou lhůtou splatnosti.
11.3. Objednatel přijímá i elektronické faktury, a to ve formátech XML nebo PDF. V takovém případě je Zhotovitel povinen elektronickou fakturu zaslat Objednateli na email ksusv@ksusv.cz.
11.4. Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy.
11.5. Úhrada za plnění dle této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet zhotovitele, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu § 98 zákona o DPH.
11.6. Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že objednatel uhradí DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Objednatelem takto provedená úhrada je považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované zhotovitelem.
11.7. Provedení stavebních prací, uvedených v číselníku klasifikace produkce CZ-CPA kód 41 až 43, dle této smlouvy je pro objednatele uskutečňováno v rámci jeho hlavní činnosti, která nepodléhá DPH. Režim přenesené daňové povinnosti se na práce dle této smlouvy nevztahuje.
[bookmark: bookmark12]Článek 12
[bookmark: bookmark13]Odpovědnost za vady díla a záruka za jakost
12.1 Zhotovitel poskytne na dílo, které je předmětem této smlouvy, záruku v délce 60 měsíců ode dne podepsání písemného protokolu o předání a převzetí díla bez vad.
12.2 Záruka spočívá v tom, že po dobu záruční lhůty bude mít dílo vlastnosti stanovené zejména projektem nebo ČSN a TKP s přihlédnutím k běžnému opotřebení a že zhotovitel bezplatně odstraní všechny vady vytknuté při reklamačním řízení.
12.3 Veškeré vady na provádění díla zjištěné objednatelem budou písemně oznámeny zhotoviteli na jeho adresu ihned, nejpozději do 7 dnů od zjištění vady. Zhotovitel je povinen vady bezúplatně odstranit.
12.4 Termín nastoupení k odstranění reklamačních vad v průběhu záruční doby po jejich nahlášení

III/34522 a III/34428 Maleč průtah

bude maximálně 7 dní, (dovolí-li to povětrnostní podmínky).
12.5 Po dobu nástupu a odstranění reklamovaných vad se pozastavuje běh záruční doby.
12.6 Zhotovitel neručí za škody vzniklé na provedeném díle v důsledku prací, které neprováděl.
[bookmark: bookmark14]Článek 13
Smluvní pokuty
13.1 Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem dokončení plnění ve výši 0,2 % z celkového finančního objemu plnění za každý i započatý den prodlení.
13.2 Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem odstranění vad ve výši 500,- Kč bez DPH za každý i započatý den prodlení.
13.3 Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z fakturované částky za každý i započatý den prodlení se zaplacením faktury.
13.4 Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody.
13.5 Strana povinná k uhrazení smluvní pokuty je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do 15 dnů ode dne obdržení příslušného vyúčtování.
[bookmark: bookmark15]Článek 14
[bookmark: bookmark16]Pojištění zhotovitele
14.1 Zhotovitel prohlašuje, že po dobu plnění díla má sjednáno pojištění, jehož předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu jím způsobenou třetí osobě ve výši minimálně nabídkové ceny za dílo v Kč včetně DPH a možným rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí. Za účelem prokázání splnění tohoto požadavku je zhotovitel povinen doložit objednateli do 3 pracovních dnů od doručení výzvy doklad osvědčující uzavření pojistné smlouvy v požadovaném rozsahu. Pojištění kryje škody na věcech a na zdraví:
a) způsobené provozní činností,
b) způsobené vadným výrobkem,
c) vzniklé v souvislosti s poskytovanými službami
d) vzniklé v souvislosti s vlastnictvím nemovitostí
e) vzniklé na věcech zaměstnanců.
14.2 Zhotovitel prohlašuje, že po dobu plnění díla má sjednáno pojištění pro případ své odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemocí z povolání svých pracovníků.
[bookmark: bookmark17]Článek 15
Další ujednání
15.1 Přerušení postupu prací z pokynu objednatele, případně vinou objednatele, bude mít za následek posun termínu plnění o dobu přerušení.
15.2 Zhotovitel se uzavřením smlouvy současně zavazuje spolupůsobit jako osoba povinná při výkonu finanční kontroly v souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole).
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15.3 Obě smluvní strany se dohodly, že v případě jakékoliv změny rozsahu v plnění dochází automaticky k zániku platnosti sjednané lhůty (lhůt) plnění. Na základě navržených změn dojde k nové dohodě o termínu plnění a platebních podmínkách písemným dodatkem ke smlouvě. V případě, že k dohodě nedojde, má právo objednatel od této smlouvy odstoupit.
15.4 Objednatel má nárok na uplatnění náhrady škody v případě, že zhotovitel dílo řádně nedokončí. Náhrada škody bude vypočítána tak, že objednatel provede nové zadávací řízení na nového zhotovitele, který dokončí rozestavěné dílo. Pro tyto účely budou předmětem veřejné zakázky ty části díla, které nebyly zhotovitelem doposud realizovány.
15.5 Objednatel porovná (případně může porovnání provést třetí osoba zmocněná objednatelem) cenovou nabídku zhotovitele a cenovou nabídku nového zhotovitele (uchazeče, jehož nabídka bude v novém zadávacím řízení vybrána jako nejvýhodnější) a částka, o kterou případně přesáhne nová cenová nabídka cenovou nabídku zhotovitele, bude společně s náklady spojenými s realizací nového zadávacího řízení vyčíslením škody, která byla objednateli způsobena. Dnem uplatnění náhrady škody, a tím i dnem splatnosti, je den doručení vyčíslení způsobené škody zhotoviteli. Objednatel je oprávněn splatnou škodu započíst oproti splatným pohledávkám zhotovitele u objednatele, s čímž zhotovitel vyslovuje souhlas. Objednatel je povinen zaslat zhotoviteli písemné sdělení o vzájemném započtení splatných pohledávek.
15.6 Objednatel má právo vypovědět tuto smlouvu v případě, že v souvislosti s plněním účelu této smlouvy dojde ke spáchání trestného činu. Výpovědní lhůta činí 3 dny a začíná běžet dnem následujícím po dni, kdy bylo písemné vyhotovení výpovědi doručeno zhotoviteli.
15.7 Zhotovitel se zavazuje v rámci plnění této smlouvy nerealizovat ani přímý ani nepřímý nákup či dovoz zboží uvedeného v Nařízení Rady (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, ve znění novely Nařízením Rady (EU) č. 2022/576.
15.8 Zhotovitel se zavazuje v rámci plnění této smlouvy nevyužívat v rozsahu vyšším než 10% ceny poddodavatele, který je:
a) fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
b) právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn některým ze subjektů uvedených v písmeni a) tohoto odstavce, nebo
c) fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b) tohoto odstavce.
15.9 Dojde-li ze strany zhotovitele k porušení ustanovení dle odst. 15.7. a 15.8. má objednatel právo od smlouvy odstoupit.
Článek 16
Platnost a účinnost smlouvy
16.1 Tato smlouva o dílo je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.
16.2 Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do této smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu), a to oběma smluvními stranami.
16.3 Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
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[bookmark: bookmark18]Článek 17
[bookmark: bookmark19]Závěrečná ujednání
17.1 Zhotovitel se zavazuje, že nebude plnění předmětu díla, tak jak je definováno touto Smlouvou, realizovat v rozporu se zásadami sociální odpovědnosti, environmentální odpovědnosti a inovací ve smyslu zákona č. 134//2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v aktuálním znění. V rámci plnění předmětu díla se tedy bude Zhotovitel v rámci svých reálných možností chovat tak, aby zohledňoval zachování rovných pracovních příležitostí, sociálního začleňování, důstojných pracovních podmínek a případně dalších sociálně relevantních hledisek, dále minimálního dopadu na životní prostředí, trvale udržitelného rozvoje, životní prostřední nezatěžujícího životního cyklu a případně dalších environmentálních hledisek a současně alternativy implementace nového nebo značně zlepšeného produktu, služby nebo postupu. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že Objednatel zadal veřejnou zakázku v souladu se zásadami sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek, z tohoto důvodu se Zhotovitel zavazuje po celou dobu trvání Smlouvy zajistit důstojné pracovní podmínky a bezpečnost práce, dodržovat veškeré právní předpisy, zejména pak zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy) a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se na plnění Smlouvy podílejí a bez ohledu na to, zda bude Dílo prováděno Zhotovitelem či jeho poddodavatelem. Zhotovitel je povinen po dobu trvání Smlouvy, na vyžádání Objednatele, předložit čestné prohlášení, v němž uvede jmenný seznam všech svých zaměstnanců, agenturních zaměstnanců, živnostníků a dalších osob, které realizovaly Dílo v uplynulém období. V čestném prohlášení musí být uvedeno, že všechny osoby v seznamu uvedené jsou vedeny v příslušných registrech, zejména živnostenském rejstříku, registru pojištěnců České správy sociálního zabezpečení a mají příslušná povolení k pobytu v České republice a k výkonu pracovní činnosti. Dále zde bude uvedeno, že všechny tyto osoby byly proškoleny z problematiky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a že jsou vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle účinné právní úpravy. Zároveň je zhotovitel, na vyžádání Objednatele, povinen předložit čestné prohlášení o včasném a úplném plnění veškerých svých závazků vůči poddodavatelům, jejichž prostřednictvím Dílo realizuje. Zhotovitel bere na vědomí, že tato prohlášení je Objednatel oprávněn poskytnout příslušným orgánům veřejné moci České republiky. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat dodržování povinností Zhotovitele, a to i přímo u pracovníků vykonávajících Dílo, přičemž Zhotovitel je povinen tuto kontrolu umožnit, strpět a poskytnout Objednateli veškerou nezbytnou součinnost k jejímu provedení.
17.2 [bookmark: bookmark20]Tato smlouva podléhá zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registr u
smluv), v platném a účinném znění.
17.3 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním případných informací o této smlouvě dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v jeho platném znění, či se zveřejněním smlouvy v souladu s povinnostmi objednatele za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména souhlasí se zveřejněním smlouvy včetně všech jejich změn a dodatků, výše skutečně uhrazené ceny na základě smlouvy a dalších údajů na profilu objednatele a v registru smluv dle zákona o registru smluv. Smlouvu bude dle vůle smluvních stran na profilu zadavatele a v registru smluv v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména ve lhůtách stanovených příslušnými právními předpisy, zveřejňovat objednatel.
17.4 Smluvní strany se dohodly, že případné spory vzniklé z této smlouvy budou přednostně řešit smírnou cestou.
17.5 Zhotovitel není oprávněn postoupit jakékoliv pohledávky za objednatelem vzniklé z této smlouvy či v souvislosti s touto smlouvou na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
17.6 Změny a doplňky této smlouvy lze provádět pouze vzestupně číslovanými, písemnými, oběma smluvními stranami podepsanými dodatky, které se stanou nedílnou součástí této smlouvy.
17.7 V ostatním se řídí práva a povinnosti smluvních stran ustanoveními OZ.
Krajská správa
[bookmark: bookmark21]a údržba silme Vysočiny
 (
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)Číslo smlouvy objednatele: ZMR-ST-124-2025 Číslo smlouvy zhotovitele: 189 - 2023	
17.8 Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek.
Nedílnou součástí smlouvy jsou následující přílohy:
· Příloha A1 - Údaje, které jsou součástí ujednání a nebudou zveřejněny v Registru smluv
· Příloha A2 - Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb
NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB„ O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.
V Kolíně, dne: viz podpis - 31.07.2025	V Jihlavě, dne: viz podpis
Digitálně podepsal Ing. Radovan Necid Datum: 2025.08.05 10:06:25 +02'00'
 (
Radek Němec, jednatel T4 
Building
 s.r.o.
)Ing. Radovan Necid, ředitel organizace Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
Digitálně podepsal Ing. Daniel Mandula
Datum: 2025.07.31 08:36:23 +02W

Ing. Daniel Mandula, jednatel T4 Building s.r.o.
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)Číslo smlouvy objednatele: ZMR-ST-124-2025 Číslo smlouvy zhotovitele: 189 - 2023	
[bookmark: bookmark23]Příloha A1
Údaje, které jsou součástí ujednání a nebudou zveřejněny v Registru smluv:
[bookmark: bookmark24]Objednatel:
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
Číslo účtu:
Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech technických:
jméno, příjmení: telefon (GSM):
e-mail:	@ksusv.cz
[bookmark: bookmark25]Zhotovitel:
T4 Building s.r.o.
Číslo účtu:	
Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech technických:
jméno, příjmení: telefon (GSM):
e-mail:	@t4building.cz
	111/34428 Maleč průtah
	Rozpočtové náklady

	1
	Podíl na celoplošné opravě komunikace III/34428 - Maleč, průtah obcí
	

	2
	Rekonstrukce uličních vpustí komunikace III/34428 - Maleč, průtah obcí
	

	3
	Lokální sanace komunikace III/34428 - Maleč, průtah obcí
	

	4
	Případná asfaltová vvrovnávka komunikace III/34428 - Maleč, průtah obcí
	

	5
	Celoplošná oprava komunikace ul. Ke Hřbitovu - III/34428 - Maleč, průtah obcí
	

	6
	Celoplošná oprava komunikace od hřbitova po křižovatku Jeníkovec - III/34428 - Maleč, průtah obcí
	

	7
	III/34428 Maleč průtah - vodorovné dopravní značení - Maleč, úprava křižovatky sil. č. III/34522 a 111/34428 Maleč průtah
	

	Celkem bez DPH
	5 587 404,96 Kč






	Maleč
	čistírna odpadních vod a kanalizace
	
	
	

	Podíl na celoplošné opravě komunikace 111/34428 Maleč průtah

	

	Objednatel
	Zhotovitel

	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
	T4 Building s.r.o.

	Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
	Třídvorská 1386, Kolín V, 280 02 Kolín

	IČ: 00090450, DIČ: CZ00090450
	IČ: 04352530, DIČ: CZ04352530

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	cena dle SoD a dodatků

	pořadí
	číslo
	popis
	m.j.
	množství
	jednotková
cena
	celkem

	
	HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	
	
	

	Díl:
	1
	Zemní práce
	
	
	
	

	1
	113151314R00
	Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živičný, plochy přes 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky přes 750 mm s překážkami v trase, tloušťky 50 mm
	m2
	
	
	Kč

	
	
	KSÚS dle rozpočtu k SoD objekt kanalizace v položce č. 7: 1 431,47 m2
	
	
	

	
	
	Předpoklad plochy opravy KSÚS: 9 280,6 m2
	
	
	

	
	
	KSÚS obsažené v rozpočtu k SoD (Kanalizace): -1 431,47 m2
	
	
	

	
	
	Přípočet ploch KSÚS celkem: 7 849,1 3 m2
	
	
	

	
	
	Pouze podíl Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace: 1546,767 m2
	
	
	

	Díl:
	5
	Komunikace pozemní
	
	
	

	2
	577142112R00
	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, ACO 11+ nebo ACO 16+, tloušťky 50 mm, plochy přes 1000 m2
	m2
	
	Kč

	
	
	KSÚS dle rozpočtu k SoD objekt kanalizace v položce č. 52: 2 900 m2
	
	
	

	
	
	Předpoklad plochy opravy KSÚS: 9 280,6 m2
	
	
	

	
	
	KSÚS obsažené v rozpočtu k SoD (Kanalizace): -2 900 m2
	
	
	

	
	
	Přípočet ploch KSÚS celkem: 6 380,6 m2
	
	
	

	
	
	Pouze podíl Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace: 1546,767 m2
	
	
	

	3
	573231110R00
	Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z emulze, v množství od 0,3 do 0,5 kg/m2
	m2
	
	Kč

	
	
	KSÚS dle rozpočtu k SoD objekt kanalizace v položce č. 55: 2 900 m2
	
	
	

	
	
	Předpoklad plochy opravy KSÚS: 9 280,6 m2
	
	
	

	
	
	KSÚS obsažené v rozpočtu k SoD (Kanalizace): -2 900 m2
	
	
	

	
	
	Přípočet ploch KSÚS celkem: 6 380,6 m2
	
	
	

	
	
	Pouze podíl Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace: 1546,767 m2
	
	
	

	Díl:
	D96
	Přesuny suti a vybouraných hmot
	
	
	

	4
	979083117R00
	Vodorovné přemístění suti přes 5000 m do 6000 m
	t
	
	Kč

	
	
	Suť dle rozpočtu k SoD objekt kanalizace: 1 496,715 t
	
	
	

	
	
	Suť dle připočtu položky č. 7: 902,65 t
	
	
	

	
	
	Suť dle připočtu položky č. 90: 39,2 t
	
	
	

	
	
	Celkem: 2 -
	
	
	

	
	
	Pouze podíl Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace: 406,428 t
	
	
	

	5
	979081121R00
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km
	t
	
	Kč

	
	
	Připočet položky č. 87 x4, tj. 2438,565 x 4 = 9 754,26 t
	
	
	

	
	
	Pouze podíl Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace: 1 625,71 t
	
	
	

	6
	R 979990112.1
	Poplatek za uložení suti k recyklaci - obal. kamenivo, asfalt, skupina odpadu 170302
	t
	
	Kč

	
	
	Rovno položce č. 87, tj. 2 438,575 t
	
	
	

	
	
	Pouze podíl Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace: 406,428 t
	
	
	

	7
	113107142
	Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm ručně
	m2
	
	Kč

	
	
	Vybouráni stávajících asfaltových vrstev kolem obrub, po plošném frézování
	
	
	

	
	
	Průtah obcí - bourání kolem stávajících obrub 1 500 m x0,2 m = 300 m2
	
	
	

	
	
	Bourání kolem stávajících UV a šoupat: 100 m2
	
	
	

	
	
	Celkem: 40
	
	
	

	
	
	Pouze podíl Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace: 66,667 m2
	
	
	

	SO 02.1 Kanalizace celkem bez DPH
	 Kč





	Maleč - čistírna odpadních vod a kanalizace

	Rekonstrukce uličních vpustí 111/34428 Maleč průtah

	

	Objednatel
	Zhotovitel

	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
	T4 Building s.r.o.

	Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
	Třídvorská 1386, Kolín V, 280 02 Kolín

	IČ: 00090450, DIČ: CZ00090450
	IČ: 04352530, DIČ: CZ04352530

	

	pořadí
	číslo
	popis
	m.j.
	množství
	cena dle SoD a dodatků

	
	
	
	
	
	jednotková
cena
	celkem

	
	HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	
	
	

	Díl:
	1
	Zemní práce
	
	
	
	

	1
	129911121
	Bourání zdivá z betonu prostého neprokládaného v odkopávkách nebo prokopávkách ručně
	m3
	
	
	Kč

	
	
	"vybourání UV"40'0,59
	
	
	Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
"Kč
Kč
KČ
Kč
KČ
Kč
Kč

	Díl:
	8
	Trubní vedení
	
	
	

	2
	895941341
	Osazení vpusti uliční DN 500 z betonových dílců dno s výtokem
	kus
	
	

	3
	59224472
	vpusť uliční DN 500 kaliště s odtokem 150mm 500/245x65mm
	kus
	
	

	4
	895941362
	Osazení vpusti uliční DN 500 z betonových dílců skruž středová 590 mm
	kus
	
	

	5
	59224462
	vpusť uliční DN 500 skruž průběžná vysoká betonová 500/590x65mm
	kus
	
	

	6
	895941351
	Osazení vpusti uliční DN 500 z betonových dílců skruž horní pro čtvercovou vtokovou mříž
	kus
	
	

	7
	59224460
	vpusť uliční DN 500 betonová 500x190x65mm čtvercový poklop
	kus
	
	

	8
	899204112
	Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600
	kus
	
	

	9
	55241040
	mříž litinová 600/40T, 420x620 D400
	kus
	
	

	10
	R
	Napojení uliční vpusti na stávající dešťovou kanalizaci. Rozebrání chodníku, výkop rýhy, napojení přípojky dešťově kanalizace, včetně materiálu. Obsyp, zásyp potrubí a zpětné zadláždění chodníku.
	kus
	
	

	Díl:
	D96
	Přesuny suti a vybouraných hmot
	
	
	

	11
	979083117R00
	Vodorovné přemístění suti přes 5000 m do 6000 m
	t
	
	

	12
	979081121R00
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km
	t
	
	

	13
	R 979990103.1
	Poplatek za uloženi suti k recyklaci - beton, skupina odpadu 170101
	t
	
	

	Uliční vpusti
	
	Kč




Celková cena bude účtována na základě skutečného počtu rekonstruovaných uličních vpustí
	Maleč
	čistírna odpadních vod a kanalizace
	
	
	
	
	

	Lokální sanace komunikace 111/34428 Maleč průtah

	

	Objednatel
	Zhotovitel

	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
	T4 Building s.r.o.

	Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
	Třídvorská 1386, Kolín V, 280 02 Kolín

	IČ: 00090450, DIČ: CZ00090450
	IČ: 04352530, DIČ: CZ04352530

	

	
	
	
	
	
	cena dle SoD a dodatků

	pořadí
	číslo
	popis
	m.j.
	množství
	jednotková
cena
	celkem

	
	HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	
	
	

	Díl:
	1
	Zemní práce
	
	
	
	

	1
	113108410R00
	Odstranění podkladu nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm
	m2
	
	
	
	Kč

	2
	113107620R00
	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm
	m2
	
	
	
	Kč

	3
	122102202R00
	Odkopávky a prokopávky pro silnice v horninách 1 a 2 přes 100 do 1 000 m3
	m3
	
	
	
	Kč

	
	
	400 m2 x 0,25
	
	
	
	
	

	Díl:
	5
	Komunikace pozemní
	
	
	
	
	

	4
	568211111R00
	Vyztužení podkladní vrstvy z geomříže, sklon povrchu do 1:5, role šířky 3 m
	m2
	
	
	
	Kč

	
	
	Osazení geomříže pří finální opravě komunikace KSÚS -111/34428, oboustranně s přesahem 0,5m přes pracovní spáru.
	
	
	
	
	

	
	
	800 m2
	
	
	
	
	

	5
	R 69310203.1
	Geomříž ze selných vláken
	m2
	
	
	
	Kč

	
	
	Ztratné, které kryje i náklady na nezbytný technologický přesah geomříží se doporučuje:
	
	
	
	
	

	
	
	20% u pásů šířky do 3 m.
	
	
	
	
	

	
	
	800 m2 x 1,2
	
	
	
	
	

	6
	577141122R00
	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACL 16+, tloušťky 50 mm, plochy přes 1000 m2
	m2
	
	
	
	Kč

	
	
	Rekonstrukce komunikace KSÚS -111/34428 po překopech.
	
	
	
	
	

	7
	567132115R00
	Podklad z kameniva zpevněného cementem SC C8/10, tloušťka po zhutnění 200 mm
	m2
	
	
	
	Kč

	
	
	Rekonstrukce komunikace KSÚS -111/34428 po překopech.
	
	
	
	
	

	8
	564871111RT4
	KoaKtaa ze sterKoara s rozprostřením a znuinemm TraKce u-oj mm, uoustKa po zhutnění 250 mm, Kamenivo nestanovené
	m2
	
	
	
	Kč

	
	
	Rekonstrukce komunikace KSÚS -111/34428 po překopech.
	
	
	
	
	

	Díl:
	D96
	Přesuny suti a vybouraných hmot
	
	
	
	
	

	9
	979083117R00
	Vodorovné přemístění suti přes 5000 m do 6000 m
	t
	
	
	
	Kč

	10
	979081121R00
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km
	t
	
	
	
	Kč

	11
	R 979990112.1
	Poplatek za uložení suti k recyklaci - obal. kamenivo, asfalt, skupina odpadu 170302
	t
	
	
	
	Kč

	SO 02.1 Kanalizace
	[bookmark: _GoBack]Kč




Celková cena bude účtována na základě skutečně realizované plochy sanace
	Maleč - čistírna odpadních vod a kanalizace

	Případná asfaltová vyrovnávka 111/34428 Maleč průtah

	

	Objednatel
	Zhotovitel

	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
	T4 Building s.r.o.

	Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
	Třídvorská 1386, Kolín V, 280 02 Kolín

	IČ: 00090450, DIČ: CZ00090450
	IČ: 04352530, DIČ: CZ04352530

	

	pořadí
	číslo
	popis
	m.j.
	množství
	cena dle SoD a dodatků

	
	
	
	
	
	jednotková
cena
	celkem

	
	HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	
	
	

	Díl:
	1
	Zemní práce
	
	
	
	

	1
	R
	Asfaltová vyrovnávka komunikace z asfaltového betonu ACO 11.
Součástí ceny Je dodání asfaltového betonu ACO 11, pokládka a hutnění
	t
	
	
	Kč

	Asfaltové vyrovnávky
	
	Kč




Celková cena vyrovnávek, bude účtována dle skutečnosti, na základě odsouhlaseného soupisu prací. Rozsah sanace, bude upřesněn a odsouhlasen po pochůzce se zástupcem objednatele.
	Maleč
	čistírna odpadních vod a kanalizace
	
	
	

	Celoplošná oprava komunikace ul. Ke Hřbitovu -111/34428 Maleč průtah

	

	Objednatel
	Zhotovitel

	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
	T4 Building s.r.o.

	Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
	Třídvorská 1386, Kolín V, 280 02 Kolín

	IČ: 00090450, DIČ: CZ00090450
	IČ: 04352530, DIČ: CZ04352530

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	cena dle SoD a dodatků

	pořadí
	číslo
	popis
	m.j.
	množství
	jednotková
	celkem

	
	
	
	
	
	cena
	

	
	HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	
	
	

	Díl:
	1
	Zemní práce
	
	
	
	

	
	
	Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živičný, plochy přes 500 m2 na
	
	
	
	

	1
	113151314R00
	jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky přes 750 mm s překážkami v trase, tloušťky 50 mm
	m2
	
	Kč

	
	
	Plocha k frézování po č.p. 140
	
	
	

	
	
	52 m x 6,2 m (d x š) = 322,4 m2
	
	
	

	2
	R
	Odstranění nánosů z krajnic, včetně odvozu na deponii
	kpl
	
	Kč

	
	
	
	
	
	

	Díl:
	5
	Komunikace pozemní
	
	
	

	3
	577142112R00
	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, ACO 11+ nebo ACO 16+, tloušťky 50 mm, plochy přes 1000 m2
	m2
	
	Kč

	
	
	Oprava plochy po č.p. 40: 52 m x 6,2 m = 322,4 m2
	
	
	

	
	
	Oprava plochy od č.p. 40 po hřbitov: 165 m x 6,2 m = 1 023 m2
	
	
	

	
	
	Celkem plocha k opravě: 1 345,4 m2
	
	
	

	4
	573231110R00
	Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z emulze, v množství od 0,3 do 0,5 kg/m2
	m2
	
	Kč

	
	
	Oprava plochy po č.p. 40: 52 m x 6,2 m = 322,4 m2
	
	
	

	
	
	Oprava plochy od č.p. 40 po hřbitov: 165 m x 6,2 m = 1 023 m2
	
	
	

	
	
	Celkem plocha k opravě: 1 345,4 m2
	
	
	

	
	R
	Asfaltová vyrovnávka komunikace z asfaltového betonu ACO 11. Součástí ceny je
	ť
	
	Kč

	
	
	dodání asfaltového betonu ACO 11, pokládka a hutnění
	
	
	

	
	
	Asfaltová vyrovnávka v ploše 1 345,4 m2 a tl. 10 mm: 1 345,4 x 0,01 = 13
	
	
	

	
	
	13,45 m3x 2,6 = 34
	
	
	

	
	
	Vyrovnávka bude účtována dle skutečnosti
	
	
	

	Díl:
	91
	Doplňující práce na komunikaci
	
	
	

	6
	R 091 001
	Styčná pracovní spára, napojení nového živičného povrchu na stávající
	m
	
	Kč

	
	
	
	
	
	

	Díl:
	D96
	Přesuny suti a vybouraných hmot
	
	
	

	7
	979083117R00
	Vodorovné přemístění suti přes 5000 m do 6000 m
	t
	
	Kč

	
	
	Suť z frézování: 37,076 t
	
	
	

	8
	979081121R00
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km
	t
	
	Kč

	
	
	Přípočet položky č. 7x4, tj. 37,076 x 4 = 148,304 t
	
	
	

	9
	R 979990112.1
	Poplatek za uložení suti k recyklaci - obal. kamenivo, asfalt, skupina odpadu 170302
	t
	
	Kč

	
	
	Rovno položce č. 7, tj. 37,076
	
	
	

	Díl:
	Značení
	Vodorovné dopravní značení
	
	
	

	10
	VRN
	Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 125 mm základní bílá barva
	m
	
	Kč

	
	
	217m x2
	
	
	

	Celoplošná oprava komunikace ul. Ke Hřbitovu celkem bez DPH
	
	
	Kč




Celková cena vyrovnávek, bude účtována dle skutečnosti, na základě odsouhlaseného soupisu prací.
	Maleč
	čistírna odpadních vod a kanalizace
	
	
	
	

	Celoplošná oprava komunikace od hřbitova po křižovatku Jeníkovec -111/34428 Maleč průtah

	

	Objednatel
	Zhotovitel

	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
	T4 Building s.r.o.

	Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
	Třídvorská 1386, Kolín V, 280 02 Kolín

	IČ: 00090450, DIČ: CZ00090450
	IČ: 04352530, DIČ: CZ04352530

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	cena dle SoD a dodatků

	pořadí
	číslo
	popis
	m.j.
	množství
	jednotková
	celkem

	
	
	
	
	
	cena
	

	
	HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	
	
	

	1
	R
	Odstranění nánosů z krajnic, včetně odvozu na deponii
	kpl
	
	
	Kč

	
	
	
	
	
	
	

	Díl:
	5
	Komunikace pozemní
	
	
	
	

	2
	577142112R00
	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, ACO 11+ nebo ACO 16+, tloušťky 50 mm, plochy přes 1000 m2
	m2
	
	
	Kč

	
	
	Oprava plochy od hřbitova po křižovatku Jeníkovec: 202 m x 6 m = 1 212 m2
	
	
	
	

	
	
	Celkem plocha k opravě: 1 212 m2
	
	
	
	

	3
	573231110R00
	Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z emulze, v množství od 0,3 do 0,5 kg/m2
	m2
	
	
	Kč

	
	
	Oprava plochy od hřbitova po křižovatku Jeníkovec: 202 m x 6 m = 1 212 m2
	
	
	
	

	
	
	Celkem plocha k opravě: 1 212 m2
	
	
	
	

	
	R
	Asfaltová vyrovnávka komunikace z asfaltového betonu ACO 11. Součástí ceny je
	*
	
	
	Kč

	
	
	dodání asfaltového betonu ACO 11, pokládka a hutnění
	
	
	
	

	
	
	Vyrovnávka bude účtována dle skutečnosti
	
	
	
	

	Díl:
	6
	Sanace krajnice
	
	
	
	

	5
	113108410R00
	Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm
	m2
	
	
	Kč

	6
	113107620R00
	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm
	m2
	
	
	Kč

	7
	122102202R00
	Odkopávky a prokopávky pro silnice v horninách 1 a 2 přes 100 do 1 000 m3
	m3
	
	
	Kč

	
	
	150 m2 x 0,25
	
	
	
	

	8
	568211111R00
	Vyztužení podkladní vrstvy z geomříže, sklon povrchu do 1:5, role šířky 3 m
	m2
	
	
	Kč

	
	
	Osazení geomříže při finální opravě komunikace KSÚS -111/34428, oboustranně s přesahem 0,5m přes pracovní spáru.
	
	
	
	

	
	
	300 m2
	
	
	
	

	9
	R 69310203.1
	Geomříž ze selných vláken
	m2
	
	
	Kč

	10
	
	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACL 16+, tloušťky
	m2
	
	
	Kč

	
	577141122R00
	50 mm, plochy přes 1000 m2
	
	
	
	

	
	
	Rekonstrukce komunikace KSÚS -111/34428 po překopech.
	
	
	
	

	11
	567132115R00
	Podklad z kameniva zpevněného cementem SC C8/10, tloušťka po zhutnění 200 mm
	m2
	
	
	Kč

	
	
	Rekonstrukce komunikace KSÚS -111/34428 po překopech.
	
	
	
	

	12
	
	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po
	m2
	
	
	Kč

	
	564871111RT4
	zhutnění 250 mm, Kamenivo nestanovené
	
	
	
	

	
	
	Rekonstrukce komunikace KSÚS -111/34428 po překopech.
	
	
	
	

	Díl:
	D96
	Přesuny suti a vybouraných hmot
	
	
	
	

	13
	979083117R00
	Vodorovné přemístění suti přes 5000 m do 6000 m
	t
	
	
	Kč

	14
	979081121R00
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km
	t
	
	
	Kč

	15
	R 979990112.1
	Poplatek za uložení suti k recyklaci - obal. kamenivo, asfalt, skupina odpadu 170302
	t
	
	
	Kč

	Díl:
	Značení
	Vodorovné dopravní značení
	
	
	
	

	16
	VRN
	Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 125 mm základní bílá barva
	m
	
	
	Kč

	
	
	202 m x 2
	
	
	
	

	Celoplošná oprava komunikace ul. Ke Hřbitovu celkem bez DPH
	
	
	
	Kč




Celková cena vyrovnávek a sanací, bude účtována dle skutečnosti, na základě odsouhlaseného soupisu prací.
	Maleč
	čistírna odpadních vod a kanalizace
	
	
	
	
	

	111/34428 Maleč průtah - vodorovné dopravní značení - Maleč, úprava křižovatky sil. č. 111/34522 a 111/34428 Maleč průtah

	

	Objednatel
	Zhotovitel

	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
	T4 Building s.r.o.

	Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
	Třídvorská 1386, Kolín V, 280 02 Kolín

	IČ: 00090450, DIČ: CZ00090450
	IČ: 04352530, DIČ: CZ04352530

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	cena dle SoD a dodatků

	pořadí
	číslo
	popis
	m.j.
	množství
	jednotková
cena
	celkem

	Díl:
	Značení
	Obnova vodorovného dopravního značení - stávající stav
	
	
	
	

	1
2
3
	
	Vodorovné dopravní značení barvou bílé - V4 (0,125) Vodorovné dopravní značení barvou bílé - V2b (0,125) Rozměření a předznačení pro VDZ
	m
m
kus
	
	
	
	Kč
Kč
Kč
Kč

	Díl:
	Značení
	Doplnění vodorovného doprabního značení - nové značení
	
	
	
	
	

	1
2
3
4
	
	Vodorovné dopravní značení barvou bílé - V1a (0,125) Vodorovné dopravní značení barvou bílé - V5 (0,5) Vodorovné dopravní značení barvou bílé - V6 (4m) Rozměření a předznačení pro VDZ
	m
m
kus
kus
	
	
	
	Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

	Celoplošná oprava komunikace ul. Ke Hřbitovu celkem bez DPH
	
	
	
	
	Kč
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