	Stavba: Kalové hospodářství ČOV Brno - Modřice

	Změnový list č. ZL029-PV/22
	Datum předložení:
	1. 7. 2025

	Ev. č.
	Pokyn SpS k Variaci ev. č. PV/22
	
	

	Objednatel:
	Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

	Správce stavby:
	Sdružení „ČOV Brno – Modřice, Správce stavby API a VRV“

	Zhotovitel:
	Společnost „IMOS, OHLA ŽS, ARKO, KUNST - ČOV Brno-Modřice"



	Změnový list předkládá:
	Zhotovitel

	Charakter změny:
	Práce obsažené v DPS
	Úprava technického řešení včetně položek rozpočtu dle skutečnosti

	Stavba / objekt / úsek:
	SO 4300 Vyhnívací nádrže

	Specifikace změny:
Oprava rozsahu položek podle skutečné potřeby pro provedení prací u výztuže výplňového betonu na SO 4300 Vyhnívací nádrže


	Zdůvodnění změny:

V rámci přípravy prací byl zjištěn nesoulad u výměry výztuže výplňového betonu realizovaného v rámci SO 4300 Vyhnívací nádrže. Zhotovitel předložil opravnou kalkulaci pro způsob vyztužení výplňového betonu (nenosné spádové betony). Z důvodu prostorových nároků byl zvolen i jiný způsob provedení (vázanou výztuží), než uváděla zadávací dokumentace DPS (svařovaná síť SZØ4x100/100 u horního povrchu). 
Technická specifikace jednotlivých položek a změnový rozpočet oceněný zhotovitelem dle příslušných ustanovení smlouvy o dílo je přílohou tohoto změnového listu.

Zhotovitel pokyn k Variaci přijal dne 1. 7. 2025






	Posouzení změny dle § 222 zákona číslo 134 /2016 Sb. 
Změna zařazena do §222 odstavce 6 neboť:
· potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat,
· skryté překážky – vnitřní rozpory projektové dokumentace, tj. chybějící položky a položky neodpovídající naprojektovanému řešení,
· změna nemění povahu veřejné zakázky.


	Finanční dopad změny:
	Navýšení/ snížení ceny o:

2 035 667,35 Kč (bez DPH)

Z toho: hodnota víceprací:              2 045 653,62 Kč
            hodnota méněprací:                  -9 986,27 Kč


	Stanovisko správce stavby: Souhlasím / Nesouhlasím


	Stanovisko projektanta (autorský dozor / GP): Souhlasím / Nesouhlasím


	Podklady:
	Kalkulace ZL – rozdílový rozpočet



	Schvalovací proces:

	PODPIS A RAZÍTKO SPRÁVCE STAVBY
	POPDIS ZÁSTUPCE PROJEKTANTA (AD)

	Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit  xx)
	Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit  xx)

	Jméno: XXX
	Jméno: XXX

	Datum: 15.7.2025
	Datum: 23.7.2025

	Vyjádření Zhotovitele: Provedení změny bude / nebude mít dopad do celkového HMG stavby + zdůvodnění xx)

	PODPIS A RAZÍTKO ZHOTOVITELE
	PODPIS A RAZÍTKO OBJEDNATELE

	
	Změnu schvaluji / neschvaluji  xx)

	Jméno: XXX
	Jméno: XXX

	Datum: 15.7.2025
	Datum: 23.7.2025

	
	PODPIS A RAZÍTKO OBJEDNATELE

	
	Změnu schvaluji / neschvaluji  xx)

		
	Jméno: XXX

	Poznámka:
	[bookmark: _GoBack]Datum: 24.7.2025


xx) nehodící se škrtněte
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