ev.č. objednatele:   B 0006/24		ev. č. zhotovitele: 841/PDSM/051/2024/N2400023922
	                                                                                                                                                    SOD 2024/036/N130/S37490	
Dodatek č. 3
smlouvy o dílo uzavřené dne 15.7.2024 na realizaci akce  „Odra, Košatka, Jistebník n.O. - zprůchodnění spádových objektů v km 31,3 a 32,4“ podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění,
 mezi smluvními stranami

Objednatel:
název	Povodí Odry, státní podnik
sídlo	Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, doručovací číslo:701 26
zastoupený 	Ing. Jiřím Tkáčem, generálním ředitelem 
zástupce pro věci technické: 	xxx, vedoucí investičního odboru, TDI
xxx, investiční referent
xxx, investiční referent
IČ: 	70890021
DIČ:	CZ70890021
Bankovní spojení:	Česká národní banka, č. ú. 10006-608761/0710
Zápis v obchodním rejstříku: 	Krajský soud v Ostravě, oddíl A XIV, vložka č. 584
Tel:                                        	xxx
E-mail:                                    	xxx
IDDS:	wwit8gq
(dále jen jako „objednatel“)


Zhotovitel:			„Společnost Odra, Košatka“
se sídlem: Polanecká 827,721 08 Ostrava-Svinov firem

[bookmark: _Hlk164630109]název	STRABAG a.s.
sídlo 	Praha 5, Kačírkova 982/4, Jinonice, PSČ 158 00
zastoupený 	xxx, ředitelem oblasti Sever o.z. Morava a xxx, ekonomem oblasti Sever o.z. Morava, na základě plné moci
IČO:	60838744
DIČ:	CZ60838744
Bankovní spojení: 	994404-640900015/0800
Zápis v obchodním rejstříku: 	Městský soud v Praze, oddíl B,vložka 7634
Tel:                                        	xxx
E-mail:	xxx
IDDS:	8yuchp8

a

název	Lesostavby Frýdek-Místek a.s.
sídlo 	Slezská 2766, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek
zastoupený 	xxx, předsedou představenstva
IČO:	45193118
DIČ:	CZ45193118
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. B 471,
zástupce pro věci technické: 	xxx, hlavní stavbyvedoucí – autorizovaná osoba
	xxx – ředitel DSV Lesostavby Frýdek-Místek a.s.
                                                      xxx, stavbyvedoucí 
	xxx, stavbyvedoucí – osoba trvale přítomná na stavbě
(dále jen jako „zhotovitel“)


V souladu se zněním čl. 2. dodatku č. 2 této smlouvy a dále v souladu se zněním čl. 21. Závěrečná ustanovení odst. 21.4. této smlouvy se smluvní strany dohodly na následující změně shora uvedené smlouvy:



Čl. 1. bod 1.1. Objednatel - dochází k doplnění / změně údajů na straně objednatele, a to následovně: 

Povodí Odry, státní podnik 
sídlo Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, doručovací číslo:701 26 

zastoupený Mgr. Petrem Birklenem, generálním ředitelem 


zástupce pro věci technické: 
xxx, investiční ředitelka, TDI 
xxx,  vedoucí investičního odboru
xxx, investiční referent 
xxx, investiční referent 


Čl. 5. Doba plnění - předmětem tohoto dodatku č. 3 jsou nová ujednání stran o dílčích termínech plnění díla, jakož i nová lhůta pro předání dokončeného díla včetně dokladové části. Smluvní strany se dohodly následovně:
5.2. Zhotovitelem bude předán objednateli k odsouhlasení aktualizovaný harmonogram v termínu do 30 kalendářních dnů od nabytí účinnosti tohoto dodatku č. 3.
         Dílčí termíny plnění díla:
Zahájení přepouštění vod z Odry do obtokového koryta pro SO 02:          23.9.2025 - 31.10.2025
Zahájení přepouštění vod z Odry do obtokového koryta pro SO 01:          15.9.2026 - 20.9.2026
Termín předání dokončeného díla včetně dokladové části:	   15.3.2027


Čl. 2., bod 2.1 dodatku č. 2  se doplňuje následovně:

2.1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel obnoví realizaci veřejné zakázky nejpozději dne 15.9.2025. O termínu zahájení prací bude objednatel písemně informován minimálně 5 pracovních dní předem.

Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem uzavření a účinnosti nabývá dnem zveřejnění v registru smluv.

Další ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem č. 3, zůstávají nezměněna. 


	Za objednatele:	
V Ostravě dne dle elektronického podpisu
6.8.2025



…………………………………
Mgr. Petr Birklen
generální ředitel
	Za zhotovitele: Strabag a.s.
V Ostravě dne dle elektronického podpisu
29.7.2025                          29.7.2025


 xxx                                  xxx
…………………………………………………………
xxx                                xxx
ředitel oblasti Sever      ekonom oblasti Sever
o.z. Morava                    o.z. Morava

	
	

Za zhotovitele: Lesostavby Frýdek-Místek a.s.
Ve Frýdku-Místku dne dle elektronického podpisu
24.7.2025


[bookmark: _GoBack]xxx
…………………………………………………………
xxx
předseda představenstva
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