	OZNÁMENÍ ZMĚNY 
	číslo OZ: 01

	Zhotovitel:
	1.VASTO spol. s r.o.
Na Dolansku 295/9, 755 01 Vsetín                                                       IČ: 41084900

	Investor:
	Sdružení zdravotnických zařízení II Brno, příspěvková organizace
Zahradníkova 2/8, 611 41 Brno
	Datum: 28.08.2017

	Název akce: 
Rekonstrukce polikliniky Zahradníkova – 2. etapa


	Způsob odeslání / předání

datum:
	poštou
	e-mailem FORMCHECKBOX 

	faxem
	osobně

	
	
	
	
	

	Odkazy              na specifikaci:
	Zápis ve stavebním deníku

	na výkresy:
	

	na rozpočtové podklady:
	Příloha faktury


	na jinou část smlouvy:
	

	Předmět změny: 
1) Úprava zídek pro kotvení zábradlí
2) Oprava zemnící soustavy

3) Výměna dešťových svodů

4) Jiný rozsah replik a repasí oken

5) Větší rozsah sešití trhlin

Popis a zdůvodnění změny:

1) Technický stav nadezdívek zdí pro kotvení zábradlí neumožňoval bezpečné ukotvení zábradlí. Bylo nutno toto v nezbytně nutném množství odbourat a vybetonovat znovu.
2) Při kontrole svodů hromosvodu a zemnění byla zjištěna značná koroze a nedostatečné ukotvení. Byla nutná výměna. Rovněž bylo nutné doplnit zemnící soustavu zemnicí tyče, aby vyhověla odporové zkoušce
3) Při demontáži svodů dešťové vody bylo zjištěno jejich poškození. Rozhodnuto o výměně.

4) Při kontrole stavu stávajících oken bylo zjištěno, že některá okna u kterých se uvažovala repase nejde zrepasovat a musí být nahrazeny replikami.

5) Po montáži lešení k popraskané ohradní zdi zjištěn větší rozsah trhlin.


	Počet připojených listů specifikací:                                         
	

	Důvod vícepráce / méněpráce:

	záměr objednatele 
	chyba v PD  FORMCHECKBOX 

	chyba zhotovitele
	vyšší moc FORMCHECKBOX 

	jiné okolnosti

	Oznámení vydává: Sdružení zdravotnických zařízení II Brno, příspěvková organizace
.....................................................                     ……………………………………….. 
Ing. Pavel Šrámek – stavbyvedoucí                  Ing. Vojtěch Indruch – jednatel společnosti


	Stanovisko technického dozoru stavby:
.......................................................

Stanovisko AD a projektanta stavby: 

Autorský dozor souhlasí s realizací změny a doporučuje odsouhlasit

.......................................................


	Přílohy : -    Soupis méněprací
· Soupis provedených viceprací



	ZMĚNOVÝ LIST
	číslo ZL: 01

	Zhotovitel:
	1.VASTO spol. s r.o.
Na Dolansku 295/9, 755 01 Vsetín                                        IČ: 41084900

	Změnový list vystavil:
	Sdružení zdravotnických zařízení II Brno, příspěvková organizace

Zahradníkova 2/8, 611 41 Brno

	Datum: 
	28.08.2017

	Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny: 
1) Úprava zídek pro kotvení zábradlí

2) Oprava zemnící soustavy

3) Výměna dešťových svodů

4) Jiný rozsah replik a repasí oken

5) Větší rozsah sešití trhlin

Popis a zdůvodnění změny:

1) Technický stav nadezdívek zdí pro kotvení zábradlí neumožňoval bezpečné ukotvení zábradlí. Bylo nutno toto v nezbytně nutném množství odbourat a vybetonovat znovu.

2) Při kontrole svodů hromosvodu a zemnění byla zjištěna značná koroze a nedostatečné ukotvení. Byla nutná výměna. Rovněž bylo nutné doplnit zemnící soustavu o zemnící tyče, aby vyhověla odporové zkoušce
3) Při demontáži svodů dešťové vody bylo zjištěno jejich poškození. Rozhodnuto o výměně.

4) Při kontrole stavu stávajících oken bylo zjištěno, že některá okna, u kterých se uvažovala repase, nejde zrepasovat a musí být nahrazeny replikami.

5) Po montáži lešení k popraskané ohradní zdi zjištěn větší rozsah trhlin.
 

	Počet připojených listů specifikací: 
	Počet připojených výkresů:

	Cena méněprací bez DPH:

1 170 346,88 Kč
	Cena víceprací bez DPH:


1 673 172,32 Kč

	  Výsledná cena změny bez DPH: 
	  Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

	 502 825,44 Kč
	              31.8.2017

	Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.

	Podpis zmocněnce objednatele:
	Podpis zmocněnce zhotovitele:

	MUDr. Kamila Krausová, ředitelka
Odpovědný zástupce objednatele za věci technické


	Ing. Vojtěch Indruch 
Jednatel společnosti                                              



	Datum: 
	Datum: 
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