
Soupis  méněprací

Stavba:

Datum: 28.08.2017

Zadavatel:  Sdružení zdravotnických zařízení II Brno Projektant: A 77 Architekti

Zhotovitel: 1.Vasto spol. s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -1 170 346,88

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    2 - Zakládání 0,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 0,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    997 - Přesun sutě 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV -1 170 346,88

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0,00

    721 - Zdravotechnika 0,00

    743 - Elektromontáže 0,00

    764 - Konstrukce klempířské -15 379,05

    766 - Konstrukce truhlářské -1 154 967,83

    767 - Konstrukce zámečnické 0,00

    773 - Podlahy z litého teraca 0,00

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 0,00

    787 - Dokončovací práce - zasklívání 0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 0,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 0,00

    VRN6 - Územní vlivy 0,00

    VRN7 - Provozní vlivy 0,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Místo: Datum: 28.08.2017

Zadavatel:  Sdružení zdravotnických zařízení II Brno Projektant: A 77 Architekti

Uchazeč: 1.Vasto spol. s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -1 170 346,88

D PSV Práce a dodávky PSV -1 170 346,88

D 764 Konstrukce klempířské -15 379,05

106 K 764508131 Montáž kruhového svodu m -92,500 163,00 -15 077,50

VV "stávající svody zpětná montáž včetně doplňků"

VV 31,5 -31,500

107 K 998764203 Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m % -150,775 2,00 -301,55

D 766 Konstrukce truhlářské -1 154 967,83

VV Součet 90,982

109 K 7666211R2 Repase stávajících dřevěných dveří a oken včetně všech doplňků dle PD - výpis prvků PSV m2 -90,982 12 600,00 -1 146 370,05

VV okna která nešla repasovat

VV "T08" (0,5*2,125)*21 -22,313

VV "T15"(1,3*1,950)*4 -12,140

VV "T17"(1*2,015) -2,015

VV "T22"(1*2,4) -2,400

VV "T28"(0,5*1,61)*2 -1,610

VV "T31" (1,3*2,065)*3 -8,054

VV "T32" (1,0*2,065)*3 -6,195

VV "T33" (1,0*1,61) -1,610

VV "T34" (1,0*1,61)*2 -3,220

VV "T35" (0,775*2,015)*2 -3,123

VV "T43"(0,75*2,35)*7 -12,338

VV "T44"(0,75*2,4)*7 -12,600

VV "T45"(0,5*1,660)*1 -0,830
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV "T47"(1,3*1,95)*1 -2,535

VV Součet -90,982

110 K 998766203 Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m % -11 463,701 0,75 -8 597,78

Strana 3 z 3


