
Soupis provedených viceprací a méněprací

Stavba:

Datum: 28.08.2017

Zadavatel:  Sdružení zdravotnických zařízení II Brno Projektant: A 77 Architekti

Zhotovitel: 1.Vasto spol. s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 673 172,32

HSV - Práce a dodávky HSV 98 210,01

    1 - Zemní práce 0,00

    2 - Zakládání 0,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 17 933,79

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 71 216,06

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 4 185,16

    997 - Přesun sutě 3 975,00

    998 - Přesun hmot 900,00

PSV - Práce a dodávky PSV 1 574 962,31

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0,00

    721 - Zdravotechnika 0,00

    743 - Elektromontáže 43 900,00

    764 - Konstrukce klempířské 32 079,00

    766 - Konstrukce truhlářské 1 487 783,31

    767 - Konstrukce zámečnické 11 200,00

    773 - Podlahy z litého teraca 0,00

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 0,00

    787 - Dokončovací práce - zasklívání 0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 0,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 0,00

    VRN6 - Územní vlivy 0,00

    VRN7 - Provozní vlivy 0,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Místo: Datum: 28.08.2017

Zadavatel:  Sdružení zdravotnických zařízení II Brno Projektant: A 77 Architekti

Uchazeč: 1.Vasto spol. s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 673 172,32

D HSV Práce a dodávky HSV 98 210,01

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 17 933,79

13 K 31723111R1 Reprofilace stávajících říms a podparapetních prvků dle PD včetně finální povrchové úpravy m 37,130 450,00 16 708,50

VV úprava horní hrany zdí - pod sítě

VV 3,47+2,145+0,95+1,14+1,935+2,17+1,29+8,98+1,015+5,035 28,130

úprava schodů vstupu do sklepa 9,000

14 K 317361221 Výztuž překladů a říms z betonářské oceli 10 216 t 0,056 22 000,00 1 225,29

VV "dle PD uvažováno 1,5kg/m římsy"

VV 37,13/1000*1,5 0,056

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 71 216,06

19 K 612325301 Vápenocementová hladká omítka vnějších ostění nebo nadpraží m2 85,323 220,00 18 771,06

VV "vnitřní zapravení oken a dveří" - záměna repasí

VV *0,3 'Přepočtené koeficientem množství

21 K 619995001 Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů m 284,410 40,40 11 490,16

VV "vnitřní zapravení oken a dveří"

VV "T08" (0,5+2,125*2)*21 99,750

VV "T15"(1,3+1,950*2)*4 20,800

VV "T17"(1+2,015*2) 5,030

VV "T22"(1+2,4*2) 5,800

VV "T28"(0,5+1,61*2)*2 7,440

T29"0,92+2,35*2 5,620

VV "T31" (1,3+2,065*2)*3 16,290

VV "T32" (1,0+2,065*2)*3 15,390
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV "T33" (1,0+1,61*2) 4,220

VV "T34" (1,0+1,61*2)*2 8,440

VV "T35" (0,775+2,015*2)*2 9,610

VV "T43"(0,75+2,35*2)*7 38,150

VV "T44"(0,75+2,4*2)*7 38,850

VV "T45"(0,5+1,660*2)*1 3,820

VV "T47"(1,3+1,95*2)*1 5,200

VV Součet 284,410

30 K 622143004 Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů (APU lišt) m 284,410 30,00 8 532,30

VV "vnitřní zapravení oken a dveří"

31 M 590514750 profil okenní s tkaninou APU lišta 6 mm m 298,621 20,00 5 972,41

VV *1,05 'Přepočtené koeficientem množství

35 K 62253101R1 Tenkovrstvá renovační a fasádní omítka na bázi vápna (zrnistost 0-1,3mm) včetně penetrace vnějších stěn m2 85,323 150,00 12 798,45

omíky plochy + ostění  97,47+81,897

36 K 62261113R1 Nátěr -  Silikátová barva pro organické a minerální podklady stěn včetně penetrace provedený ručně m2 85,323 160,00 13 651,68

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 4 185,16

66 K 968062246 Vybourání dřevěných rámů oken jednoduchých včetně křídel pl do 4 m2 m2 90,982 46,00 4 185,16

VV vybourání oken - repliky

D 997 Přesun sutě 3 975,00

75 K 997013120 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 36 m s použitím mechanizace t 3,180 600,00 1 908,00

Vybouraná dlažba   

76 K 997013501 Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením t 3,180 150,00 477,00

77 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 31,800 10,00 318,00

80 K 997013811 Poplatek za uložení stavebního dřevěného odpadu na skládce (skládkovné) t 3,180 400,00 1 272,00

VV 7,887+0,795 8,682

VV Součet 8,682

D 998 Přesun hmot 900,00

81 K 998011003 Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m t 1,500 600,00 900,00

D PSV Práce a dodávky PSV 1 574 962,31

D 743 Elektromontáže 43 900,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

94 K 7436242R02 D+M Hromosvodu dle PD sb 43 900,000 1,00 43 900,00

VV "Z/03"       

VV  viz. KD č. 16 28 600,000

VV doplnění zemnících tyčí 15 300,000

D 764 Konstrukce klempířské 32 079,00

764518424 Svod kruhový pr. 120 - nový svod m 92,500 340,00 31 450,00

107 K 998764203 Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m % 314,500 2,00 629,00

D 766 Konstrukce truhlářské 1 487 783,31

108 K 7666211R1
Dodávka a montáž dřevěných oken a dveří (REPLIKA) s izolačním dvojsklem včetně všech doplňků dle PD - výpis 

prvků PSV
m2 90,982 16 000,00 1 455 708,00

záměna za repase 90,982

Ovladače Dodávka pákových ovladačů do zdravotnických zařízení ks 10,000 2 100,00 21 000,00

pákové  ovladače do čistých zdravotnických provozů (sály)

Repasované budou předány objednateli k jiné instalaci v dalších etapách

110 K 998766203 Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m % 14 767,080 0,75 11 075,31

D 767 Konstrukce zámečnické 11 200,00

131 K 767R00023 Z/24-  Dodávka a montáž kotev pro sešití popraskaného cihelného zdiva dle PD kus 14,000 800,00 11 200,00

VV "Z/24"

VV viz. email 19.5.2017 14,000
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