
Číslo jednací: 				12979/SOPK/25
Číslo smlouvy: 				popfk-017b/44/23
Identifikační číslo projektu: 		115V342003635
Dotační titul: 				Národní plán obnovy – POPFK
Název projektu: 			          „Rekonstrukce souboru pěti rybníků v CHKO Český les“

Dodatek č. 3
ke Smlouvě o dílo č.j. 20334/SOPK/23 ; č. sml. popfk-017b/44/23 ze dne 15.1.2024, (dále jen „Smlouva o dílo“)
I. Smluvní strany 
1.1 Objednatel
Česká republika - 	Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
Sídlo: 			Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov  
Zastoupený: 		RNDr. František Pelc, ředitel
IČO: 			629 335 91 	
Bankovní spojení: 	ČNB Praha				
Číslo účtu:		18228011/0710
V rozsahu této smlouvy osoby zmocněné k jednání se zhotovitelem, k věcným úkonům a k převzetí díla: Ing. Zdeněk Myslík, Ing. Barbora Miksová Maršálková, Ing. Pavel Trnka.

(dále jen „objednatel”)

1.2 Zhotovitel
HYDRO & KOV s.r.o. 
Sídlo: Pražská 1333, Třeboň II, 379 01 Třeboň 
Jednající: Ing. Miroslav Ježek, jednatel
IČO: 27720161 
DIČ: CZ27720161 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích pod sp. zn. C 16097 
Bankovní spojení: 
[bookmark: _GoBack]Osoba oprávněná k jednání ve věcech k věcným úkonům v rozsahu této smlouvy: Ing. Miroslav Ježek, jednatel, 
(dále jen „zhotovitel”) 


	

II. 
[image: ]
2.1 
2.2 Během realizace akce „Rekonstrukce rybníků Bezděkovský, Malý Podvesný a Velký podvesný v PR Tisovské rybníky“ bylo po vypuštění Bezděkovského rybníku během doby rekonstrukce technických objektů zjištěno silné zabahnění dna sedimentem. Na vypuštěném dně došlo k rozsáhlému plošnému zárůstu makrofytní vegetací. Důsledkem této situace by po napuštění rybníka došlo ke tlení a vyhnívání sedimentů a rostlinných zbytků, což by vedlo k limitnímu snížení podílu rozpuštěného kyslíku ve vodě a zvýšení anaerobního prostředí. To by zablokovalo rozvoj submerzní vegetace i žádoucích mokřadních makrofyt. V souvislosti s tím by klesla denzita i diverzita bezobratlých živočichů, včetně bentosu. Mělká voda by se také velmi rychle ohřála a při malém přítoku je tento stav nežádoucí a zvyšuje rozvoj sinic. Důsledkem těchto skutečností by mohlo dojít k fatálnímu snížení rozpuštěného kyslíku ve vodě a naopak zvýšení množství metanu, což by způsobilo dlouhodobé narušení ekosystému a mohlo ovlivnit a ohrozit  vodní organismy.
2.3 V návaznosti na požadavky Krajského úřadu Plzeňského kraje, odboru životního prostředí (KÚPK, OŽP), jako příslušného orgánu ochrany přírody dle § 77a odst. 5 písm. o) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOPK“), v přírodní rezervaci Tisovské rybníky, kterou má KÚPK, OŽP, v péči v souladu se ZOPK a vznikla prioritně za účelem ochrany hnízdících a migrujících vodních ptáků a ptáků litorálních a břehových porostů kolem rybníků, se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo (dále jen „Dodatek“).
2.4 Ve Vyjádření k záměru odbahnění, úpravy břehové hrany a vytvoření hnízdního ostrůvku na rybníce Bezděkovský v PR Tisovské rybníky spis. zn. ZN/1045/ŽP/24 ze dne 17.2.2025 KÚPK, OPŽP sděluje, že po revitalizaci rybníka Velký a Malý Podvesný je  žádoucí provést v rámci probíhající rekonstrukce rybníku Bezděkovský cílený managementový zásah v podobě odtěžení části sedimentu, modelaci litorálního pásma, odstranění vzrostlé makrofytní vegetace, vybudování vhodně řešeného zemního hnízdního ostrůvku s minimem povrchové vegetace. Všechna navržená opatření mají podpořit druhy žijící v ZCHÚ v jejich biotopových nárocích na hnízdní a potravní biotop při minimálních technických opatřeních.
2.5 Položkový rozpočet změn je specifikován v Příloze č. 2 Změnový list č.3, která je nedílnou součástí tohoto Dodatku.
2.6 Vzhledem k výše uvedeným důvodům se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo (dále jen „Dodatek“).
III. 
3.1 V souvislosti s výše uvedenými změnami došlo ke zvýšení nákladů na realizaci a zvýšení ceny díla. Tato změna vznikla na základě zjištěných skutečností při provádění stavebních prací. Jedná se o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v aktuálním znění (dále jako „ZZVZ“), tato změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku.
3.2 Na základě výše uvedených skutečností, kdy se za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Byly naplněny důvody pro uzavření dodatku podle §222 odst. 6.

3.3 Na základě výše uvedených skutečností, kdy uvedená změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je nižší:
a) než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a 
b) je nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce,
 byly naplněny obě podmínky pro uzavření dodatku podle §222 odst. 4 písm. a) a b).
3.4 Na základě výše uvedených skutečností dochází v položkovém rozpočtu k navýšení některých stávajících položek, resp. vzniku nových položek. Jejich specifikace je uvedena v Příloze č. 1, která je nedílnou součástí tohoto Dodatku.

3.5 Detailní vyčíslení hodnoty změn. Ceny jsou uvedeny bez DPH:
· Změny dle dodatku č. 3 (§222 odst. 4 ZZVZ):
	Původní hodnota závazku Smlouvy o dílo
	Změna č. 1
„méněpráce“
	Změna č. 2  „vícepráce“
	Celková hodnota změny
	Celková hodnota změny v procentech (§222 odst. 4 ZZVZ)

	38 888 888 Kč
	0,00 Kč
	405 780,6 Kč
	405 780,6 Kč
	      1,04 % 



· Změny dle dodatku č. 3 (§222 odst. 6 ZZVZ):
	Původní hodnota závazku Smlouvy o dílo
	Změna č. 1
„méněpráce“
	Změna č. 2  „vícepráce“
	Celková hodnota změny
	Celková hodnota změny v procentech (§222 odst. 6 ZZVZ)

	38 888 888 Kč
	0,00 Kč
	11 666 666,4 Kč
	11 666 666,4 Kč
	30 %



· Kumulativní změny dle Dodatku č. 1, 2, 3:
	Původní hodnota závazku Smlouvy o dílo
	Změna č. 1
„méněpráce“
	Změna č. 2  „vícepráce“
	Celková hodnota změny
	Celková hodnota změny v procentech 

	38 888 888 Kč
	1 280 668,50
	2  560 921,60
	3 841 590,10 Kč
	9,88% (< 15%) (§222 odst. 4 ZZVZ)

	38 888 888 Kč
	0,00 Kč
	11 666 666,4 Kč
	11 666 666,4 Kč
	30 % (=30%) (§222 odst. 6 ZZVZ)


IV. 
4.1 Výše popsanými technickými změnami se mění čl. III bod 3.1 takto:
Cena bez DPH:	 	51 835 807,50 Kč
DPH 21%:                	   	10 885 519,58 Kč
Cena vč. DPH:	        	62 721 327, 08 Kč
Zhotovitel je plátce DPH
V. 
V návaznosti na výše uvedené dochází k následujícím změnám Smlouvy o dílo:
5.1 Článek V. – Doba a místo plnění, bod 5.3 se mění takto:
5.3 Provedení díla (tj. dokončení díla, předání a převzetí díla): nejpozději do 5.11.2025
5.2 Článek V. – Doba a místo plnění, bod 5.4 se mění takto:
5.4 Doložení schválení geometrických plánů hrází i technických objektů veškerých stavbou dotčených vodních děl: nejpozději do termínu uvedeného v bodě 5.3. Vyklizení staveniště: nejpozději do termínu uvedeného v bodě 5.3.
5.3 Článek IV. – Platební podmínky, bod 4.4 se mění takto:
4.4 Poslední dílčí daňový doklad bude zaslán objednateli do 15 dnů po předání a převzetí díla podle čl. 5.3 smlouvy, nejpozději však 7.11.2025. Splatnost tohoto daňového dokladu se řídí čl. 4.5 smlouvy, avšak nenastane dříve, než budou zhotovitelem odstraněny případné vady a nedodělky podle čl. 10.5 smlouvy. Přílohou posledního dílčího daňového dokladu bude přehled všech předcházejících dílčích daňových dokladů.
VI. 
6.1 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.  
6.2 Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek může podléhat povinnosti jeho uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a/nebo jeho zpřístupnění podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a tímto s uveřejněním či zpřístupněním podle výše uvedených právních předpisů souhlasí.
6.3 Tento Dodatek je vyhotoven v souladu s §222 odst. 4 a 6 písm. ZZVZ.
6.4 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany.


6.5 Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem přidělení finančních prostředků na realizaci díla ze strany Ministerstva životního prostředí ČR. Podléhá-li však tento Dodatek povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona o registru smluv, nenabude účinnosti dříve než dnem jejího uveřejnění. Smluvní strany se budou vzájemně o nabytí účinnosti smlouvy neprodleně informovat.
6.6 Dodatek je vyhotoven v elektronickém originálu
6.7 Nedílnou součástí Dodatku jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 - Změnový list č. 3 – Bezděkovský rybník 
Příloha č. 2 - Změnový list č. 3 – Bezděkovský rybník - rozpočet
Příloha č. 3 - Požadavky objednatele na stavbu - dokumentace






     RNDr. František Pelc                                                                                       Ing. Miroslav Ježek
                Ředitel                                                                                                       Jednatel
            (objednatel)								(zhotovitel)
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