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Revitalizace vnitrobloku Čs. Armády – Jateční, Bohumín – 3. etapa 

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 40 ŘP 0341-17 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku 

I.   Smluvní strany 

Objednatel:     Město Bohumín 
      Masarykova 158, 735 81  Bohumín 
Zastoupený:     Ing. Petrem Víchou, starostou města 
IČ:      00297569 
DIČ :      CZ00297569 
Bankovní spojení:    Česká spořitelna, a.s., pobočka Bohumín 
Číslo účtu:     27-1721638359/0800 
Oprávněn jednat ve věcech smluvních: Ing. Petr Vícha, starosta města 
Oprávněn jednat ve věcech technických: Ing. Jitka Ptošková, vedoucí odboru rozvoje a investic 

Lenka Jochimová, referent odboru rozvoje a investic 
Telefon:     596 092 177 
E-mail:      jochimova.lenka@mubo.cz 
(dále jen objednatel) 
 
a 
 
Zhotovitel :     AWT Rekultivace a. s.  
      Dělnická 41/884, 735 64 Havířov – Prostř. Suchá 
Zastoupený : Maciejem Biernatem, předsedou představenstva 
 Ing. Bohumilem Bonczkem, místopředsedou 
 představenstva 
IČ:      47676175 
DIČ:      CZ47676175 
Bankovní spojení:    ING BANK N. V. 
Číslo účtu:     1000507105/3500 
          
Oprávněn jednat ve věcech smluvních: Ing. Roman Hrabec, MBA, ředitel pro obchod 
Oprávněn jednat ve věcech technických: Ing. Roman Břenek, ředitel pro mechanizaci a  
 výrobu                                        
Manažer zakázky:                                          Ing. Michal Adamčík 
                                                                       manažer zakázky 
Telefon:     721 770 441 
Fax :      596 440 613 
E-mail:      michal.adamcik@awt-rekultivace.cz 
(dále jen zhotovitel) 

II.   Předmět a místo plnění 

II. 2.  Dílem se rozumí provedení stavby: „Revitalizace vnitrobloku Čs. Armády – Jateční, 
Bohumín – 3. etapa“ v rozsahu projektové dokumentace vypracování: ATELIÉR ESO, spol. 
s r.o., Karla Hynka Máchy 5203/33, 722 00 Ostrava - Třebovice, datum zpracování: duben 2015. 

Předmět se doplňuje takto: 

Vícepráce č. 1 činí 73.326,- Kč vč. DPH – jedná se o dodávku a montáž rozvaděče, jenž bude 
kompatibilní s LED osvětlením v dotřené lokalitě. 
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Vícepráce č. 2 činí 51.988,86,- Kč vč. DPH – jedná se o dodávku a montáž 3 ks světel 
nasvětlujících místa pro přecházení podél komunikace na ul. Jateční. 

Méněpráce č. 1 činí 43.923,- Kč vč. DPH – jedná se o odpočet dodávky a montáže rozvaděče, 
který byl nahrazen dle vícepráce č. 1. 

Méněpráce č. 2 činí 16.371,30 Kč vč. DPH – jedná se o odpočet dodávky a montáže 3 ks světel, 
která byla nahrazena víceprací č. 2.  

IV.   Cena díla 

Původní cena díla: 

 Cena bez DPH DPH Cena vč. DPH 

C e l k e m 5 732 684,92 Kč 1 203 863,83 Kč 6 936 548,75 Kč 

Cena dodatku č. 1: 

 Cena bez DPH DPH Cena vč. DPH 

C e l k e m 53 736,00 Kč 11 284,56 Kč 65 020,56 Kč 

Upravená cena díla: 

 Cena bez DPH DPH Cena vč. DPH 

C e l k e m 5 786 420,92 Kč 1 215 148,39 Kč 7 001 569,31 Kč 

 

XIV.   Závěrečná ustanovení 

XIV.7. Ostatní ujednání smlouvy se nemění. 

XIV.8.  Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných 
oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno 
vyhotovení. 

V Bohumíně dne 28. 8. 2017                   V Havířově dne 

              Za objednatele         Za zhotovitele 
  Ing. Petr Vícha v. r.                          Maciej Biernat v. r. 
  starosta města                               předseda představenstva   
 
 
 
 
            Ing. Bohumil Bonczek v. r. 
      místopředseda představenstva 


