DODATEK Č. 3
KE SMLOUVĚ O DÍLO 


Moravská zemská knihovna v Brně, IČ 00 09 49 43
sídlo: Kounicova 65a, 601 87 Brno
jednající prof. PhDr. Tomášem Kubíčkem, Ph.D., generálním ředitelem 
jako „objednatel“ 

a

SOLAR BRYKA, s.r.o., IČ: 14 20 16 74
sídlo 24. dubna 347,  66 43 Želešice
jednající Břetislavem Kašparovským, jednatelem
 jako „zhotovitel“


I.
1. Smluvní strany uzavřely dne 25.4.2025 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele  dílo „MZK – fotovoltaická elektrárna na objektu knihovny a  depozitáře“. Smlouva byla uzavřena v zadávacím řízení dle z.č. 134/2016 Sb..
2. Dodatkem č. 1 ze dne 16.6.2025 se smluvní strany dohodly, že zhotovitel provede pro objednatele v rámci provádění díla instalaci v místě plnění 2 ks nabíječek pro elektrovozy (1 ks na objektu knihovny a 1 ks na objektu depozitáře) Tato instalace je označena dodatkem č. 1 jako 3. část díla. Smluvní strany se v dodatku č. 1 dohodly na termínu provedení této 3. části díla do 30ti dnů ode dne podpisu dodatku (tj. do 16.7.2025).
3. Součástí provedení 3. části díla je i zapojení nabíječek pro elektrovozy do sítě.
Pro toto zapojení je nezbytně nutné vypnutí elektřiny v celém objektu objednatele.
Toto vypnutí pro objednatele znamená přerušení poskytování jeho služeb veřejnosti. Distributor sítě EGD musí pro řádné splnění celého díla zhotovitelem provést kontrolu zapojení FVE provedené zhotovitelem k distribuční soustavě, které také vyžaduje vypnutí elektřiny v celém objektu objednatele.
Z důvodu řádného poskytování služeb veřejnosti objednatelem je vhodné, aby k vypnutí elektřiny v jeho objektu došlo po co nejkratší dobu, tedy, aby po dobu tohoto vypnutí EGD provedl kontrolu zapojení FVE do distribuční soustavy a současně zhotovitel provedl zapojení nabíječek v rámci 3. části díla do sítě. Proto objednatel se rozhodl, že zapojení 3. části díla zhotovitelem do sítě bude provedeno v okamžiku provádění kontroly zapojení FVE k distribuční soustavě ze strany EGD.
4. Smluvní strany se proto dohodly, na změně termínu provedení části 3 díla tak, že tato bude provedena do 31.10.2025.
[bookmark: _GoBack]Zhotovitel je povinen provést tuto 3. část díla v části zapojení nabíječek do sítě ve stejný okamžik jako bude prováděna kontrola zapojení FVE k distribuční soustavě ze strany EGD tak, aby nebylo nutné v souvislosti se zapojením nabíječek vypínat elektřinu v objektu objednatele samostatně.

II.
Obecná ustanovení ke změnám dle dodatku
1. Změna termínu dokončení 3. části díla uvedená v čl. I. tohoto dodatku je nepodstatnou změnou předmětu smlouvy ve smyslu § 222 odst. 1 z.č. 134/2016 Sb., protože tato změna by neumožnila účast jiných dodavatelů v zadávacím řízení ani by neměla vliv na výběr dodavatele v zadávacím řízení, nemění ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch zhotovitele a nevede k významnému rozšíření rozsahu plnění předmětu smlouvy. 
2. Ustanovení smlouvy o dílo se mimo změn uvedených v tomto dodatku nemění a veškerá ustanovení smlouvy o dílo se vztahují i na změny uvedené v tomto dodatku.

III.
Závěrečná ustanovení
1. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle z.č. 340/2015 Sb., dodatek ke zveřejnění zašle do registru smluv objednatel.
2. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.



V Brně dne 14.7.2025					




Za objednatele:						Za zhotovitele:


























