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EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionálni rozvoj
Integrovaný regionálni operační program

MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

PROVÁDĚCÍ SMLOUVA (SMLOUVA)

K rámcové smlouvě č. S-0453/DOP/2017 ze dne 6.3.2017 na projektové práce staveb pozemních
komunikací ve vlastnictví Středočeského kraje, včetně výkonu inženýrské činnosti a autorského

dozoru

(Č. smlouvy objednatele: S-1557/DOP/2017, Č. smlouvy zhotovitele: 3150/08)

objednatelem:
se sídlem:
zastoupeným:

IČO: 70891095
Bankovní spojení:
Číslo účtu
Osoba oprávněná jednat
ve věcech smluvních:

mezi
Středočeský kraj
Zborovská 81/1 l, 150 21 Praha 5
RNDr. Martinem Macháčkem, CSc., radním pro oblast investic,
majetku a veřejných zakázek
DIČ: CZ70891095
PPF banka, a.s.,
4440009090/6000

RNDr. Martin Macháček, CSc., radní pro oblast investic,
majetku a veřejných zakázek

Osoba oprávněná jednat
ve věcech technických: Be. Zdeněk Dvořák, ředitel Krajské správy a údržby silnic

Středočeského kraje, příspěvková organizace
(dále jen ,,objednatel") na straně jedné

a

zhotovitelem: Společností APIS-PONTEX-TOPCON-GEOTEC
zastoupenou správcem spoleČnosti: Ateliérem projektování dopravních staveb, s.r.o.
se sídlem: Ohradní 24b, 140 00 Praha 4 - Michle
zastoupeným: Ing. Karlem Nejedlým, jednatelem
bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s.,
IČ: 61853267
DIČ: CZ61853267
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: vedený Městským soudem v Praze,
oddíl C, vložka 31260
(správce společnosti APIS-PONTEX-TOPCON-GEOTEC)

spoleČníci SpoleČnosti APIS-PONTEX-TOPCON-GEOTEC:
Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.)
se sídlem Bezová 1658, 147 14 Praha 4
údaj o zápisu v obchodníni rejstříku nebo v jiné evidenci vedený Městským soudem v Praze,
oddíl C, vložka 2994
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TOP NOC SERVIS s.r.o.
se sídlem Varšavská 249/30, 120 00 Praha 2 - Vinohrady
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci vedený Městským soudem v Praze,
oddíl C, vložka 9396

GeoTcc-GS, a.s.
se sídlem Chmelová 2920/6, 106 00 Praha 10
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci vedený Městským soudem v Praze,
oddíl B, vložka 4524

(dále jen ,,zhotovitel") na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

Prováděcí smlouvu

Článek I.

Předmět smlouvy

l. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo,
včetně poskytování souvisejících služeb (dále jen ,,plnění"), a to dle zadání objednatele v
tomto rozsahu a členční:

Zpracování projektové dokumentace ,,Klánovická spojka", pd v rozsahu zpracování:

a) Technické studie dle požadavků uvedených v obchodních podn:iínkách Rámcové
smlouvě

b) Dokumentace hodnocení vlivu stavby na životňí prostředí (dokumentace EIA)
v rozsahu Oznámení záměru a Dokumentace v rozsahu uvedeném v obchodních
podmínkách Rámcové smlouvy

c) Dokumentace k územnímu rozhodnutí včetně všech souvisejících průzkumů
(zaměření, předběžný geotechnický průzkum dle TP 76, apod.)

d) Dokumentace ke stavebnímu povolení včetně všech souvisejících průzkumů (akt.
zaměření, podrobný geotechnický průzkum dle TP 76, apod.)

e) Projektové dokumentace pro provedení stavby v rozsahu vyhlášky č. 69/2016 Sb.,
kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a
rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění
pozdějších předpisů a dotačního programu IROP (viz ČI. IV. Odst. 3 smlouvy)

f) Výkonu inženýrské činnosti k podání žádosti o územní rozhodnutí v rozsahu
uvedenéni v obchodních podmínkách Rámcové smlouvy

g) Výkonu inženýrské činnosti k podání žádosti o vydání stavebního povolení včetně
majetkoprávní přípravy stavby v rozsahu uvedeném v obchodních podmínkách
Rámcové smlouvy
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V rámci výkonu inženýrské činnosti ke stavebnímu povolení je zhotovitel u majetkoprávní
přípravy staveb povinen využívat on-line aplikaci na sledování postupu majetkoprávní
přípravy, která bude provázaná s katastrem nemovitostí v pravidelně aktualizovaném, resp.
platném stavu a současně zajistí její provoz. Přístup do on-line aplikace poskytne zhotoviteli
objednatel a to včetně manuálu na její použití. Tato on-line aplikace umožňuje pracovníkům
objednatele, resp. jím pověřeným oprávněným osobám, přistup k údajům o stavu
majetkoprávní činnosti. Z on-line aplikace slouží ke komplexnímu aktuálnímu přehledu
pozemků dotčených trvalým, resp. dočasným záborem, resp. přehled služebností, které je
nezbytné v rámci IČ zajistit pro možnost realizace stavby. Z on-line aplikace budou zřejmé
jednotlivé procesní koky majetkoprávní přípravy, tedy: vyhotovení (oddělovacích)
geometrických plánů trvalých záborů, věcných břemen - služebností, zanesené geometrické
plány, výčet listů vlastnictví a seznam jejich majitelů dle KN, stav zadání/zpracování
znaleckého posudku (termíny), stav zpracování návrhu kupní smlouvy, termín jejího odeslání,
informace o termínu (ne)doručení majiteli, informace o datu uplynutí lhůty pro akceptaci
návrhu kupní smlouvy, evidence stavu reakcí majitele (majitelů) na návrh kupní smlouvy, po
akceptaci kupní smlouvy termín podání návrhu na vklad kupní smlouvy do KN. Aplikace
umožňuje evidenci komplikací a překážek na jednotlivých lv, zpracování přehledného
výpisu nevypořádaných LV s možností filtrování dle důvodů nevypořádání jednotlivých lv.

Zhotovitel je povinen ukládat do on-line aplikace veškeré úkony související s majetkoprávní
přípravou a to v okamžiku jejich uskutečnění. Přístup do on-line aplikace včetně návodu na
její použití předá objednatel nejpozději na prvním výrobním výboru týkající se výkonu IČ
k SP.

h) Technická pomoc objednateli v rozsahu:

- Technické pomoci objednateli v rozsahu poskytnutí výkonu autorského dozoru
- Technické ponioci objednateli při projednání stavby v rámci procesu EIA, tj. při

veřejnoprávním projednání a při zpracování posudku EIA

- Technické pomoci objednateli při výběrovém řízení na zhotovitele stavby, tj. při
zpracování odpovědí na dotazy uchazečů a dodatečných úpravách zadávací
dokumentace stavby

- Technické pomoci objednateli v rámci majetkoprávního projednání v rozsahu
vedení aplikace pro majetkoprávní přípravu

Podrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohu č. l této smlouvy.

2. Zhotovitel je při realizaci této smlouvy vázán zejména následujícími technickými
podmínkami:

- Technická specifikace předmčtu díla

Technické podmínky tvoří přílohu č. l této smlouvy.

3. Objednatel se zavazuje řádnč dokončené plnění převzít a zhotoviteli zaplatit dohodnutou
cenu podle této smlouvy.
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4. Právní vztahy mezi snduvnínii stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou
smlouvou číslo S-0453/DOP/2017 uzavřenou dne 6.3.2017 (dále jen ,,Rámcová
smlouva").

Článek Il.

Cena za dílo

l. Za řádnou realizaci této smlouvy náleží zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen
jednotlivých dílčích činností, tj.:

a. Zpracování projektové dokumentace v rozsahu uvedeném v ČI. I., odst. l. Smlouvy

Technická studie

bez DPH: 230 000,- KČ
DPH: 48 300,- Kč
včetně DPH: 278 300,- KČ

b. Dokumentace EIA

bez DPH: 300 000,- KČ
DPH: 63 000,- Kč
včetně DPH: 363 000,- KČ

c. Dokumentace k územnímu rozhodnutí

bez DPH: l 040 000,- KČ
DPH: 218 400,- Kč
včetně DPH: l 258 400,- KČ

d. Dokumentace ke stavebnímu povolení

bez DPH: l 700 000,- KČ
DPH: 357 000,- Kč
včetnč DPH: 2 057 000,- KČ

e. Projektová dokumentace pro provedení stavby

bez DPH: 475 000,- KČ
DPH: 99 750,- Kč
včetně DPH: 574 750,- KČ
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f. výkon inženýrské činnosti k územnímu rozhodnutí

bez DPH: 320 000,- KČ
DPH: 67 200,- Kč
včetně DPH: 387 200,- KČ

g. výkon inženýrské činnosti ke stavebnímu povolení včetně majetkoprávní přípravy
stavby

bez DPH: 530 000,- KČ
DPH: Ill 300,- Kč
včetně DPH: 641 300,- KČ

h. Technická pomoc objednateli v rozsahu uvedeném v příloze č. 3 Smlouvy
bez DPH: 720,- KČ l za l hodinu poskytování těchto služeb

DPH: 151,20 KČ l za l hodinu poskytování tčchto služeb

včetně DPH: 871,20 KČ l za l hodinu poskytování tčchto služeb

Cena celkem 5 127 800,- KČ bez DPH

1 076 838,- Kč DPH

Cena celkem 6 204 638,- KČ vC. DPH

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.

2. Cena byla zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými
v Rámcové smlouvč.

3. Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové
smlouvě.

4. Kontaktní osobou objednatele ve věcech technických a fakturace (osobou příslušnou
k pokynům, převzetí, schválení nebo připomínkám ve smyslu Zvláštních obchodních
podmínek Rámcové smlouvy včetně přílohy C) je Ing. Aleš Čermák, MBA, e-mail:

5. Faktury, odsouhlasené kontaktní osobou objednatele ve věcech technických a řádně
označené názvem akce a číslem smlouvy budou doručeny na adresu objednatele.

Článek III.

Doba a místo plnění

l. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

zahájení prací: ihned po podpisu smlouvy
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specifikace případných etap:
Technickoekonomická studie - do 5 měsíců od podpisu smlouvy
Dokunientace EIA - do 13 měsíců od schválení technické studie objednatelem
Koncept DUR - do tří měsíců od vydání stanoviska EIA
Čistopis DUR - do 2 týdnů od schválení konceptu DŮR objednatelem
Podání žádosti o vydání Ur - do 5 měsíců od schválení konceptu DUR objednatelem
Koncept DSP - do tří měsíců od vydání pravomocného Ur
Čistopis DSP - do l měsíce od schválení konceptu DSP objednatelem
Podání žádosti o vydání SP - do 3 mčsíců od schválení konceptu DSP
PDPS - do 2 měsíce od vydání pravomocného SP
Technická pomoc - výkon ad - v průběhu stavby
Technická pomoc - ostatní - dle potřeb objednatele

2. Smluvní strany sjednávají místo plnční takto: Středočeský kraj

Článek IV.

Podmínky provádění díla

1. Zhotovitel bere na vědomí, že plnění může být financováno z Dotace IROP anebo ITL
Zhotovitel se proto zavazuje poskytovat plnění rovněž v souladu s aktuálními požadavky
poskytovatele dotace.

2. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna smlouva, jsou následující (podmínky nad rámec
stanovený v Rámcové smlouvě):

Aktuální podmínky pro poskytování dotací z Integrovaného operačního programu, tak, aby
byly ze strany objednatele zachovány všechny podmínky, k jejichž splnění se v návaznosti na
přijetí dotace zavázal (zhotovitel je zejména povinen dohlížet na soulad realizace díla se
zveřejněnými pravidly poskytovatele dotace, např. na
http://www.dotaceEU.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy-v-IROP byly v dobč před zahájením
zadávacího řízení na uzavření Rámcové smlouvy zveřejnčny výzvy IROPu a zároveň také
Obecná Pravidla a Specifická Pravidla pro žadatele a příjemce IROP pro specifický cíl 1.1
(vybrané úseky silnic II. a III. třídy) a dle pokynů objednatele.

Článek V.
Další ustanovení

l. Zhotovitel souhlasí dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné
správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších
předpisů, s výkonem kontroly této smlouvy. Zhotovitel souhlasí se vstupem všech
kontrolních orgánů (objednatele, Centra pro regionální rozvoj ČR, Ministerstva pro místní
rozvoj ČR, Ministerstva financí ČR, orgánů strukturálních fondů EU, Evropské komise,
Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, finančních úřadů apod.) do
svých objektů, ve kterých se realizuje předmět této smlouvy. Dále se zhotovitel zavazuje
předložit ke kontrole kontrolním orgánům veškerou provozní a účetní evidenci, která se
týká předmětu této smlouvy. Tato evidence musí být archivována v souladu s požadavky
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zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 586/1992
Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a to po dobu 10 let ode dne
poskytnutí služeb dle této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje poskytovat příslušným orgánům
ve stanovených termínech úplné, pravdivé informace a dokunientaci související s touto
smlouvou. V případě, že část předmětu této smlouvy zhotovitel plnit prostřednictvím
jiných subjektů, je povinen smluvně zajistit, aby i tyto subjekty podléhaly povinnostem
uvedeným v tomto článku snilouvy, pokud tak neučiní, bude odpovídat objedllateli za
jejich nesoučinnost sám. Tuto povinnost má zhotovitel i v případě dodavatelských
subjektů.

Článek VI.

ZávěreČná ustanovení

l. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti
dnem jejího uveřejnční v registru smluv, které provede objednatel.

2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové smlouvě.

3. Přílohu této smlouvy tvoří:

1. Technická specifikace,
2. Podrobná specifikace ceny - soupis služeb.

4. Smlouva je vyhotovena v 5 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 3 a zhotovitel 2.

5. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodnč a vážně a že považují její obsah
za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

V P,aze dn, 2 1 -08- 2017

PODEPSÁN
za objednatele: Středočeský kraj

V Praze dne 31. 7. 2017

PODEPSÁN

za zhotovitele:

Ateliér projektování dopravních
staveb, s.r.o.

RNDr. Martin Macháček, CSc.
radní pro oblast investic, majetku a veřejných zakázek

Podpis:
_Jméno: Ing. Karel Ne' dlý

Funkce: jednatel
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Krajská správa a údrŽba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11

Technická specifikace

Název akce: Klánovická spojka, pd

Popis akce: Jedná se o vypracování projektové dokumentace propojení Dálnice Dli, silnice II/61 l a
komunikační sítě Klánovic, návrh vedení trasy - viz Příloha (zákres jednotlivých navazujících
investičních akcí v dané oblasti)

Požaduje se vypracování dokumentace TES/EIA/DUR/DSP/PDPS, výkonu autorského dozoru a zajištění
výkonu inženýrské činnosti k územnímu rozhodnutí a pro stavební povolení včetně majetkoprávní
přípravy.

Zakázka bude zpracována v rozsahu:

a) Technickoekonomická studie vedení trasy bude zpracováno tak, aby odpovídalo požadavkům
Klánovic a byl koordinován s investiční akcí ŘSD ČR (MúK Beranka) a hl. m. Prahy (stavba č.
42125 Hornopočernická spojka, komunikační spojka z ulice Ve Žlíbku)

b) Hodnocení vlivu stavby na životní prostředí v rozsahu dokumentace EIA a oznámení EIA
C) Dokumentace k územnímu rozhodnutí včetnč všech souvisejících průzkumů (zamčření, doplnění

GTP dle TP76, hlukové, rozptylové a další stlldie uvedené v Rámcové smlouvě a nutné k zajištění
vydání Ur stavby.

d) Dokumentace ke stavebnímu povolení včetně všech souvisejících průzkumů (akt. Zaměření,
podrobný geotechnický průzkum dle TP 76 - předá objednatel)

e) Projektové dokumentace pro provedení stavby v rozsahu vyhlášky č. 69/2016 Sb.., kterou se
stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znční pozdějších předpisů a dotačního
programu IROP (viz ČI. IV. Odst. 3 smlouvy)

f) Výkonu inženýrské činnosti k podání žádosti o vydání stavebního povolení v rozsahu uvedeném
v obchodních podmínkách Rámcové sndouvy. Součástí prací je rovněž majetkoprávní příprava
stavby.

V rámci výkonu inženýrské činnosti ke stavebnímu povolení je zhotovitel u majetkoprávní přípravy
staveb povinen využívat on-line aplikaci na sledování postupu majetkoprávní přípravy, která bude
provázaná s katastrem nemovitostí v pravidelně aktualizovaném, resp. platném stavu a současně zajistí
její provoz. Přistup do on-line aplikace poskytne zhotoviteli objednatel a to včetně manuálu na její
použití. Tato on-line aplikace umožňuje pracovníkům objednatele, resp. jím pověřenýni oprávněným
osobám, přístup k údajům o stavu majetkoprávní činnosti. Z on-line aplikace slouží ke komplexnímu
aktuálnímu přehledu pozemků dotčených trvalým, resp. dočasným záborem, resp. přehled služebností,
které je nezbytné v rámci IČ zajistit pro možnost realizace stavby. Z on-line aplikace budou zřejmé
jednotlivé procesní kroky majetkoprávní přípravy, tedy: vyhotovení (oddělovacích) geometrických plánů
trvalých záborů, včcných břemen - služebností, zanesené geometrické plány, výčet listů vlastnictví a
seznam jejich majitelů dle KN, stav zadání/zpracování znaleckého posudku (termíny), stav zpracování
návrhu kupní smlouvy, termín jejího odeslání, informace o termínu (ne)doručení majiteli, informace o
datu uplynutí lhůty pro akceptaci návrhu kupní smlouvy, evidence stavu reakcí majitele (majitelů) na
návrh kupní smlouvy, po akceptaci kupní snilouvy termín podání návrhu na vklad kupní smlouvy do KN.



Aplikace umožňuje evidenci komplikací a překážek na jednotlivých lv, zpracování přehledného výpisu
nevypořádaných LV s možností filtrování dle důvodů nevypořádání jednotlivých lv.

Zhotovitel je povinen ukládat do on-line aplikace veškeré úkony související s majetkoprávní přípravou a
to v okamžiku jejich uskutečnční. Přístup do on-line aplikace včetně návodu na její použití předá
objednatel nejpozději na prvním výrobním výboru týkající se výkonu IČ k SP.

g) Technická pomoc objednateli v rozsahu:

- Technické pomoci objednateli v rozsahu poskytnutí výkonu autorského dozoru
- Technická pomoc objednateli při projednání dokumentace EIA a oznámení EIA
- Technické pomoci objednateli při výběrovém řízení na zhotovitele stavby, tj. při zpracování

odpovědí na dotazy uchazečů a dodatečných úpravách zadávací dokumentace stavby

- Technické pomoci objednateli v rámci majetkoprávního projednání v rozsahu vedení aplikace
pro majetkoprávní přípravu

Termíny plnění:

Technickoekonomická studie - do 5 měsíců od podpisu smlouvy
Dokumentace EIA - do 13 měsíců od schválení technickoekononiické studie
Koncept DUR - do tří inčsíců od získání EIA
Čistopis DUR - do 2 týdnů od schválení konceptu DŮR objednatelem
Podání žádosti o vydáni Ur - do 5 měsíců od získání EIA
Koncept DSP - do tří mčsíců od vydání pravomocného Ur
Čistopis DSP - do l mčsíce od schválení konceptu DSP objednatelem
Podání žádosti o vydání SP - do 3 měsíců od schválení konceptu DSP
PDPS - do 2 měsíce od vydání pravomocného SP
AD - v průběhu stavby

Kontakty: Ludmila Poupětová, náměstek pro oblast Mn.Hradiště a Kladno,

q



SOUPIS SLUŽEB

Podrobná specifikace ceny

AKCE Příloha č. 2

Klánovická spojka, pd
žlutě - vyplní uchazeč

Tabulka č. 1

Procentní poměr Procentní poměr
ze stavebních ze stavebních

nákladů nákladů Procentní poměr Procentní poměr ze Procentní poměr
, Procentní poměr , Procentní poměr .nabfdnutý nabídnuty ze stavebních stavebních nákladu ze stavebních

ze stavebních ze stavebních .
uchazečem v uchazečem v nákladů . nabídnutý nákladu ,

nákladů nákladu Technická pomoc Cena celkemPředpokládaná hodnota stavebních Rámcové smlouvě Rámcové smlouvě , nabídnutý uchazečem v nabldnutý . .
. . nabidnutý nabídnutý objednateh (v KČ v KČ beznákhdů v KČ bez DPH - čast Technická - částPosuzovánl uchazečem v Rámcové smlouvě - uchazečem v

uchazečem v uchazečem v bez OPH/hod)"') DPH'"'")
studie vC vlivu na ŽP dle Rámcové smlouvě' Část výkon ič k SP Rámcové

Rámcové smlouvě , Rámcové smlouvě' ,
|nvestlčniho zákona č, . -Část Výkon lČ k vC. majetkopr. smlouvě - část VD
záměru a 100/2001Sb. . "část DUR") · projednánř) ZDŠ")UR') " část OSP") .

ekonomického Dokumentace
vyhodnoceni*) EIA")

108 250 000 0.212% 0,277%, 0,961% 0,296% 1,570% 0,490% 0.439% 720

předpokládaný celkový počet hod technické
X X X X X X X 740

pomoci

350 000 500000 1100 000 350 (XX) 1704 894 700000 481000 629000 5 814 624
Předpokládaná hodnota dňč( ústi Veřejné
zakázky """l

Nabídka uchazeč v KČ bez DPH 230000 900000 1040000 mooo 17U0000 590000 475000 532800 5 127000
% změna ceny NabÍdka/Předpoklad 65,71% 60,00% 94,55% 91,43% 99,71% 75,71% 98,75% 84,71% 88,19%

") Uchazeč použije při oeeněni % poměr ze stavebních nákladů uvedený v Rámcové smlouvě, Tento % poměr může být buď shodný nebo nižš( než je % poměr uvedený v Rámcové smlouvě. Podrobnější popis viz ČI- 6
"Cena" v Rámcové smlouvě
'") Uchazeč použije při ocenění hodinovou sazbu (bez DPH) ve stejné výši nebo nižší než, je příslušná hodinová sazba bez DPH uvedené v přišlušném rozmezí předpokládaných stavebních nákladů uvedených v Soupisu
prací v tabulce "lV.C) položkový rozpočet - technická pomoc objednateli" přišlušného typového pHkladu, který je součástí Rámcové smlouvy. Bližší popis viz ČI. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě. Hodinovou sazbu doplní do
př[slušné tabulky technické pomoci
°"') Předpokládanou hodnotu dÍIčÍ části veřejné zakázky považuje Zadavatel jako maximální a nepřekročitelnou. V případě jejího překročeni si zadavatel vyhrazuje právo zadávací Ĺ'izenÍ zrušit
""'") Celková cena bez DPH uvedená v Tabutce soupisu prac( musí být shodná s Celkovou cenou v KČ bez DPH uvedenou v Nabídkové tabulce uchazeče.

É'

Kontrola FOvňost/ d/7č/ch cen v tabulce č. 1 a rozepsaných cen v
tabulce č. 2 - 6

Kommtni pmpoč« L 'l. a í äm tes "
'"n " '"'

Kormolni propočet Tob L 10 L Cbtm
Rozdíl: C* ,.,,, - ·· .. _ .,
KbntrolnÍ propočet Tob. L Iq L We DŮR ! .
Roídá: (n
Kontroinl ProPOČď Tob. L l a L u« lČ k
Ur Roďň: CN
Kontrolní př%očet Tmb. e. Iq 2 čest OSP

Cn
Kontroln( propoČet TU. L 10 L Uttt
SP CN
Kcmtmini p:opočeľ Ta& e. l q z ustvd·
ZDš RQtdň: cm _

V Praze dne 31.7.2017
pnj;;ei N

ATälEN PR0JEKTU'!ÁNĹ
5T't','E9 s.r.o.

Qiiradm 24E'
140 CO Praha 4 - Michle





Klánovická spojka, pd

žlutě ocení uchazeč
Ol POPIS položky Nabídková cena uchazeče v KČ

Technická studie (podklad pro EIA) 230 000,00

EIA
Zpracováni oznámeni záměru EIA, 250 000,00
včetně průzkumů
Zpracováni dokumentace EIA 50 000,00
EIA celkem 300 000,00

Průzkumy a podklady · DUR
zjištěni průběhu a zákres IS, zaměřeni,
záborový elaborát, digitálnI katastrálni 50 000,00
mapa
předběžný gtp dle TP 76 50 000,00
Průzkumy pro DUR (Hluková, Exhalačnl
studie, Bilance zemin a ornice, 100 000,00
Dendro|oqickÝ průzkum, apod)
Průzkumy DŮR celkem 200 000,00

DŮR
Průvodní zpráva 40 000,00
Výkresová část 700 000,00
Dokladová část 100 000,00
DŮR celkem 840 000,00
DUR celkem včetně průzkumů 1 040 000,00

Průzkumy a podklady - DSP
Zjištěni průběhu a zákres iS, zaměřeni,
záborový elaborát, digitálnI katastrálni 150 000,00
mapa - aktualizace
podrobný GTP dle TP 76 100 000,00
Doplňujicí průzkumy a aktualizace 280 000,00
průzkumů z DUR
Průzkumy DSP celkem 530 000,00
OSP
Průvodní zpráva 60 000,00
Souhrnné technické řešeni 300 000,00
Stavební část 720 000,00
CliO 50 000,00
ZOV, havarijní a pôvod plán a nakládání s 20 000,00
odpady
BOZP 20 000,00
OSP celkem 1 170 000,00
DSP celkem včetně průzkumů 1 700 000,00

|č-zaj|štění vydání Ur
projednáni dokumentace 100 000,00
majetkoprávni podklady 200 000,00
podání žádosti bez poplatků 20 000,00
IČ celkem 320 000,00

lČ-zajlštěnÍ vydání SP
projednáni dokumentace 200 000,00
majetkoprávni podklady 300 000,00
podání žádosti bez poplatků 30 000,00
IČ celkem 530 000,00

PDPS
Technická zpráva 60 000,00
Výkresová část 340 000,00
ZTKP 15 000,00
Soupis prací a rozpočet 60 000,00
POPS celkem 475 000,00

celkem bez DPH 4 595 000.00

V Praze dne 31.7.2017
Ing. Karel Nejedlý, jednatel
Podpis
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Tabulka č. 7 OCENĚNÝ ROZPIS SLUZEB

Technická pomoc objednateli - Autorský dozor

Klánovická spojka, pd

Počet hod Kč/hod ") Cena celkem

Cena Technická pomoc při proiednánj stavby v rámci procesu EIA 100 72000
cena Technkká pomoc v rámci majetkopráňho projednání- vedeni aplikace MPP 300 720 216 (XX)
Cena Technická pomoc v rámci výběrového lhení na zhotovitele stavby 48 34 560
cena ad celkem bezDPH 292 210 240
Celkem
*) Sazba zarhnuje veškeré souvisejÍcÍ náklady s AD, tj. cestovné, náklady na PHM, stravné apod.

740 532800

DÍIČÍ Činnosti při výkonu ad AD
činnost hodin

35

Posuzování postupu výstavby z technického hlediska, sledovánÍ a kontrola technických a
kvalitativnIch parametrů stavby.
Vyjádřeni k požadavkům na zvětšený rozsah stavebních prací, popř. změn v průběhu výstavby
oproti projektové dokumentaci, změn vycházejÍcĹch z podmínek smlouvy se zhotovitelem
stavby, posuzování jejich oprávněnosti, řešeni množství a kvality, změny plnění z pohledu 42
dodrženi standardů, parametrů, kvality, množství, přiměřenosti ceny a prodlouženI lhůt
výstavby.
OdsouhlasenI dílenské a provozní dokumentace zhotovitele stavby z hlediska souladu
s dokumentaci ověřenou stavebním úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele 40
stavby.
Účast na jakémkoliv jednání, které svolává objednatel a vyzývá ad k účasti. 30
VyjadřovánIse zástupci objednatele k plnění díla z hlediska pochybností k provedenému
množství. Vyjadřovat se zástupci objednatele k požadavkům zhotovitele stavby a případně i
budoucího provozovatele na změny plnění z pohledu dodržení standardů, parametrů, kva|ityl 35
množství, přiměřenosti ceny a na prodloužení lhůt výstavby, případně dalších údajů a
ukazatelů stanovených zadávací dokumentací

Pouze na výzvu zadavatele dle aktuálni potřeby se bude podílet na:
· účasti kontrolních dnech stavby
· Účasti přejknacich řIzenIch dÍ|čÍch části stavby a celé stavby
· účasti při zásadních zkouškách a měřeních včetně vydáni případných stanovisek k jejich
výsledkům
· odsouhlasovánI geodetické měřeni pohybů nosné konstrukce v určených bodech no
· spolupráci se zástupcem objednatele při výběru a schvalování vzorků materiálů, zařízení a
vybaveni předkládaných zhotovitelem stavby, zejména z hlediska jejich jakosti, druhu
provedení a vhodnosti použiti a to z pohledu souladu s dokumentaci ověřenou stavebním
úřadem a zadávací dokumentaci pro výběr zhotovitele stavby

celkem hodin 292
Kč/hod 720
Celkem KČ bez DPH 210 240
") pozn.: Hodinová sazba musí být u všech položek ve stejné výši
Poznámky:

1. Základním účelem výkonu ad je sledováni, zda postup stavebních prací odpovídá schválené zadávací dokumentaci stavby a spolupráce při řešeni
nepředvídaných problémů. Zástupce zhotovitele zadávací dokumentace stavby se bude zúčastňovat kontrolních dnů na stavbě a dalších jednání svolaných
investorem stavby na základě jeho výzev. V případě pochybnosti zhotovitele dokumentace o kvalitě prováděných prací na stavbě může zástupce
zhotovitele dokumentace provést kontrolu stavby dle vlastního uváženi s tím, že předem na tuto skutečnost upozorní investora stavby.

2. výkon autorského dozoru bude realizován průběžně dle aktuálních potřeb, na základě výzvy objednatele. výzva musí být zhotoviteli oznámena
nejpozději dva pracovní dny před datem výkonu autorského dozoru. Za AD však nejsou považovány nesrovnalosti v původním projektu a jejich následné
vysvětlováni.

3. Osoba pověřená výkonem autorského dozoru provádí zápisy do stavebního deníku o své účasti na stavbě, o zjištěných skutečnostech při kontrole a
ověřování a jejich vyhodnocení, o návrzích na opatření a o svých doporučeních. Stanoviska k návrhům ostatních účastníků prováděni stavby zapisuje do
stavebního deníku nejpozději do tří (3) pracovních dnů od doručeni výzvy zástupce objednatele.

4. Veškerá činnost bude zajišťována bez zbytečného odkladu tak, aby nebyl ohrožen postup stavby.

V Praze dne 31.7.2017

ATELIER PR0lEKT0'!/'tll
,.íl:" ř.c
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Ing. K
Podpis

(L'




