
Dohoda o ukončení smlouvy o dílo

č. 121-2014-508101 
na zpracování návrhu „Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Kostomlaty pod Milešovkou“ uzavřené dne 31.03.2014 podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. 

SMLUVNÍ STRANY:

O b j e d n a t e l:					Česká republika - Státní pozemkový úřad							Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj
Adresa: 						Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj
							Husitská 1071/2, 415 02 Teplice
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Mgr. Jaroslava Kosejková, ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj 
V technických záležitostech oprávněn jednat: 	Hana Němcová, odborný referent 
KPÚ pro Ústecký kraj, Pobočka Teplice
Bankovní spojení: 					ČNB
Číslo účtu: 						3723001/0710
IČ/DIČ: 						01312774/CZ01312774

a

Z h o t o v i t e l:					INGEOS spol. s r.o.
Adresa: 						Masarykova 2462/55, 415 02 Teplice
Zastoupený: 						Tomášem Charvátem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 	Tomáš Charvát
V technických záležitostech oprávněn jednat: 	xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx
Bankovní spojení: 				 	Raiffeisenbank
Číslo účtu: 						944056036/5500
IČ/ DIČ 						27331083/ CZ27331083
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 24660

Smluvní strany uzavírají tuto dohodu o ukončení smlouvy o dílo:
Čl. I
Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 31.03.2024 smlouvu o dílo č. 121-2014-508101 (číslo smlouvy objednatele) ve znění dodatků č. 1 až 6, jejímž předmětem bylo vypracování návrhu Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Kostomlaty pod Milešovkou (dále jen „KoPÚ“), včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastrálního operátu – digitální katastrální mapa (dále jen DKM). Kód kvality je dán přesností měření a vyhotovení veškeré dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí. Účelem KoPÚ bylo ve veřejném zájmu prostorově a funkčně uspořádat pozemky, scelit je nebo rozdělit a zabezpečit přístupnost a využití pozemků a vyrovnání jejich hranic tak, aby se vytvořily podmínky pro racionální hospodaření vlastníků půdy; v těchto souvislostech k nim uspořádat vlastnická práva a s nimi související věcná břemena, zajistit jimi podmínky pro zlepšení životního prostředí, ochranu a zúrodnění půdního fondu, vodní hospodářství, zvýšení ekologické stability. Dílo mělo sloužit jako podklad pro rozhodnutí pozemkového úřadu o schválení návrhu pozemkové úpravy a rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv.
Důvodem pro ukončení předmětné smlouvy o dílo je podstatná změna okolností s ekonomickou situací v ČR (inflace a z toho vyplývající podstatné navýšení nákladů), energetickou krizí a s pandemií nemoci COVID-19, které nastaly v době po podání nabídky na veřejnou zakázku, resp. uzavření smlouvy o dílo, a které nebylo možné předjímat.

Čl. II
2.1. Zhotovitel do dnešního dne v rámci předmětu plnění dle smlouvy o dílo provedl všechny dílčí fakturační celky hlavního fakturačního celku Přípravné práce (1), Návrhové práce (2) a část z Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo (3), dílčí fakturační celek 3.2. Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI. Tyto dílčí fakturační celky byly odevzdány dle smluvního ujednání.
2.2. Smluvní strany se dohodly, že práce na části díla, dílčím fakturačním celku - 3.1. Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ a Stabilizace plastovou značkou dle předmětné smlouvy o dílo, které nebyly ke dni podpisu této dohody ze strany zhotovitele zahajovány, nebudou již provedeny. 
2.3. Smluvní strany prohlašují, že objednatel řádně zaplatil finanční hodnotu za doposud provedené a vyfakturované části díla dle předmětu smlouvy o dílo, a že z tohoto titulu vůči sobě nemají smluvní strany žádné vzájemné nároky. Za provedení díla byla dle skutečně zpracovaných měrných jednotek vyfakturována částka ve výši 1 996 578 Kč bez DPH, 2 415 859 Kč s DPH.
2.4. Obě smluvní strany se tímto dohodly na ukončení výše uvedené smlouvy o dílo ve znění dodatků č. 1 až 6, a to ke dni podpisu této dohody smluvními stranami.

Čl. III
3.1. Na straně objednatele současně dochází ke změně osoby oprávněné jednat ve smluvních záležitostech:
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Mgr. Jaroslava Kosejková, ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj 

Čl. IV
4.1. Práva a povinnosti smluvních stran touto dohodou výslovné neupravené se řídí občanským zákoníkem.
4.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tato dohoda bude uveřejněna, podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti nekterých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v registru smluv, vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a obchodní tajemství. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto dohodu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
4.3. Dohoda nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejích uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
4.4. Smluvní strany dohody prohlašují, že tuto dohodu uzavřely svobodně a vážně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek, že tato dohoda je projevem jejich svobodné vůle a že si tuto dohodu přečetly a jejímu obsahu porozuměly. Na důkaz shody ve formě i obsahu připojují smluvní strany své podpisy.


V Teplicích dne: 07.08.2025	V Teplicích dne: 06.08.2025  

Z a  o b j e d n a t e l e:	Z a   z h o t o v i t e l e:


„elektronicky podepsáno“
……………………………………………                       ……….…………………………..………
Mgr. Jaroslava Kosejková	Tomáš Charvát    
ředitelka Krajského pozemkového úřadu                    jednatel společnosti
pro Ústecký kraj
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	Položkový výkaz činností - příloha Dohody o ukončení smlouvy o dílo - KoPÚ v k. ú. Kostomlaty pod Milešovkou

	 
	Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín 
ukončení 

	1.
	Přípravné práce
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1.
	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu
	ha
	1.080
	100 
	108 000 
	31.10.2014

	1.2.
	Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění
	bod
	42
	200 
	8 400 
	31.10.2014

	
	Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace
	bod
	4
	4 500 
	18 000 
	

	1.3.
	Polohopisné zaměření zájmového území
	ha
	1.080
	450 
	486 000 
	31.10.2014

	1.4.
	Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území s šetřením hranic včetně katastrálních, obecních a jejich změn a potřebných GP a ZPMZ
	100 bm
	161
	1550
	249 550
	02.07.2015

	
	Stabilizace plastovou značkou
	bod
	923
	68
	62 764
	

	
	Stabilizace kat. hr. kamennou značkou
	bod
	7
	800
	5 600
	

	
	Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území s šetřením hranic, jejich změn a potřebných GP a ZPMZ
	100 bm
	178
	1 650
	293 700
	

	
	Stabilizace palstovou značkou
	bod
	462
	68
	31 416
	

	1.5.
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák. - vytyčení pozemků
	100 bm
	42
	600 
	25 200 
	02.07.2015

	
	Stabilizace plastovou značkou
	bod
	61
	68 
	4 148 
	

	1.6.
	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání 
	ha
	1.048
	100 
	104 800 
	18.11.2015

	 
	Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH
	1 397 578 

	2.
	Návrhové práce
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1.
	Vypracování plánu společných zařízení (vč.vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování); 
	ha
	1.048
	150 
	157 200 
	30.11.2017

	2.2.
	Výškopisné zaměření zájmového území pro zpracování plánu společných zařízení, podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy a pro další využití při zpracování realizačních projektů, včetně geologického průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení
	ha
	75
	800 
	60 000 
	15.11.2016

	2.3.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků, včetně bilancí
	ha
	1.048
	150 
	157 200 
	30.4.2018

	2.4.
	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ
	ks
	3
	5 000 
	15 000 
	31.7.2018

	 
	Návrhové práce celkem (2.1.-2.3.) bez DPH
	389 400 

	3.
	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového dílo
	Termín ukončení v měsících
od výzvy zadavatele

	3.1.
	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ 
	100 bm
	1.890
	100 
	0 
	nebude realizováno

	
	Stabilizace plastovou značkou
	bod
	1.250
	68 
	0 
	nebude realizováno

	3.2.
	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI
	ha
	1.048
	200 
	209 600 
	3

	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a map. dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH
	209 600 

	Rekapitulace hlavních fakturačních celků

	1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH
	1 397 578 Kč

	2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.4.) bez DPH
	389 400 Kč

	3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH
	209 600 Kč

	Celková cena bez DPH
	1 996 578 Kč

	DPH (21 %)
	419 281 Kč

	Celková cena díla včetně DPH
	2 415 859 Kč









