
	DODATEK Č. 1
ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby na akci
 „SŠ-COPT Uherský Brod – Snížení energetické náročnosti budovy školy a Stavební úpravy budovy teoretického vyučování“
uzavřená dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 




1. SMLUVNÍ STRANY A Identifikační údaje stavby:
	Objednatel
	:
	Střední škola – Centrum odborné přípravy technické Uherský Brod

	Sídlo
	:
	Vlčnovská 688, 688 01 Uherský Brod

	Zástupce
	:
	Ing. Hana Kubišová, Ph.D., ředitelka školy

	Osoby oprávněné jednat 
	
	

	a) ve věcech smluvních
	:
	Ing. Hana Kubišová, Ph.D., ředitelka školy

	b) ve věcech technických
	:
	Mgr. et Mgr. Pavel Římovský, projektový manažer

	IČO
	:
	15527816 

	DIČ
	:
	CZ15527816

	Bankovní ústav
	:
	Komerční banka, a.s. 

	Číslo účtu
	:
	18139721/0100

	Telefon
	:
	572 655 960

	E-mail
	:
	hana.kubisova@copt.cz, pavel.rimovsky@copt.cz

	ID DS
	:
	ytzxbrg


	Zhotovitel
	:
	STAMOS  Uherské Hradiště, spol. s r.o.
	

	Sídlo
	:
	Uherské  Hradiště, Otakarova 108 PSČ 68601
	

	Statutární orgán
	:
	Dušan Šeda, jednatel
	

	Zapsán v obchodním rejstříku
	:
	6.5.1992 u OR KS Brno, oddíl C, vložka 5658
	

	Osoby oprávněné jednat
	:
	
	

	a) ve věcech smluvních
	:
	Dušan Šeda, jednatel
	

	b) ve věcech technických
	:
	Ing. Jan Všetečka, výrobní ředitel
	

	IČO
	:
	46346171
	

	DIČ
	:
	CZ46346171
	

	Bankovní ústav
	:
	Komerční banka a.s., pobočka Uherské Hradiště
	

	Číslo účtu
	:
	27-6685240257/0100
	

	Telefon

E-mail

ID DS
	:

:

:        


	572 551 460

stamos@stamos.cz

hde333s
	


2. PREAMBULE

2.1. Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby na akci „SŠ-COPT Uherský Brod – snížení energetické náročnosti budovy školy a Stavební úpravy budovy teoretického vyučování“, uzavřené dne 1.7.2024, č. SŠ-COPTUB/02/2024 (dále jen „Smlouva“).
2.2. Důvodem pro vypracování tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy je změna rozsahu sjednaných stavebních prací (vícepráce i méněpráce) vedoucí v souhrnu ke zvýšení ceny díla, změně předmětu a prodloužení termínu. Podrobnější popis změn je uveden v článku 3 tohoto dodatku. 
3. ZMĚNA PŘEDMĚTU SMLOUVY A ROZSAHU DÍLA
3.1. Pro kvalitní a funkční realizaci stavby je třeba provést úpravu rozsahu prováděných prací (vícepráce a méněpráce) - viz Položkové rozpočty k Dodatku č. 1.
3.2. Úpravou rozsahu prováděných prací (víceprací a méněprací) je dotčen předmět díla, a to:

3.2.1.  V části Snížení energetické náročnosti budovy školy:

03 Střecha
V interiéru objektu probíhá po celou dobu rekonstrukce výuka, je instalováno drahé vybavení a technologie. Proto bylo z důvodu rizika zatečení do objektu při odbourávání původních skladeb střešního pláště, a tím pádem velkého rizika poškození nově rekonstruovaných prostor a nových technologií, rozhodnuto o zachování stávající skladby střešního pláště. Bylo navrženo navýšení atiky a na stávající skladbu, která obsahuje tepelně izolační vrstvu polystyrenu a minerální vaty, budou provedeny tepelně izolační vrstvy izolantem EPS 150 s λd = 0,035 W/mK o celkové tloušťce 320 mm (2x160 mm). Celkový součinitel prostupu tepla konstrukce střechy bude U = 0,085 W/m2K, původní hodnota byla U = 0,090 W/m2K. Změna je tedy na stranu bezpečnou. Jako hydroizolace bude použita P0VC hydroizolační folie. Pro zajištění bezpečnosti bude po dobu prací na střeše používáno ochranné lešení.

04a Okna oprava výměry vybourání oken
Po přeměření skutečných výměr na stavbě bylo zjištěno, že výměra vybourání stávajících plastových okenních výplní je uvedena chybně. Bude provedena oprava dle skutečnosti.
11 Topení oprava a doplnění
Z důvodu vyrovnání velkých nerovností svislých stěn na chodbách pomocí SDK předstěny došlo ke zúžení instalačního prostoru pro radiátory. Byly navrženo osadit nové radiátory od výrobce Lipovica, které mají menší rozměr hloubky pro zabudování. Dále musely být přetěsněny stávající radiátory v budově, opraveny a vyrovnány držáky radiátorů včetně jejich částečného nahrazení novými držáky z důvodu vyrovnání stěn, doplněny růžice a termostatické kroužky proti zcizení termostatických hlavic.

Dle požadavku objednatele bude tepelná pěnová izolace páteřních rozvodů topení nahrazena izolací z vatových izolačních pouzder. TatoTyto pouzdra mají lepší tepelně izolační vlastnosti a umožňují výrazně snazsnažší údržbu, aniž by došlo k poškození izolace.
13 Zateplení
Na základě provedení výtažných zkoušek a stanovení pevnosti podkladního zdiva byly dodavatelem zateplovacího systému navrženy kotvy s dodatečnými přídavnými talíři pro zajištění požadované pevnosti. Po montáži lešení byly změřeny nerovnosti stávající fasády a bylo rozhodnuto o dodatečném vyrovnání tmelem. Po odbourání keramického obkladu soklu se zjistilo, že je nutné provést vyrovnání a doplnění této části fasády izolantem XPS o tl. 20 mm. Zateplení soklové části objektu je tedy navrženo zateplit celkovou tloušťkou izolace 220 mm: 200 mm původně navržená teplená izolace + 20 mm vyrovnávací vrstva z XPS. Dle skutečnosti musí být osazeny parapetní plechy s rozvinutou šířkou 360 mm, parapetní plechy dle rozpočtu s rozvinutou šířkou 330 mm budou odečteny. Okenní žaluzie byly vybrány objednatelem v příplatkovém provedení S žaluzie z důvodu větší pevnosti a odolnosti. Dále budou osazeny venkovní rolety v 1.NP pro zajištění bezpečnosti proti vniku neoprávněných osob a pro a stínění místností.
14 Podhledy doplnění
Projekt předpokládal v místnosti č. 203 ponechat stávající omítku stropu. Byly provedeny sondy pro ověření nosného systému stropní konstrukce. Po posouzení sond projektantem bylo doporučeno nenarušovat stropní konstrukci a veškeré rozvody vézt po stávajícím stropě. Pro zakrytí rozvodů byl navržen minerální kazetový akustický podhled ve stejném standardu jako v ostatních prostorech.
3.2.2. V části Stavební úpravy budovy teoretického vyučování:
01 Vyrovnání a sanace zdiva
Po vystěhování prostor budovy od nábytku a vybavení byly demontovány stávající obklady stěn a obklady konstrukčních dilatací. Byly odhaleny zásadní nerovnosti příček a nosných svislých konstrukcí. Dále byly zjištěny praskliny mezi výplňovými konstrukcemi, nosnými konstrukcemi budovy a dilatační praskliny k sousední výrobní hale. Projektant v rámci projektu nenavrhoval vyrovnávání stěn a sloupů a ošetření dilatací, jelikož se jednalo o skryté konstrukce, které nemohl posoudit. Projektant proto provedl dodatečné posouzení prasklin a navrhl jejich ošetření krycími lištami a SDK kastlíky. Na základě požadavku objednatele budou stěny a sloupy dodatečně vyrovnány omítkou a SDK konstrukcemi.
02 Zdravotechnika
Po provedení demontáží byly provedeny sondy do instalačních obezdívek a obnaženy stávající dešťové svody. Stávající svody z litiny byly potečené s netěsnými spoji. V projektu bylo počítáno s dobrým technickým stavem potrubí a s jeho ponecháním. Po posouzení stávajícího stavu bylo rozhodnuto o výměně původních dešťových svodů za nové. Při provádění nových rozvodů požární vody pro hydranty bylo zjištěno, že stávající rozvody vody nevedou v předpokládaných trasách a dimenzích. Byly navrženy nové rozvody připojení požární vody na rozvody požární vody v sousední hale.

04b Vybourání otvorů pro okna skutečnost
Při zahájení bouracích prací bylo zjištěno, že stěna není zhotovena ze zdiva, jak projektant předpokládal. V místě nových okenních otvorů byl odhalen železobeton. Změnový list řeší odpočet původně předpokládaného zdiva a nahrazuje jej dle skutečnosti bouráním železobetonu.
05 Podlahy sanace a vyrovnání
Po vystěhování vybavení rekonstruovaných místností, vybourání stěn a demontáži stávajících krytin bylo zjištěno, že stávající výškové úrovně podlah nejsou v jedné rovině. Na jednom podlaží činil výškový rozdíl až 7 cm. Jednotlivé místnosti mají různou niveletu. Po posouzení jednotlivých výškových úrovní bylo rozhodnuto 
o vyrovnání podlah, aby mezi jednotlivými místnostmi nebyly výškové přechody 
a podlahy navazovaly na obě stávající schodiště. Současně s vyrovnáním podlah musela být provedena lokální sanace povrchů původních potěrů. Praskliny a trhliny byly sešity sponkováním. Součástí změnového listu je i výměna podlahové krytiny ve dvou učebnách. Po proměření výšek podlah v učebnách a zjištění prasklin v podkladní vrstvě podlahy bylo investorem rozhodnuto o její výměně za krytinu novou. 
06 Jídelna, výdejna
V jídelně a výdejně jídel bylo objednatelem rozhodnuto z důvodu usnadnění údržby 
o doplnění keramických soklíků u keramické dlažby. Spáry mezi dlažbou a soklíkem budou ošetřeny silikonem a spáry mezi soklíkem a stěnou akrylovým tmelem. Současně je z důvodu údržby a odolnosti stěny doplněn keramický obklad v místě výdeje jídel a v místnosti č. 118.

07 Bezpečnost
Dle požadavku objednatele z důvodu zajištění bezpečnosti při provozu školy bylo rozhodnuto o osazení prosklených protipožárních dveří na chodbách. Při vstupu do budovy budou osazeny čistící zóny, pro omezení skluznosti podlah na chodbách 
a schodišti. Dle požadavku objednatele budou pro zvýšení bezpečnosti schodové hrany stávajícího schodiště opatřeny pryžovými protiskluznými hranami. Budou doplněny hasící přístroje a bezpečnostní tabulky v souladu s požadavky aktuálního PBŘ. Výtah bude dovybaven čtečkami a bude napojen na stávající přístupový systém.

08 Klimatizace
Vnitřní nástěnná jednotka v místnosti serverovny nebude osazena.
09 Elektro
Změna řeší dodatečné zakrytí elektro tras na chodbách, schodišti 
a třídách, kdy kabelové trasy nebylo možno zasekat do nosných konstrukcí a budou tak ošetřeny dodatečným SDK obkladem. Současně změnový list řeší dodatečné otvory v SDK kapotážích pro možnost budoucího doplnění slaboproudé kabeláže dle potřeb školy. Dále budou doplněny ochranné manžety ke kabeláži v počítačové učebně k PC stolům.
10 Výztuhy na tabule
Dle požadavku dodavatele elektronických tabulí a LED televizorů na stavební připravenost bude doplněno vyztužení SDK příček pomocí OSB desek a záklop příček bude nahrazen pevnostními deskami DIAMANT.
12 Slaboproud
Dle požadavku objednatele na zvýšení kyberbezpečnosti bude osazen nad rámec původního projektu 2 ks koncové zesilovače, 6 ks WIFI přístupových bodů a nebude instalována rozhlasová IP ústředna v počtu 2 ks.
3.3. Navrhované změny budou provedeny v souladu  se smlouvou o dílo a s § 222 odst. (1) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a jsou zařazeny do příslušných odstavců (4), (5) a (6) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a jsou v souladu s odst. (9) § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
3.4. V článku 2., PŘEDMĚT SMLOUVY A ROZSAH DÍLA se první věta odstavce 2.5 Smlouvy ruší a nahrazuje novým zněním takto:

Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude realizováno v uvedeném rozsahu, kvalitě a s parametry stanovenými projektovou dokumentací, stavebním povolením, investičním záměrem, nabídkou, touto smlouvou a dodatkem č. 1. V rámci zhotovení díla objednatel předpokládá, že zhotovitel ověří a provede kontrolu všech vstupních údajů a podkladů předložených objednatelem, a to v rozsahu, který po něm lze spravedlivě s ohledem na jeho odbornost požadovat, a na zjištěné nedostatky neprodleně objednatele upozorní. Odpovědnost za předané podklady nese objednatel.

4. ZMĚNA ČLÁNKU 3 SMLOUVY

4.1. V článku 3., ZMĚNA SMLOUVY se ruší text bodu 3.9.1. Smlouvy a nahrazuje se novým zněním takto:

3.9.1. Ocenění víceprací a méněprací (prací, dodávek a služeb) bude provedeno s použitím položkových cen oceněného soupisu prací (příloha č. 1 této smlouvy), a položkových rozpočtů Dodatku č. 1 (přílohy Dodatku č. 1 této smlouvy).

5. ZMĚNA TERMÍNU PLNĚNI

5.1. S ohledem na skutečnosti uvedené v článku 3 tohoto dodatku se mění termín plnění.

5.2. V článku 4. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ se ruší text odst. 4.4 Smlouvy a nahrazuje novým zněním takto:
4.4 Doba realizace díla: 13 měsíců a 14 dnů od zahájení doby plnění
6. ZMĚNA CENA DÍLA
6.1. S ohledem na skutečnosti uvedené v článku 3 tohoto dodatku se mění cena díla, přičemž tato změna spočívá v:

6.1.1.  V části Snížení energetické náročnosti budovy školy:
V provedení dodatečných stavebních prací (vícepráce) ve výši 4 277 221,82 Kč bez DPH a neprovedených projektovaných stavebních prací (méněpráce) ve výši 1 718 705,32 Kč bez DPH.

6.1.2.  V části Stavební úpravy budovy teoretického vyučování
V provedení dodatečných stavebních prací (vícepráce) ve výši 4 322 143,12 Kč bez DPH a neprovedených projektovaných stavebních prací (méněpráce) ve výši 152 757,26 Kč bez DPH.

6.2. S ohledem na skutečnosti uvedené v článku 3 tohoto dodatku se mění cena díla, dle tohoto rozpisu z důvodu víceprací a méněprací:
	
	Cena celkem bez DPH
	Celkem vč. DPH 21 %

	Cena dle SoD
	33 920 397,00
	41 043 680,37

	Cena za změny dle Dodatku č. 1

v části Snížení energetické náročnosti budovy školy
	2 558 516,50
	3 095 804,97

	Cena za změny dle Dodatku č. 1

v části Stavební úpravy budovy teoretického vyučování
	4 169 385,86
	5 044 956,89

	Cena celkem dle Dodatku č. 1
	6 727 902,36
	8 140 761,86

	Cena celkem dle SOD a Dodatku č. 1
	40 648 299,36
	49 184 442,23


6.3. V článku 5, CENA DÍLA se z výše uvedených důvodů ruší znění odst.  5.2 Smlouvy a nahrazuje se novým zněním takto:
5.1. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této smlouvy a dodatku č. 1, která činí:
40 648 299,36Kč bez DPH
8 599 354,94 Kč DPH 21 %
49 184 442,23 Kč včetně DPH
6.4. V článku 5 CENA DÍLA se první věta odst. 5.3. Smlouvy ruší a nahrazuje novým zněním takto:
5.3. Cena díla je stanovena zhotovitelem na základě položkových rozpočtů, které je součástí jeho nabídky, a položkových rozpočtů Dodatku č. 1, které jsou přílohou Dodatku smlouvy č. 1. Zjištěné odchylky, vynechání, opomnění, chyby a nedostatky položkového rozpočtu, přičitatelné zhotoviteli, nemají vliv na smluvní cenu díla, na rozsah díla ani na další ujednání smluvních stran v této smlouvě. 
5.3.1. Položkový rozpočet slouží k ohodnocení provedených částí díla, za účelem fakturace, resp. uplatnění smluvních pokut. 

5.3.2. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou cenami pevnými po celou dobu realizace díla.
7. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

7.1. V článku 6. PLATEBNÍ PODMÍNKY se ručí první věta odstavce 6.3. a nahrazuje se novým zněním takto:
6.3. Faktury budou vystavovány zpravidla měsíčně dle skutečně provedených stavebních prací, dodávek a služeb na základě objednatelem - TDS schválených zjišťovacích protokolů a soupisů provedených stavebních prací, dodávek a služeb s využitím cenových údajů položkového rozpočtu zhotovitele (příloha č.1 této smlouvy), a Položkových rozpočtů Dodatku č. 1 této smlouvy pro ocenění dokončených částí díla.
8. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ
8.1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran, popř. osobami jimi zmocněnými. Účinnosti nabývá tento dodatek dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
8.2. Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti a účinnosti a nemění se.
8.3. Smluvní strany se dohodly, že objednatel v zákonné lhůtě odešle tento dodatek Smlouvy k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.
8.4. Dodatek bude vyhotoven a podepsán v elektronické/digitální podobě, přičemž každý smluvní strana jej bude mít k dispozici, a to po jeho podepsání příslušnými elektronickými podpisy oběma smluvními stranami.
8.5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 jsou jeho přílohy:
8.5.1.Příloha č. 1 
Položkové rozpočty Dodatku č. 1
V Uherském Brodě dne .......................

         
V Uherském Hradišti dne .......................
Objednatel:





Zhotovitel:
………………………………………................

…………………………………………..........
Ing. Hana Kubišová, Ph.D.



Dušan Šeda 
ředitelka školy





jednatel
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