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[bookmark: _GoBack] DODATEK č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO
Uzavřené mezi smluvními stranami, jež jsou:

DOMOV ZVÍKOVECKÁ KYTIČKA   
Sídlo:			Zvíkovec 99, 338 08 Zbiroh 
Zastoupený:		Ing. Igor Tjutčev, ředitel domova
IČO:		708 87 195
DIČ:		není plátce DPH
Bankovní spojení: 	PPF banka a.s., číslo účtu: 2001470003/6000
na straně jedné jako „Objednatel“
a
Zhotovitel
Stavební podnik spol.s.r.o.
Sídlo:	Lubenská 2013, 269 01 Rakovník
Zastoupený:	Aleš Přibyl, jednatel společnosti
IČO:	47539429
DIČ:	CZ47539429
Bankovní spojení:	ČSOB a.s. pobočka Rakovník, číslo účtu: 221979267/0300

Zapsaný v:		Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze
		oddíl C, vložka 18874
na straně druhé jako „Zhotovitel“
smluvní strany uzavřely ke Smlouvě o dílo ze dne 20.06.2024, (dále jen „Smlouva“)                  dodatek č. 2 tohoto znění:

Preambule
Při realizaci díla s názvem: „Nástavba a stavební úpravy stávajícího rodinného domu čp. 5 za účelem využití bytový dům“ se vyskytly dodatečné práce, které nebyly obsaženy v původní zakázce. V průběhu provádění prací se dále vyskytly práce, které nebudou po dohodě smluvních stran provedeny – méněpráce.
Potřeba dodatečných prací vznikla na základě skutečností, které se objevily v průběhu realizace stavby, a které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele není možná z ekonomických anebo technických důvodů, a způsobila by zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů. 
Rozsah dodatečných prací a méněprací je odsouhlasen projektantem, TDS a jsou popsány ve změnovém listu ZL č. 7, který obsahuje soupis stavebních prací dodávek a služeb, s výkazem výměr a dodatečné práce jsou odůvodněny v Důvodové zprávě TDS, která tvoří Přílohu č. 2 tohoto dodatku.
Vznikly tak vícepráce a méněpráce, které svou podstatou a rozsahem nepředstavují podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu ust. § 222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v aktuálním znění.
Snížení ceny činí -0,495 % původní hodnoty závazku. 

Článek I. Předmět dodatku
V souladu s § 222 odst. (5) Zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen "Zákon") a se smluvním ujednáním se obě strany dohodly na následujících nepodstatných změnách smlouvy:	
	
1.1. Článek I. Předmět smlouvy DOHODNUTÝ PŘEDMĚT PLNĚNÍ ZHOTOVITELE (Dílo) se doplňuje o odstavec s následujícím znění:
1.1a.	Předmět plnění smlouvy se rozšiřuje o dodatečné stavební práce.
Specifikace dodatečných prací je uvedena ve změnovém listu ZL č.7, který obsahuje soupisy stavebních prací dodávek a služeb, s výkazem výměr. Tento změnový list, včetně soupisu stavebních prací dodávek a služeb je nedílnou součástí tohoto dodatku jako Příloha č. 1.
1.1.b.	Předmět plnění smlouvy se zužuje o stavební práce, které po dohodě smluvních stran nebudou provedeny – méněpráce.
	Specifikace méněprací je uvedena ve změnovém listu ZL č. 7, který obsahuje soupis stavebních prací dodávek a služeb, s výkazem výměr. Tento změnový list, včetně soupisu stavebních prací dodávek a služeb jsou nedílnou součástí tohoto dodatku jako Příloha č. 1.
1.2. 	Odstavec 4.1. Článku IV. Cena díla se mění následovně:
„Článek IV. Cena díla
Cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v článku I. této smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran ve smyslu ustanovení § 2 a následujících zákona č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů jako cena nejvýše přípustná takto:
4.1.	Cena díla uvedeného v článku I. této smlouvy činí bez daně z přidané hodnoty (dále rovněž jen „DPH“) + cena dodatečných prací – cena méněprací

		Dle Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo:
      						 25 304 580,15 Kč bez DPH
(24 927 117,44 Kč cena díla dle platné SoD 
+  454 156,81 Kč cena dodatečných prací
· 76 694,10 cena méněprací) 
Daň z přidané hodnoty ve snížené sazbě 12 % z celkové ceny díla uvedené v článku 4.1. výše činí částku 
				                 3 036 549,62 Kč 
Daň z přidané hodnoty v základní sazbě 21 % z celkové ceny díla uvedené v článku 4.1. výše činí částku
                 ……………………. Kč 

		Dle Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo:
						24 634 880,95 Kč bez DPH
						(24 927 117,44 Kč cena díla dle platné SoD,
						25 304 580,15 Kč cena díla dle Dodatku č. 1
						+ 874 819,72 Kč cena dodatečných prací
						- 1 544 518,92 Kč cena méněprací)
Daň z přidané hodnoty ve snížené sazbě 12 % z celkové ceny díla uvedené v článku 4.1. výše činí částku 
				                 2 956 185,71 Kč 
Daň z přidané hodnoty v základní sazbě 21 % z celkové ceny díla uvedené v článku 4.1. výše činí částku
                 ……………………. Kč 


	


Dle Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo:
						 24 803 646,78  Kč bez DPH
						(24 927 117,44 Kč cena díla dle platné SoD,
						25 304 580,15 Kč cena díla dle Dodatku č. 1
						24 634 880,95 Kč cena díla dle Dodatku č. 2
+ 250 366,85 cena dodatečných prací
-   81 601,02 cena méněprací)
Daň z přidané hodnoty ve snížené sazbě 12 % z celkové ceny díla uvedené v článku 4.1. výše činí částku 
				               2 976 437,61  Kč. 
Daň z přidané hodnoty v základní sazbě 21 % z celkové ceny díla uvedené v článku 4.1. výše činí částku
                 ……………………. Kč. 

Dohodnutá celková cena díla činí včetně daně z přidané hodnoty celkem
27 780 084,39 Kč.



Článek II. Závěrečná ustanovení
2.1.	Změny uvedené v Dodatku č. 3 nemají vliv na celkovou dobu plnění díla.
2.2.	Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.
2.3.	Nedílnou součástí tohoto dodatku je tato příloha:
· příloha číslo I   - 	Změnový list č. 7 obsahující soupisy stavebních prací dodávek a služeb, s výkazem výměr pro vícepráce a méněpráce,
· příloha číslo II  - 	Důvodová zpráva TDS
· příloha číslo III - 	Protokol o změně díla číslo 5
2.4.	Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu tohoto dodatku a že je jim obsah dodatku dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že dodatek je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle. Na důkaz souhlasu připojují smluvní strany své podpisy, jak následuje.


Ve Zvíkovci dne 6. 8. 2025	Ve Zvíkovci dne  6. 8. 2025



     __________________________		    	          __________________________
                     za Objednatele	                           za Zhotovitele
          Ing. Igor Tjutčev		                   Aleš Přibyl                                                        ředitel Domova 	      	             jednatel společnosti
Za Objednatele                                                         strana číslo  2                                                             za Zhotovitele
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