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Příloha č. III.
Protokol o změně díla číslo 5                    Změnový list číslo 7
	Předmět díla:
	Nástavba a stavební úpravy stávajícího rodinného domu čp. 5 za účelem využití bytový dům

	Objekt:
	 

	Objednatel:
	Domov Zvíkovecká kytička

	Zhotovitel:
	Stavební podnik  spol. s r.o., Lubenská 2013, 269 01 Rakovník, IČO: 119 81 148

	TDS:
	A.D.S. Rokycany s.r.o.

	Projektant:
	CigDus s.r.o., se sídlem: Nad Vršovskou horou 416, Praha 10 - Michle, 140 00, IČ: 24161969

	Popis změny:
 Během realizace došlo k navýšení nákladů stavby v důsledku špatné koordinace projektové dokumentace a architektonických požadavků, chybám v rozpočtu a projektem nedořešených detailů napojení parotěsnících vrstev střešního pláště. Celkové navýšení nákladů je popsáno v položkovém rozpočtu v rámci změnového listu č. 7.

	

	Odůvodnění změny:
ZL číslo 7: Architektem požadovaná venkovní dlažba verandy nebyla součástí zadávacího rozpočtu ani projektové
dokumentace. Byla vybrána cenově nejvýhodnější varianta dlažby, která vyhovuje architektonickým požadavkům
se vzorem teraco.
Následně bylo nutné staticky vyřešit kotvení dešťových svodů v místě verandy, v projektu nebylo
s kotvením uvažováno. Tudíž byly dodatečně navrženy základové patky pro nosný ocelový sloupek, který bude
sloužit jako podpora pro dešťový svod.
Zadávací rozpočet stavby neobsahoval osazení vnitřních parapetních desek. Na základě konzultace
s architektem bylo navrženo použití vnitřních parapetní teraco desek. Pro nížení nákladů víceprací budou
původně navržené venkovní parapety z betonových desek použity pouze pro otvory přilehlé k verandě, ostatní
venkovní parapety budou provedeny jako plechové s antikorozní úpravou.
Projektem neřešený detail napojení parotěsných vrstev střešních oken a střešního pláště vyžadoval
opatření v podobě doplnění parotěsnících pásků kolem jednotlivých otvorů.
Součástí změnového listu je i navýšení ceny za vedení skrytého hromosvodu, který tak splní
architektonické požadavky na stavbu.
V důsledku špatné koordinace projektové dokumentace a zadávacího rozpočtu, byly provedeny chybné
výkazy výměr pro dělící konstrukce se zvýšenými požadavky na akustickou neprůzvučnost. Z tohoto důvodu bylo
rozhodnuto o doplnění akustické izolace do konstrukce podhledu.

	 

	údaje o změně
	Změnu vyvolal:
	 A.D.S. Rokycany xxx, TDS

	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)
	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla
	 xxxx

	
	
	úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla
	 

	
	
	práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla
	 xxxx

	
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)
	§ 222 odst. (4) Zákona
	 xxxx

	
	
	§ 222 odst. (5) Zákona 
	

	
	
	§ 222 odst. (6) Zákona
	 

	
	
	§ 222 odst. (7) Zákona
	 

	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)
	zápis do SD (deníku změn)
	 

	
	
	dodatek k PD
	 

	
	
	dokumentace skut. provedení
	 

	
	
	jiné Zápis z kontrolního dne
	 xxxx

	údaje o složení ceny změny
	hodnota přípočtů (víceprací) celkem v Kč bez DPH
	 250 366,85

	
	hodnota odpočtů (méněprací) celkem v Kč bez DPH
	  81 601,02

	údaje o ceně změny
	ocenění změny předložil:
	 Aleš Přibyl, Stavební podnik spol. s r.o.

	
	náklady na změnu v Kč bez DPH
	 168 765,83

	
	Výše DPH
	sazba:
	 12 %
	  20 251,90

	
	náklady na změnu vč. DPH
	 189 017,73

	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.
	 4

	termíny
	Termín realizace změny:
	 30.07. 2025

	
	Vliv změny na termín dokončení díla:
	 0 dnů

	odsouhlasení změny
	Změnu odsouhlasil:
	datum
	podpis

	
	Zhotovitel (stavbyvedoucí): Aleš Přibyl
	30. 7. 2025 
	 

	
	Zhotovitel (statutární zástupce):
Ing. Igor Tjutčev
	30. 7. 2025 
	 

	
	TDI: xxx

	30. 7. 2025 
	 

	
	Projektant: CigDus s.r.o. 
	30. 7. 2025 
	 

	
	Objednatel (statutární zástupce): 
 Ing. Igor Tjutčev
	30. 7. 2025 
	 

	přílohy
	Přílohy: Příloha číslo II – důvodová zpráva TDS, Změnový list číslo 7, Dodatek číslo 3 SoD.

	
	 



	Tabulka evidence změn 4
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	číslo změny
	snížení ceny
	bez dopadu do ceny
	nad rámec ceny
	cenové údaje bez DPH
	cenové údaje vč. DPH

	
	
	
	
	přípočty
	odpočty
	cena díla 
	cena díla 

	
	
	
	
	
	
	čl. 4.1.1. SOD
	čl. 4.1.3. SOD

	  Základní smlouva
	xx
	xx
	xx
	xx
	xx
	24 927 117,44 
	27 918 371,53 

	  Změnový list č. 1
	ANO
	xx
	ANO
	350 211,35 
	7 995,02
	    25 269 333,77
	28 301 653,82 

	 Změnový list č. 2
	ANO
	xx
	 ANO
	103 945,46 
	 68 699,08 
	25 304 580,15 
	28 341 129,77 

	 Změnový list č. 3
	ANO
	xx
	ANO
	107 471,85 
	55 890,44 
	25 356 161,56
	28 398 900,95 

	 Změnový list č. 5
	ANO
	xx
	ANO
	205 855,50 
	61 535,05 
	25 500 482,01 
	28 560 539,85 

	 Změnový list č. 4
	ANO
	xx
	NE
	         0,00
	245 860,51 
	25 254 621,50 
	28 285 176,08 

	 Změnový list č. 6
	ANO
	xx
	ANO 
	561 492,37
	  1 181 232,92 
	24 634 880,95 
	27 591 066,66 

	 Změnový list č.7
	ANO
	xx
	ANO
	 250 366,85
	81 601,02
	    24 803 646,78 
	   27 780 084,39

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  Součty
	1 579 343,38
	1 702 814,04
	24 803 646,78 
	27 780 084,39
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