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[bookmark: bookmark72][bookmark: bookmark73][bookmark: bookmark74]oprávněn(i) jednat o věcech technických:
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I.
Preambule a prohlášení smluvních stran
1. [bookmark: bookmark102]Dne 2.2.2024 uzavřely smluvní strany Smlouvu o dílo číslo smlouvy objednatele: 66/2024 s názvem „VD Podhora – plovoucí FVE“, ke které byl dne 7.11.2024 uzavřen Dodatek č. 1 (dále jen jako „Smlouva“) a dne 14.02.2025 Dohoda o narovnání (dodatek č. 2). Smluvní strany shodně konstatují, že se nepodaří zajistit schválení prvního paralelního připojení ze strany ČEZ Distribuce, a.s., což bylo podmínkou pro předání a převzetí dokončeného díla dle Dohody o narovnání ze dne 14.2.2025, která je Dodatkem č. 2 Smlouvy. Předmětem plnění dle Smlouvy je dodávka a realizace plovoucí fotovoltaické elektrárny umístěné na hladině vodní nádrže Podhora. Dne 11.7.2025 proběhla technická přejímka stavby a daný termín byl tímto splněn dle platné Smlouvy.
2. [bookmark: bookmark103]Tento Dodatek k Dohodě o narovnání je v pořadí 3. dodatkem této Smlouvy.
3. [bookmark: bookmark104]Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto Dodatku.
4. [bookmark: bookmark105]Smluvní strany se dohodly na úpravě termínu a ceny díla z následujících důvodů:
a) [bookmark: bookmark106]Prodloužení termínu předání a převzetí dokončeného díla je z důvodu probíhajícího projednávání legislativních opatření, které zajišťuje objednatel i zhotovitel a změn předmětu plnění. Na kontrolním dnu 10.4.2025 byl objednatel informován zhotovitelem o nových podmínkách připojení FVE k distribuční síti platných od 1.1.2025. Každý střídač musí mít platné osvědčení (certifikát) vydané akreditovaným certifikátorem nebo platným protokolem vydaným odbornou laboratoří (laboratoře EG.D. a ČEZ Distribuce). Dále je nutná úprava v rozvodně pro nové elektroměry LANDIS s přenosem dat do systému CONVERGE. Termín dokončení díla závisí na získání schválení prvního paralelního připojení od ČEZ Distribuce a.s.
b) [bookmark: bookmark107]Inspektor plavidel potvrdil na kontrolním dnu stavby dne 10.4.2025 požadavek na změnu velikosti-hmotnosti kotevních bloků, daných novou projektovou dokumentací na plavidlo, zpracovanou společností Mostecká montážní, a to na 4 x 2200 kg. Zhotovitel doposud pracoval s údaji, které vycházely ze systémového řešení Seeaflex dle původní dokumentace ze zadání zakázky, zpracované projekční firmou Sunnywatt, 4 x 1000 kg.
c) [bookmark: bookmark108]Po určení přesného místa výkopu v koruně hráze pro uložení ocelového svařence kabelového vedení z PFVE byla stanovena skutečná výměra. Zhotovitel doposud pracoval s údaji z původní dokumentace ze zadání zakázky zpracované firmou Sunnywatt, tedy s délkou ocelového nerezového svařence 6 m. Skutečná délka v místě uložení je dle zaměření v terénu 10 m. Bylo potřeba upravit délku ocelového svařence a tím i další související činnosti – výkop, zpětný zásyp, hutnění, ohumusování.
d) [bookmark: bookmark109]Dle platné Smlouvy měl zhotovitel nainstalovat inteligentní energetický regulátor Goodwe SEC 1000, který však neumožňuje propojení mezi hybridním střídačem pro PFVE dle projektové dokumentace, ale jen se síťovým střídačem z FVE a nelze ani připojit bateriové úložiště a řídit celou výrobnu. Zástupci zhotovitele a objednatele se dohodli na kontrolním dnu 10.4.2025 na výměně regulátoru Goodwe SEC 1000 za nadřazený systém řízení PLC, který umožní řízení všech podvýroben – MVE, FVE, PFVE, bateriového úložiště, aktuálně požadovaného přetoku do distribuční soustavy a řízení vlastní spotřeby.
e) [bookmark: bookmark110]Dále se objednatel a zhotovitel dohodli na základě požadavku objednatele z 05/2025 na úpravě části rozvodny, která umožní osazení elektroměrů LANDIS (dodávka těchto elektroměrů není předmětem úpravy) s přenosem dat do systému CONVERGE. Úprava spočívá v dodávce a montáži elektroměrového rozvaděče, úpravu RFVE pro vyvedení proudových a napěťových výstupů. Tyto výstupy budou z každého výrobního zdroje samostatné. Dále je součástí příprava pro vyvedení
dvou datových kabelů, zpracování dokumentace včetně jednopólového schéma zapojení měření.
[bookmark: bookmark111]II.
Narovnání vzájemných práv a povinností
1. [bookmark: bookmark112]Smluvní strany se dohodly na úpravě čl. II Dohody tak, jak je uvedeno v příloze č. 1 tohoto Dodatku. V této příloze jsou vyznačeny méně práce, které nebudou realizovány, ale také více práce, které je nutné, vzhledem k okolnostem popsaným v čl. I odst. 4 tohoto Dodatku, realizovat.
2. [bookmark: bookmark113]V návaznosti na úpravu předmětu díla se smluvní strany dále dohodly na úpravě čl. II. odst. 3 a odst. 4 Dohody takto:
Původní znění celkové smluvní ceny bez DPH:	2 433 079 Kč
Nové znění celkové smluvní ceny bez DPH:	2 838 884 Kč
3. [bookmark: bookmark114]V návaznosti na úpravu předmětu díla se smluvní strany dále dohodly na úpravě čl. II. odst. 4, písm. c) Dohody:
Původní znění čl. II. odst. 4, písm. c) Dohody:
c) předání a převzetí dokončeného díla:
Nejpozději do 30 dnů od technické přejímky dle písm. b1). Převzetí díla je podmíněno schválením prvního paralelního připojení ze strany ČEZ Distribuce, a.s.
Nové znění čl. II. odst. 4, písm. c) Dohody:
c) předání a převzetí dokončeného díla:
Nejpozději do 14 dnů od získání schváleného prvního paralelního připojení od ČEZ Distribuce, a.s.
[bookmark: bookmark115]III.
Závěrečná ustanovení
1. [bookmark: bookmark116]Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv.
2. [bookmark: bookmark117]Tento Dodatek a vztahy z něj vyplývající se řídí českým právním řádem. Práva a povinnosti výslovně neupravené tímto Dodatkem se řídí zejména ustanoveními občanského zákoníku.
3. [bookmark: bookmark118]Tento Dodatek může být měněn pouze ve formě písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.
4. [bookmark: bookmark119]Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek řádně přečetly, jeho obsahu porozuměly a že je projevem jejich pravé, svobodné a vážné vůle prosté omylu a dále že tento Dodatek nebyl ujednán v tísni, ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek a veškerá prohlášení v Dodatku odpovídají skutečnosti, což níže stvrzují svými podpisy.
Příloha:
1. Oceněný soupis prací změn závazku ze dne 11.06.2025
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