"PFVE Podhora"

KEROSIN
Příloha č. 1 DOD č. 1 k Dohodě o narovnání SOD č. 66/2024 Nabídka číslo: 03
Vydání: V1
Datum vypracování:	11.06.2025
Akce:
"PFVE Podhora"
Obchodní nabídka - rekapitulace
	Položky
	Cena bez DPH
	DPH
	Včetně DPH

	"Řízení PFVE, FVE, MVE" vícepráce
	96 667 Kč
	20 300 Kč
	116 967 Kč

	"Řízení PFVE, FVE, MVE" méněpřáce
	-	10 385 Kč -
	2 181 Kč -
	12 566 Kč

	"Prodloužení svařence"
	93 333 Kč
	19 600 Kč
	112 933 Kč

	Navýšení a umístění betonových bloků
	132 000 Kč
	27 720 Kč
	159 720 Kč

	"Příprava pro elektroměry Landis"
	94 190 Kč
	19 780 Kč
	113 970 Kč

	Cena celkem
	405 805 Kč
	85 219 Kč
	491 024 Kč



Poznámky:
Původní řízení SEC1000 nahrazujeme PLC.
Původní délka svařence 6m se prodlužuje o 4m na celkovou délku 10m. Na základě změny projektu se navýšila hmotnost betonových bloků Nabídka obsahuje doplnění betonových bloků vč. umístění na dno nádrže
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	položka
"Řízení PFVE, FVE, MVE" vícepráce
	mj
	mn
	JC
	celkem vše

	
	
	
	
	Na základě měření níže, vyhodnocuje

	Rozvaděč s PLC pro řízení FVE, PFVE, MVE, včetně Komunikační karta modbus RTU
	kpl
	1
	43 585,37 Kč
	43 585 Kč PLC, zda je přetok do DS menší než
43 585 Kč povolených 22kW a řídí podle tohoto

	
	
	
	
	síťovou a hybridní elektrárnu

	Elektroměr pro měření spotřeby + MTP na přívodním kabelu
	ks
	1
	4 268,29 Kč
	4 268 Kč Pro účely měření spotřeby, přetoku,

	Montáž komplet
	kpl
	1
	12 195,12 Kč
	12 195 Kč

	Zprovoznění a odladění řízení
	kpl
	1
	14 634,15 Kč
	14 634 Kč

	Doprava (tam a zpět)
	km
	490
	15,00 Kč
	7 350 Kč

	Úprava projektové dokumentace
	kpl
	2
	6 097,56 Kč
	12 195 Kč

	Drobný elektroinstalační materiál
	kpl
	1
	2 439,02 Kč
	2 439 Kč

	Celkem bez DPH
	
	
	
	96 667 Kč
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"PFVE Podhora"


	položka
"Řízení PFVE, FVE, MVE" méněpřáce
	mj
	mn
	JC	celkem vše

	SEC1000
	kpl
	1
	Odečítáme stávající řízení, které -10 385,00 Kč	-10 385 Kč mělo sloužit pro potřeby řízení
mezi 2 střídači GW

	Celkem bez DPH
	
	
	-10 385 Kč
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položka	mj mn JC	celkem vše
"Prodloužení svařence"
Zachytný systém na patě	hráze - nerezový svařenec 6m délky	ks	-1	80 000,00 Kč	-80 000 Kč	Odečítáme	cenu dle smlouvy
Zachytný systém na patě	hráze - nerezový svařenec 6m délky	ks	-1	80 000,00 Kč	-80 000 Kč
Prokop v koruně hráze a umístění nerezového svařence v délce	Odečítáme cenu dle smlouvy
6m	ks	-1	60 000,00 Kč	-60 000 Kčo dílo
Zachytný systém na patě	hráze - nerezový svařenec 10m délky	ks	1	133 333,33 Kč	133 333 Kč	Přičítáme násobný poměr
Zachytný systém na patě	hráze - nerezový svařenec 10m délky	ks	1	133 333,33 Kč	133 333 Kč
Prokop v koruně hráze a umístění nerezového svařence v délce	Přičítáme násobný poměr
10m	ks 1	100 000,00 Kč 100 000 Kč ceny dle smlouvy o dílo
Celkem bez DPH	93 333 Kč
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položka	mj
"Navýšení a umístění betonových bloků"
Kotvící betonové bloky - dle dodavatele konstrukce plovoucí části kpl -dle zadání 4 x 1000kg dle zadání	kpl
Umístění betonových bloků dle zadání 4 x 1000kg dle zadání kpl Kotvící betonové bloky - dle dodavatele konstrukce plovoucí části kpl -dle nového plavidla 4 x 2200kg po změně plavidla	kpl
Umístění betonových bloků dle zadání 4 x 2200kg dle nového kpl plavidla 4 x 2200kg po změně plavidla	kpl
Celkem bez DPH
	mn
	JC
	celkem vše

	-1
	80 000,00 Kč
	-80 000 Kč Odečítáme cenu dle smlouvy o dílo

	-1
	30 000,00 Kč
	-30 000 Kč Odečítáme cenu dle smlouvy o dílo

	1
	176 000,00 Kč
	176 000 Kč Přičítáme násobný poměr ceny
176 000 Kč dle smlouvy o dílo

	1
	66 000,00 Kč
	66 000 Kč Přičítáme násobný poměr ceny
66 000 Kč dle smlouvy o dílo


132 000 Kč
	položka
	mj
	mn
	JC
	celkem vše

	"Příprava pro elektroměry Landis"
Projektová dokumentace - příprava pro osazení elektroměrů
	kpl
	1
	9 756,10 Kč
	9 756 Kč

	Měřící trafo 100/5A, přesnost 0,5S, 10VA
	ks
	3
	2 621,95 Kč
	7 866 Kč

	Měřící trafo 50/5A, přesnost 0,5S, 10VA
	ks
	3
	2 292,68 Kč
	6 878 Kč

	Univerzální měřící skříň s křížovým uchycením
	kpl
	1
	18 140,24 Kč
	18 140 Kč

	Jištění pro elektroměry, úprava RFVE, pro zaplombování MTP
	ks
	2
	758,54 Kč
	1 517 Kč

	Drobný instalační materiál (včetně kabelů a tras)
	kpl
	1
	12 195,12 Kč
	12 195 Kč

	Příprava datové kabely UTP z RE
	kpl
	1
	2 439,02 Kč
	2 439 Kč

	Montážní práce
	kpl
	1
	28 048,78 Kč
	28 049 Kč

	Doprava na místo a zpět
	km
	490
	15,00 Kč
	7 350 Kč

	Celkem bez DPH
	
	
	
	94 190 Kč
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