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 DODATEK č. 1 
číslo smlouvy objednatele: 315 290 – 314 940/2016 

číslo smlouvy zhotovitele: 20162036 

uzavřená podle  § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v účinném znění 

nedílnou součástí smlouvy o dílo jsou, v souladu s § 1751 zákona č. 89/2012 Sb. Obchodní 
podmínky Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. ze dne 1. 1. 2014 (dále také jen OP), 

které jsou přílohou č. 1 smlouvy o dílo 
 

I. SMLUVNÍ STRANY 

1/ Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. 
   sídlo: Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové 
společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským  
                                    soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 964 
                                 

jejímž jménem jedná:  Ing. František Barák – předseda představenstva 
 

IČ:   48172898 
DIČ:   CZ48172898 
bankovní spojení: Komerční banka a. s. pobočka Hradec Králové 
č. účtu:   4304-511/0100 
telefon:   491 512 740    
fax:    495 406 323 
e-mail:   vakhk@vakhk.cz  
 

ve věcech smluvních oprávněni jménem objednatele jednat a podepisovat:  
  Ing. Pavel Loskot – technicko-provozní náměstek 

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele 
jednat a podepisovat:  
   Ing. Lukáš Netušil – vedoucí oddělení investiční výstavby 

Ing. Petr Keindl - technický dozor stavebníka a koordinátor BOZP 
                         
2/ Zhotovitel:  Stavoka Hradec Králové, a.s. 
   sídlo/místo podnikání: Veverkova 1343/1, 500 02 Hradec Králové 
společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, 
oddíl B, vložka 1685 
 
jejímž jménem jedná: Ing. Miroslav Kraus, předseda představenstva 
 
IČ:  25272276 
DIČ:  CZ25272276 
bankovní spojení:  Komerční banka, a.s. 
číslo účtu:  27-275670257/0100 
telefon:   498 500 2014   
fax:   498 500 205 
e-mail:  stavokahk@stavokahk.cz 
 
ve věcech smluvních oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat:  
  Ing. Miroslav Kraus, předseda představenstva 
   
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele 
jednat a podepisovat:  
  Aleš Kodet 
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II. PŘEDMĚT DODATKU SMLOUVY 

  
1/ Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo je realizace dodatečných stavebních prací, 
které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, neboť nebyly součástí 
prováděcí projektové dokumentace. Jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které 
zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné stavební práce jsou 
nezbytné pro provedení původních stavebních prací.  

2/ Rozsah předmětu díla se mění dle změnového listu (ZL č. 1), který obsahuje položkový 
rozpočet víceprací. Tento změnový list je nedílnou součástí nabídky ke změně  zakázky 
„Kanalizace a vodovod Nový Bydžov, ulice Havlíčkova“ a „Převod splaškových vod 
mimo Švarcavu – I. etapa“. Výše uvedené změny jsou zpracovány do změnového rozpočtu, 
který je rovněž součástí nabídky a bude sloužit pro fakturaci prací. Smluvní strany považují 
položkový rozpočet, který je přiložen u změnového listu č. 1, za obchodní tajemství, a proto 
nebude uveřejňován v registru smluv a ani na profilu objednatele. 
 

III. CENA DÍLA  

 
1/ Cena díla, která je uvedena ve článku č. IV. smlouvy o dílo, se ve smyslu tohoto dodatku 
mění následujícím způsobem: 
  
Cena díla dle základní SOD 35.925.557,- Kč 
 
Cena dle SOD část kanalizace ul. Havlíčkova 12.921.702,- Kč 
vícepráce kanalizace dle ZL č. 1 77.513,- Kč 
méněpráce kanalizace dle ZL č. 1   0,- Kč 
změna ceny kanalizace  77.513,- Kč 
cena dle dodatku č. 1 část kanalizace ul. Havlíčkova 12.999.215,- Kč 
 
Cena dle SOD část vodovod ul. Havlíčkova 3.219.820,- Kč 
vícepráce vodovod dle ZL č. 1   40.438,- Kč 
méněpráce vodovod dle ZL č. 1   0,- Kč 
změna ceny vodovod dle ZL č. 1 bez DPH 0,- Kč 
cena dle dodatku č. 1 část vodovod ul. Havlíčkova 3.260.258,- Kč 
 
Cena dle SOD část převod splaškových vod mimo Švarcavu I. Etapa 19.784.034,-Kč 
 
vícepráce celkem dle ZL č. 1   117.951,- Kč 
méněpráce celkem dle ZL č. 1    0,- Kč 
Změna ceny díla celkem dle ZL č. 1 117.951,- Kč 
 
Cena díla dle dodatku č. 1 celkem 36.043.508,- Kč 
 
Ceny jsou uvedeny bez DPH 
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IV. ZÁV ĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 

1/ Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti. 
 
2/ Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou. 
Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu. 

 
Příloha č. 1   Změnový list č. 1 k zakázce „Kanalizace a vodovod Nový Bydžov, ulice 

Havlíčkova“ a „Převod splaškových vod mimo Švarcavu – I. etapa“, vyjma 
podrobného položkového rozpočtu – viz odstavec II.2/ výše. 

 

 
Za objednatele: 

 
Za zhotovitele: 
 

 

V Hradci Králové dne  V Hradci Králové dne   
 
 
 
 
……………………………………… 

 
 
 
 
……………………………………… 

 

Ing. František Barák Ing. Miroslav Kraus  
předseda představenstva  předseda představenstva  
Vodovody a kanalizace Hradec 
Králové, a.s. 

Stavoka Hradec Králové, a.s.  

   
   
 



Příloha č. 1 

 

KNIHA VÍCEPRACÍ , ODPOČTŮ A ZMĚN 

NÁVRH ZMĚNY číslo :  1 

 
Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. 
Zhotovitel: Stavoka Hradec Králové, a.s. 
Navrhovatel:  Stavoka Hradec Králové, a.s. 
Příjemce návrhu: VAK Hradec Králové, a.s. Datum: 12.6.2017 
Způsob odeslání/ 
předání/datum: 

poštou poslem e-mailem 
 

osobně   

Odkazy                             na 
specifikaci: 

- 

na výkresy: - 
na rozpočtové podklady: -  

na jinou část smlouvy: - 
POPIS ZMĚNY:  
 
 Změna č. 1 – Na základě požadavku města Nový Bydžov, které bezprostředně po 
rekonstrukci kanalizace a vodovodu bude rekonstruovat komunikaci, bylo dohodnuto předání  
úseku od křižovatky s ulicí Karla IV. po odbočku k č.p. 123 (kanalizační šachta NB 518)  
zhotoviteli komunikace v termínu k 30.6.2017. Aby bylo možné předat pracoviště, je nutné 
rozdělit vodovodní řad na dva úseky osazením uzávěru. S tímto v PD nebylo počítáno.  
Uzávěr bude v budoucnosti sloužit jako sekční uzávěr.  
 
Změna č. 2 – Navrhujeme prodloužení kanalizační stoky DN 400 z kameniny v délce 2,5 m, a 
to z revizní šachty NB 517 směrem do křižovatky Čsl. Armády na hranici úpravy komunikace 
ul. Havlíčkova. Stoka bude prodloužena směrem k ulici J. Jungmanna. Bude tak připraveno 
napojení pro rekonstrukce kanalizace DN 400 v ul. J. Jungmanna, kterou objednatel připravuje 
na rok 2018.  
 

Počet připojených listů specifikací:                              Počet připojených výkresů:               
Důvod 
vícepráce/méněpráce 

záměr 
objednatele 

chyba 
projektové 
dokumentace 

návrh 
zhotovitele 

vyšší 
moc 

jiné okolnosti 

Jméno a podpis navrhovatele:  Aleš Kodet 
 
Stanovisko objednatele:   

Stanovisko zhotovitele:   

Stanovisko projektanta:   

Stanovisko provozovatele:  

Toto Oznámení o zm ěně (dále jen "OZ" ) je podkladem pro zpracování Návrhu ocenění změny (dále jen "NOZ"). Není 
Potvrzením zm ěny (dále je "PZ")  podle Smlouvy o dílo. Zhotovitel nebude objednávat materiál, výrobky apod. a provádět práce, 
pokud neobdrží PZ pokrývající výše uvedený popis. 

Objednatel souhlasí/nesouhlasí s pokračováním návrhu změny, tj. provedení návrhu 
ocenění změny zhotovitelem 



 
 

KNIHA VÍCEPRACÍ, ODPOČTŮ A ZMĚN 
NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY Číslo: 1 

 
Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. 
Zhotovitel: Stavoka Hradec Králové, a.s. 
Navrhovatel:  Stavoka Hradec Králové,a.s. 
Příjemce návrhu: VAK Hradec Králové, a.s. Datum: 12.6.2017 
Způsob 
odeslání/ 
předání/datum: 

poštou poslem e-mailem 
 

osobně   

V souladu se Smlouvou o dílo p ředkládáme návrh úpravy dohodnuté ceny  
 
Rekapitulace víceprací  
č.změny popis cena (Kč bez DPH) 

1 

osazení sekčního šoupěte na vodovodním 

řadu 40 438 

2 prodloužení kanalizace za šachtu 517 77 513 

 

stavební objekt vodovod 

 vícepráce vodovod celkem 40 438 

 

méněpráce vodovod celkem 0 

 

vodovod celkem 40 438 

 

stavební objekt kanalizace 

 vícepráce kanalizace celkem 77 513 

 

méněpráce kanalizace celkem 0 

 

kanalizace celkem 77 513 

 

vícepráce celkem 117 951 

 

méněpráce celkem 0 

 změna ceny dle dodatku 117 951 
 

Navrhovaná změna ceny díla (číslem/slovy) 
117 951,- Kč bez DPH 
(stosedmnácttisícdevětsetpadesátjedna korun českých) 

 

Zpracoval:   Převzal: 

Ing. Miroslav Kraus 
za zhotovitele (jméno/podpis) 

Ing. Petr Keindl                                        
za objednatele (jméno/podpis) 

 
 
 
 
 
Datum: 12.6.2017 

 
 
 
 
Datum:  12.6.2017 

 



 

 

KNIHA VÍCEPRÁCÍ, ODPOČTŮ A ZMĚN 
ODSOUHLASENÍ ZMĚNY Číslo: 1 

 

Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. 
Zhotovitel:  Stavoka Hradec Králové, a.s. 
Navrhovatel:  Stavoka Hradec Králové, a.s. 
Příjemce návrhu: VAK Hradec Králové, a.s. Datum: 12.6.2017 
Způsob 
odeslání/ 
předání/datum: 

poštou emailem faxem osobně 

Vyjádření projektanta: 
 
Vyjádření provozovatele:  
 
Vyjádření ostatních účastníků: 
 
Vyjádření objednatele 
ANO 
NE (vysvětlení) 
Počet připojených listů specifikací: Počet připojených výkresů: 
Změna sjednané ceny díla (číslem/slovy): 
117 951,- Kč bez DPH 
(stosedmnácttisícdevětsetpadesátjedna korun českých) 
 
 
Nová cena díla bude uvedena v dodatku ke smlouvě o dílo 

Důvod ke 
změně: 

záměr 
objednatele 

chyba v 
projektové 
dokumentaci 

chyba 
zhotovitele 

vyšší moc jiné 
okolnosti 

Veškeré práce budou podkladem dodatku k SOD. Budou splňovat podmínky 
smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, 
provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro 
celé dílo. 
Podpis zmocněnce zhotovitele: Podpis zmocněnce objednatele: 
                                               

Ing. Miroslav Kraus 
za zhotovitele (jméno/podpis) 

 
Ing. Pavel Loskot                                              

(jméno/podpis)                                              
 

 
 
 
 
 
Datum: 12.6.2017 

 
 
 
 
 

Datum:  12.6.2017 


