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Identifikátor: KUMSX037SBKO

DODATEK č. 1
Ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje

evidenční číslo 02278/ 2024/ RRC ze dne 28. 8. 2024
(dále jen „dodatek“)

I .
SMLUVNÍ STRANY

. Moravskoslezský kraj
se sídlem: 28. října 2771/117, 702 00 Ostrava
zastoupen: Ing. Peterem Harvánkem, členem rady kraje
ICQ: 70890692
DIC: CZ70890692
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. 5.
číslo účtu: 2106597481/2700

(dálejen „pos/tytovatel')

Spolek I4U
se sídlem: Nádražní 52, 739 91 Jablunkov
zastoupen: Petrem Hamrozim, předsedou
ICO: 26568772
bankovní spojení: Fio banka, a. 5.
Číslo účtu: 2202730553/2010

(dálejen „pňjemce'ý

I I .
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Smluvní strany uzavřely dne 28. 8. 2024 Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského
kraje, ev. č. 02278/2024/RRC (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je poskytnutí dotace na
realizaci projektu „Mistrovská díla světového umění » 1. etapa“ (dále jen „projekt“).
Smluvní strany se dohodly na následující změně smlouvy na základě žádosti příjemce o prodloužení
doby realizace projektu Mistrovská díla světového umění —1. etapa, a to z důvodu zářijových povodní
v roce 2024. Technický Stav budovy Muzea Bible v současné době neumožňuje realizovat plánované
expozice. Je potřeba provést náročné sanace prostorů Muzea Bible, které byly kompletně vyplaveny.
První opravy již byly zahájeny v roce 2024, avšak jejich postup je závislý na technologických a
především finančních možnostech celé rekonstrukce. Znovuotevření muzea Bible je plánováno
v průběhu roku 2026.

„ m.
ZMENASMLOUVY



1. Smluvní strany se dohodly, že:
. za termín pro předložení průběžného vyúčtování projektu dle čl. V odst. 3 písm. g) smlouvy

zpracovaného k 31. 12. 2025 se považuje datum 15. 1. 2026,
. za termín pro ukončení realizace projektu se považuje datum 30. 8. 2026,
. doba realizace projektu dle čl. VI odst. 1 písm. a) smlouvy je stanovena od 1. 9. 2024 do 30.

8. 2026,
. za termín pro předložení závěrečného vyúčtování projektu se považuje datum 30. 9. 2026.

IV.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.

2. Je—li tento dodatek uzavírán v listinné podobě, vyhotovuje se ve třech stejnopisech s platností
originálu, z nichž dva obdrží poskytovatel a jeden příjemce. Je-Ii tento dodatek uzavírán
elektronicky, obdrží obě strany jeho elektronický originál opatřený uznávanými elektronickými
podpisy.

3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dodatku dojde
druhé smluvní straně, a účinnosti dnem uveřejnění dodatku v registru smluv dle zákona
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a
o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru
smluv“).

4. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv dle zákona o registru
smluv provede poskytovatel.

5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jejím podpisem přečetly, že byl uzavřen
po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se
dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

6. Doložka platnosti právního jednání dle 5 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve
znění pozdějších předpisů:

0 uzavřenítohoto dodatku rozhodla rada kraje svým usnesením č. 22/1337 ze dne 30. 6. 2025.

VOstravě dneZ Z „D'/, 2025

Spolek HU
Nádražní 52

739 9-1 Jablunkov

rč; 26568772

Ing. Peter Harvánek Petr Hamrozi
člen rady kraje předseda

Tento dodatek je na základě pověření uděleného se souhlasem rady kraje oprávněn podepsat člen rady
kraje. V případě nepřítomnosti člena rady kraje podepisuje dodatek hejtman kraje, případně jeho
zástupce v pořadí určeném usnesením zastupitelstva č. 1/11 ze dne 21. 10. 2024.
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