

[bookmark: _GoBack]DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO 
na zhotovení stavby na akci „MŠ Mánesova 3766, Kroměříž – rekonstrukce 
střechy pavilonu A“
 
uzavřený podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a navazujících předpisů 

Číslo smlouvy objednatele: 		SML/371/2025-1
Číslo smlouvy zhotovitele: 		

1. SMLUVNÍ STRANY
1.1. Objednatel
název:					Město Kroměříž
sídlo:					Velké náměstí 115/1, 767 01 Kroměříž
statutární orgán:			Mgr. Tomáš Opatrný, starosta
IČ:					002 87 351
DIČ:					CZ 00287351
bankovní spojení:			Komerční banka, a.s.
[bookmark: _Hlk98347487]č. účtu:					8326340247/0100
za Objednatele je oprávněn jednat:
	- ve věcech smluvních:		Mgr. Tomáš Opatrný, starosta 
	- ve věcech technických:	xxx
xxx
(dále jen „objednatel“)

a

1.2. Zhotovitel
název:					Gretes s.r.o. 
adresa:					Kudlovice 107
IČO:					26235366	
DIČ:					CCZ26235366
statutární orgán:			Jan Grebeníček, jednatel
telefon:					xxx
e-mail:					xxx
bankovní spojení:			Komerční banka
číslo účtu:				xxx	

za Zhotovitele je oprávněn jednat:
- ve věcech smluvních:		             Jan Grebeníček		
- ve věcech technických:		Jan Grebeníček	
      
(dále jen „zhotovitel“)

(společně jako „smluvní strany“)	
				
2. ODŮVODNĚNÍ DODATKU č. 1 SMLOUVY
2.1. Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené pod číslem objednatele SML/371/2025 ze dne 25. 06. 2025 na akci: „MŠ Mánesova 3766, Kroměříž – rekonstrukce střechy pavilonu A“ (dále jen Smlouva).
2.2. [bookmark: _Ref58928503][bookmark: _Ref213488688][bookmark: _Ref302995162]Důvodem pro zpracování tohoto dodatku je změna rozsahu předmětu plnění a s tím spojená změna finančního plnění. Tímto dodatkem se po vzájemné dohodě smluvních stran výše uvedená smlouva mění tak, aby vyhovovala současným potřebám a záměrům smluvních stran. Dodatkem se upřesňuje čl. 6. CENA DÍLA odst. 6.2. Smlouvy.

3. ZMĚNA SMLOUVY V ČLÁNKU 6. CENA DÍLA:
3.1. V průběhu provádění díla došlo ke změně jeho předmětu o tyto méněpráce a vícepráce:

	č. ZL
	název změnového listu
	méněpráce
bez DPH
	Vícepráce
bez DPH
	bilance
bez DPH

	ZL 1
	Pavilon A

	- 19.785,00 Kč
	+ 25.532,05 Kč
	 + 5.747,05 Kč

	
	Celkem
	 - 19.785,00 Kč
	+ 25.532,05 Kč
	+ 5.747,05 Kč 



3.2. Podrobný popis změn je uveden ve Změnovém listu č. 1, který je přílohou tohoto dodatku.

3.3. Uvedené změny jsou změnou závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku v souladu 
se  zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

3.4. Cena se tímto zvyšuje o 5.747,05 Kč bez DPH.

3.5. Původní znění čl. 6 odst. 6.2 Smlouvy se ruší a nahrazuje se následujícím novým zněním:

Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 3. této smlouvy, která činí:

1.295.747,05 Kč (bez DPH)
(slovy: jeden milion dvě stě devadesát pět tisíc sedm set čtyřicet sedm korun českých pět haléřů)

272.106,88 Kč (DPH 21 %)

1.567.853,93 Kč (včetně DPH)
(slovy: jeden milion pět set šedesát sedm tisíc osm set padesát tři korun českých devadesát tři haléřů)

4. závěrečná ustanovení dodatku
4.1. Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti a nemění se. 
4.2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel v zákonné lhůtě odešle tento dodatek Smlouvy k řádnému zveřejnění do registru smluv vedeného Digitální informační agenturou (DIA).
4.3. Je přípustná elektronická i papírová podoba dodatku smlouvy, přičemž:
4.3.1. papírová podoba dodatku smlouvy je vyhotovena ve čtyřech (4) exemplářích s platností originálu, objednatel obdrží tři (3) výtisky a zhotovitel obdrží jeden (1) výtisk;
4.3.2. [bookmark: _Ref58928154]u elektronické podoby dodatku smlouvy, obdrží obě smluvní strany jeho elektronický originál. Dodatek Smlouvy je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto dodatku smlouvy a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu smlouvu), a to oběma smluvními stranami. 
4.4. S odkazem na zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, se smluvní strany dohodly, že tento dodatek uveřejní v registru smluv za podmínek stanovených uvedeným zákonem, město Kroměříž. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez ustanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
4.5. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 
4.6. Zhotovitel potvrzuje pravdivost svých údajů, které jsou uvedeny v identifikaci smluvních stran 
a jejich shodu s platným výpisem z obchodního rejstříku. V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazuje se zhotovitel předat objednateli bez zbytečného odkladu platnou kopii výše uvedených dokladů.
4.7. Zhotovitel souhlasí s případným uveřejněním podmínek, za jakých byl dodatek uzavřen v rozsahu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zákona 
č. 340/2015 Sb., o registru smluv a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
4.8. Případná neplatnost některého ustanovení tohoto dodatku nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. V případě, že kterékoliv ustanovení tohoto dodatku se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení novým, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního.
Tento dodatek č. 1 smlouvy byl schválen Radou města Kroměříž, na svém 79. jednání, dne 08.08. 2025, pod číslem usnesení RMK/25/79/2256.

Přílohy:
	Příloha č. 1
	Změnový list č. 1



Objednatel:					Zhotovitel:
V Kroměříži, dne:				V Kudlovicích, dne: 


12.08. 2025					11.08. 2025

…………………………………………	        	…………………………………………
Mgr. Tomáš Opatrný, starosta			Jan Grebeníček, jednatel
[image: ]

Město Kroměříž					Gretes s.r.o. 

 MŠ Mánesova 3766, Kroměříž – rekonstrukce střechy pavilonu A
ZMĚNOVÝ LIST Č. 1

Název akce: MŠ Mánesova 3766, Kroměříž – rekonstrukce střechy pavilonu A

Objednatel: Město Kroměříž, Velké nám. 115, 767 01 Kroměříž

Zhotovitel: Gretes s.r.o., Kudlovice 107, 687 03 Babice 

Technický dozor stavebníka: xxx


1. Objekt a oddíl stavby: Pavilon A

1. Zpracovatel změnového listu: Jan Grebeníček, jednatel Gretes s.r.o., Kudlovice 107

1. Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno: 
2. stavební deník  
2. kontrolní den ze dne: 22. 07. 2025 (podklad č. 1)
2. položkový rozpočet, popř. změna projektová dokumentace (podklad č. 2) 

1. Popis předmětu a příčin změny, zdůvodnění a návrh řešení: 

· Výkaz výměr řeší osazení mřížek jako ochranu střešních žlabů proti listí 
a nečistotám. Na základě zkušeností s navrženým řešením bude upuštěno od montáže mřížek. Bude provedeno dodatečné osazení dešťové klapky na všech svodech, pro účely shromažďování dešťové vody pro potřeby školky v počtu 4 ks. Dále bude provedena úprava části svodného potrubí umožňující její řízenou demontáž, která umožní snadné čištění svodů od listí a nečistot.    
· Na základě skutečného zaměření plochy střechy, budou narovnány výměry klempířských prvků (závětrné lišty, okapní plechy, žlaby) a plocha montáže střešní krytiny. 
· S ohledem na aktuální dostupnost materiálů bude použit alternativní typ tepelné izolace odpovídajícího složení a funkčních parametrů (ISOVER DOMO PLUS tl. 140 mm, λ=0,038) bude použita tepelná izolace stejného složení (Dekwool G39 tl. 160 mm, λ=0,039). Použitím větší tloušťky izolace bude zajištěno splnění srovnatelných parametrů tepelného odporu.  
       
1. Stanovisko zhotovitele stavby: 

Navrhované řešení doporučujeme – povede k lepšímu provozu. 

1. Rekapitulace nákladů 

	Popis položek
	Kč (bez DPH)
	Kč (vč. DPH)

	vícepráce
	+ 25.532,05 Kč
	+ 30.893,78 Kč

	méněpráce
	- 19.785,00 Kč
	- 23.939,85 Kč

	bilance změnového listu
	+ 5.747,05 Kč
	+ 6.953,93 Kč



Práce a dodávky tvořící vícepráce obsažené v položkovém rozpočtu jsou oceněny 
v jednotkových cenách rozpočtu smluvního, případně v jednotkových cenách ve výši odpovídající aktuálním cenám ceníku RTS. 
 
1. Stanovisko TDS: 

Navržená změna technického řešení u žlabů a svodného dešťového potrubí je změnou nad rámec projektové dokumentace a předmět díla bez navýšení ceny.  

Zvýšené množství skutečně realizovaných prací, nemá vliv na konečný termín dokončení akce a má mírný dopad na celkové náklady stavby. Cenová nabídka zhotovitele odpovídá skutečnosti pro provedení na stavbě a ceny jsou v souladu s položkovým rozpočtem, který je přílohou smlouvy o dílo na výše uvedenou akci. Zhotovitel předložil naceněný výkaz výměr víceprací a méněprací dle článku 4 odst. 4.7 smlouvy o dílo na realizaci stavby. 

Po podrobném prostudování smlouvy o dílo na zpracování dokumentace pro zadání stavby TDS konstatuje, že nelze v tomto případě uplatnit vůči zhotoviteli projektu škodu za vadu projektu, neboť ve skutečnosti ke škodě nedošlo, investor by uvedené práce zaplatil, pokud by byly součástí zadávací dokumentace. 

Uvedené práce souvisí s předmětem díla a jsou v souladu se stavebním povolením. TDS vzhledem výše uvedené skutečnostem doporučuje tento ZL odsouhlasit. 

1. Stanovisko objednatele díla: 

Změna předmětu plnění dle tohoto změnového listu je s ohledem na zákon č.134/2016 Sb. 
o zadávání veřejných zakázek v pořádku.

Změnový list nabývá účinnosti schválením Radou města Kroměříže formou dodatku 
ke smlouvě o dílo na dodávku stavby. 

1. Seznam podkladů: 

Podklad č. 1 – Zápis z Kontrolního dne č. 2 ze dne 22. 07. 2025. 
Podklad č. 2 – Položkový rozpočet – soupis prací a dodávek VCP/MP




Datum: 25. 07. 2025



……………………… 
Jan Grebeníček, zpracovatel ZL




………………………
Jan Grebeníček, jednatel Gretes s.r.o., zhotovitel   




……………………
xxx , technický dozor stavebník



………………………
xxx , zástupce objednatele pro věci technické
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