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ZMĚNOVÝ LIST Č. 1
Název akce: Rekonstrukce hygienického zázemí pro personál v MŠ Žižkova, Kroměříž
Objednatel: Město Kroměříž, Velké nám. 115, 767 01 Kroměříž
Zhotovitel: FAKO spol. s r.o.; Kotojedská 2588/91, 767 01 Kroměříž; IČO: 18188711
Technický dozor stavebníka: xxx
1. Objekt a oddíl stavby: stavba není členěna na jednotlivé SO - Rekonstrukce hygienického zázemí
2. Zpracovatel změnového listu: xxx; FAKO spol. s. r. o.
3. Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno: 

3.1. Zápis z kontrolního den č.1 ze dne 22. 07. 2025 (podklad č. 1)
3.2. Položkový rozpočet (podklad č. 2) 

4. Popis předmětu a příčin změny, zdůvodnění a návrh řešení: 
V průběhu realizace akce na základě reálných skutečností bylo zjištěno, že pro kvalitní a funkční dokončení realizace stavby je třeba provést některé změny či úpravy rozsahu díla resp. práce, které nebyly obsaženy v zadávací dokumentaci nebo ve výkazu výměr, ale jsou dle vyhodnocení TDS i zhotovitele nezbytné k bezvadnému 
a kvalitnímu provedení funkčního díla dle uzavřené smlouvy o dílo. 
Jedná se o tyto méněpráce: zemní práce pro ležatou kanalizaci, která je v dobrém stavu a není třeba její úprava a stí spojené přesuny hmot; odstranění vnitřních omítek nebylo provedeno v celém rozsahu – technologická změna postupu; po dohodě s uživatelem nebude provedena dodávka jedné policové skříně.    
Jedná se o tyto vícepráce: technologická změna postupu v provedení vnitřních omítek; úprava odtahu potrubí VZT; úprava rozvodů vody; doplnění SDK podhledů v řešených prostorách; úprava podlahy a poklopu kanalizační šachty.
Práce podrobně uvedeny v přiložených položkových rozpočtech.

5. Stanovisko zhotovitele stavby: 

Změnový list má vliv na změnu rozsahu a cenu díla. Termín plnění beze změny. 
6. Rekapitulace nákladů 

	Popis položek
	Kč (bez DPH)
	Kč (vč. DPH)

	vícepráce
	+ 146.169,29 Kč
	+ 176.864,84 Kč

	méněpráce
	- 143.166,44Kč
	- 173.231,39 Kč

	bilance změnového listu
	+ 3.002,85 Kč
	+ 3.633,45 Kč


Práce a dodávky tvořící vícepráce obsažené v položkovém rozpočtu jsou oceněny 
v jednotkových cenách rozpočtu smluvního, případně v jednotkových cenách ve výši odpovídající aktuálním cenám ceníku RTS.
7. Stanovisko TDS: 

Realizovat výše popsané změny je z pohledu TDS nezbytné k bezvadnému a kvalitnímu provedení funkčního díla dle uzavřené smlouvy o dílo. 

Změnový list řeší změnu rozsahu provedení, tím dojde k objemové úpravě položek smluvního výkazu výměr – vícepráce, méněpráce.

Cenová nabídka zhotovitele odpovídá skutečnosti pro provedení na stavbě a ceny jsou 
v souladu s položkovým rozpočtem, který je přílohou smlouvy o dílo na výše uvedenou akci. Zhotovitel předložil naceněný výkaz výměr. 

Výše popsané změny žádným způsobem nesnižují standard díla.   

Uvedené změny díla nemají vliv na termín dokončení dle uzavřené SOD. 

TDS doporučuje ZL č. 1 schválit.

8. Stanovisko objednatele díla: 
Změna předmětu plnění dle tohoto změnového listu je s ohledem na zákon č.134/2016 Sb. 
o zadávání veřejných zakázek v pořádku. 
Změnový list nabývá účinnosti schválením Radou města Kroměříže formou dodatku 
ke smlouvě o dílo na dodávku stavby. 
9. Seznam podkladů: 

Podklad č. 1 – Zápis z kontrolního dne
Podklad č. 2 – Položkový rozpočet
Datum: 01. 08. 2025
……………………..

xxx, zpracovatel ZL
………………………

xxx, zhotovitel FAKO spol. s. r. o.
………………………

xxx, technický dozor stavebníka
………………………

xxx, zástupce objednatele pro věci technické
Rekonstrukce hygienického zázemí pro personál v MŠ Žižkova, Kroměříž

