Příloha č. 6 SOD č. 820/2025
Harmonogram - 502 202 VD Habrovický kačák - opatření dle TBD
	SO
	Dílčí činnost
	Fáze
	Trvání	RN
(měsíce)
	květen
	červen
	červenec
	2025 srpen	září
	říjen
	listopad
	prosinec
	leden	únor	březen	duben	květen
	2026
červen	červenec
	srpen
	září	říjen	listopad
	prosinec

	
	Povolení záměru MM Ústí nad Labem - OŽP
	
	SP platné do 12/2025
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Výběrové řízení na zhotovitele stavby
	předrealizační příprava
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Uzavření SoD
	realizace
	3,2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Odlov rybí osádky ČRS
	realizace
	0,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Vypuštění vodního díla
	realizace
	0,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Havarijní a povodňový plán
	realizace
	0,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Příprava (vytyčení IS,…)
	realizace
	0,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Stavba celkem (realizace)
	realizace
	6,2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	SO 01
	Příjezdová komunikace
	realizace
	1,2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Technická přejímka
	

	SO 02
	Sdružený objekt, oprava tělesa hráze
	realizace
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	VON
	Vedlejší a ostatní náklady
	realizace
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	KÚÚK: Realizace povolena pouze v období červenec - listopad
	Cena dle PD
	
	
	
	
	
	
	
	měsíční finanční harmonogram zhotovitele
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