
Dodatek č. 1


uzavřený mezi

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
se sídlem:


Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov


IČO:


00066001

DIČ:
 

CZ00066001

zastoupená:
Ing. Alešem Čermákem, Ph.D., MBA, ředitelem



nebo dále zastoupená Ing. Janem Fidlerem, DiS, statutárním 


zástupcem ředitele, na základě plné moci ze dne 28. 06. 2022
č. smlouvy: 
SMLD-1008/00066001/2024

dále jen „Objednatel“ na straně jedné


a



Projektová kancelář VANER s.r.o.



se sídlem:

V Horkách 101/1, 460 07  Liberec 9



IČO: 


25458990



DIČ: 


CZ25458990



zastoupená:

Ing. Janem Vanerem, jednatelem



bankovní spojení:



zapsaná v OR Krajský soud v Ústí n. L., odd. C, vložka č. 19271



č. smlouvy:

24-10-092

dále jen „Poskytovatel“ na straně druhé
(Objednatel a Poskytovatel dále také jako „smluvní strany“, případně „smluvní strana“, je-li odkazováno pouze na jednoho z nich.)
PREAMBULE
1. Smluvní strany tímto prohlašují, že dne 14. 10. 2024 uzavřely Smlouvu o vytvoření sloučené projektové dokumentace, jejímž předmětem jsou projektové práce na veřejné zakázce s názvem: „II/259 Podlázky, most ev.č. 259-004 přes meliorační sběrač v obci Podlázky“ (dále jen „Smlouva“). Na základě dohody smluvních stran a v souladu se zněním § 2586 a násl., § 564, § 1758 a § 1759 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů a v souladu s čl. 9 Závěrečná ustanovení odst. 9.1. Smlouvy, uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 1 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek“).
2. Zdůvodnění Poskytovatele:
a. Po zahájení inženýrské činnosti a rozeslání příslušných smluv s dotčenými orgány k akci „II/259 Podlázky, most ev.č. 259-004 přes meliorační sběrač v obci Podlázky“ dochází z důvodu neočekávaného dlouhého termínu schválení smluv (Smlouva o právu k provedení stavby a Smlouva o výpůjčce) mezi KSUS a Statutárním městem Mladá Boleslav, k prodloužení termínu odevzdání díla. Tyto smlouvy nejprve musí schválit Rada města Mladá Boleslav a teprve poté Zastupitelstvo města Mladá Boleslav, přičemž schůze Zastupitelstva je plánována až na den 25. 8. 2025. Dále dochází k zdlouhavému jednání, resp. zatím zde není souhlas vlastníka dotčeného pozemku xxxxxxxxxxxx (stále probíhají jednání), který je nezbytnou přílohou žádosti o vydání povolení.
b. Konkrétně zde probíhal tento proces: 

6. 2. 2025 Zaslán předávací protokol s PD a 7. 2. 2025 podepsán ze strany KSÚS

2. polovina 02/2025 Probíhala korespondence se zástupci KSÚS – konzultace ohledně vzorů smluv, postupů apod.

11. 3. 2025 Odeslány návrhy smluv na KSUS SK k odsouhlasení - poštou 

29. 4. 2025 Obdržen mail od xxxxxx, kde bylo de facto odmítnuto vydání souhlasu a sdělen úmysl převést pozemek na město Mladá Boleslav. 

13. 5. 2025 Tel. rozhovor s xxxxxxx – urgence uzavření smluv a jeho odmítnutí vydání souhlasu – souhlas nedá, chce nejdříve převést pozemky na město Mladá Boleslav
Konec 05/2025 – sdělení na fa Vaner o stavu majetkoprávního vyjednávání s p. xxxxxx – sdělení jeho nesouhlasu a stanoviska
06 - 07/2025 - KSÚS, MÚ (xxxxxxxx) e-mailová + telefonická komunikace s p. xxxxx 
15. 7. 2025 poslán doplněný a upravený návrh smlouvy k odsouhlasení p. xxxxx - čeká se na zpětnou reakci
Statutární město Mladá Boleslav:
11. 3. 2025 Odeslány mailem vyplněné návrhy smluvních dokumentů na KSUS SK dle obdržených připomínek k odsouhlasení tak, aby mohly být odeslány dotčeným účastníkům.
15. 4. 2025 Odeslány návrhy smluvních dokumentů na MM Mladá Boleslav – p. xxxx (obdržena informace o nutnosti doložit stanoviska MM Mladá Boleslav – Odboru dopravy a silničního Hospodářství, oddělení SH a Odboru stavební a rozvoje města – správa zeleně)
Pozn.: k úspěšnému odsouhlasení smluvních dokumentů je nutné ještě doložit výše uvedená stanoviska, o které bylo požádáno 11. 3. 2025
15. 4. 2025 Odeslána mailem urgence vydání stanoviska MM Mladá Boleslav – odbor silnič. hospodářství – p. xxxxx (stanovisko vydáno následně dne 25.4.2025)
9. 5. 2025 – Obdrženy připomínkované smlouvy ze strany města MB, přeposlány mailem na KSUS SK
10. 6. 2025 Urgence u p. xxxxxxx připomínkování smluv s městem – telefonicky
11.  6. 2025 Obdržen potvrzující mail od p. xxxxxxx
11. 6. 2025 Odeslán mail na MM Mladá Boleslav o schválení smluv v orgánech města a jejich podpis (p. xxxxx)
c. Toto nepředvídatelné časové prodloužení navyšuje časovou náročnost inženýrské činnosti, zpoždění je způsobeno nutností vyčkat reakcí třetích stran a poskytovatel jej nemůže ovlivnit.  

d. Prodloužení termínu doby plnění dle čl. 5, bod 5.3. - poskytovatel se zavazuje podat žádost o stavební povolení do 10 měsíců od předání čistopisu. 
Článek I.

Předmět dodatku

3. Původní znění čl. 5, odstavec 5.3. Smlouvy:

„Poskytovatel zavazuje podat žádost o stavební povolení dle platné legislativy do 3 měsíců od předání čistopisu DSP“

se nahrazuje následujícím zněním:
„Poskytovatel zavazuje podat žádost o stavební povolení dle platné legislativy do 10 měsíců od předání čistopisu DSP “.
Článek II.

Závěrečná ustanovení

4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená Dodatkem, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.

5. Dodatek nabývá své platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.
6. Poskytovatel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním Dodatku v registru smluv vedeném pro tyto účely v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, objednatelem. 

7. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá ze stran obdrží jeho elektronický originál.

8. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

V Liberci dne………………
V Říčanech dne………...……
 
Za Poskytovatele
Za Objednatele


Ing. Jan Vaner

Ing. Aleš Čermák, Ph.D., MBA


jednatel

ředitel
DODATEK KE SMLOUVĚ O POSKYTNUTÍ SLUŽEB
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