Příloha č. 5 SOD č. 818/2025
Harmonogram - 503 007 VD Jesenice - pozorovací vrty
ZHOTOVITEL	POH OPI	POH INŽ
	SO
	Dílčí činnost
	Fáze
	Trvání	RN
(měsíce)
	květen	červen	červenec
	2025 srpen	září
	říjen
	listopad	prosinec

	
	Povolení záměru
	
	SP platné do 4/2027
	
	
	
	

	
	Výběrové řízení na zhotovitele stavby
	předrealizační
příprava
	1,5
	
	
	
	

	
	Uzavření SoD
	realizace
	1
	
	
	
	

	
	Havarijní a povodňový plán
	realizace
	0,5
	
	
	
	

	
	Příprava (vytyčení IS, dopravně inž.opatření)
	realizace
	1
	
	
	
	

	
	Stavba celkem (realizace)
	realizace
	3,5
	
	
	
	

	SO 01
	Pozorovací vrty
	realizace
	3,5
	
	
	
	

	VON
	Vedlejší a ostatní náklady
	realizace
	3,5
	
	
	
	

	
	
	Cena dle PD
	Měsíční finanční harmonogram
zhotovitele:
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