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DODATEK č. 1 

 

ke Smlouvě o dílo č.  E617-S-11028/2016,  

číslo smlouvy zhotovitele : 017 - 2016 

 

 
uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl.  zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění 

 

na výkon občasného odborného geotechnického dozoru na stavbě 
 

„Revitalizace trati Okříšky – Zastávka u Brna“ 
 

 

I. SMLUVNÍ STRANY 

1.1. Objednatel:      Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
se sídlem :  Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 

               Stavební správa východ, Nerudova 1, 772 58 Olomouc 

zastoupena :  Ing.Miroslavem Bocákem,  
                        ředitelem organizační jednotky Stavební správa východ 
IČO :   70994234 

DIČ :   CZ70994234 

zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 48384 

číslo účtu:   

na straně jedné (dále jen objednatel) 

 

a 

 

1.2. Zhotovitel:   KOLEJCONSULT & servis, spol. s r.o. 
se sídlem: Křenová 131/35, Brno, PSČ 602 00  

zastoupena:  Ing. Ladislavem Minářem, CSc.  
IČO :   25301110 

DIČ :   CZ25301110 

Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl  C, vložka 23193 

Bankovní spojení:  

na straně druhé (dále jen zhotovitel)   

II. PŘEDMĚT DODATKU 

2.1. Na základě prodloužení lhůty pro dokončení stavby dráhy „Revitalizace trati Okříšky – Zastávka u 

Brna“  (dále jen „stavba“) z důvodu nepředvídatelných okolností – stavu skalního svahu v km 27,600-

27,800,  kdy po očištění svahů od náletů bylo zjištěno, že skalní svahy jsou nestabilní a nezaručují 

bezpečnost železničního provozu,  se smluvní strany dohodly na níže uvedených změnách smlouvy o 

dílo na výkon občasného odborného geotechnického dozoru na stavbě, číslo smlouvy zadavatele 

stavby E617-S-11028/2016, uzavřené dne 13.8.2016. 

Změna článku VI. TERMÍN PLNĚNÍ 

Článek VI. nově zní takto: 
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„Doba plnění: od podpisu Smlouvy o dílo do ukončení realizace stavby dle Smlouvy o dílo se 

zhotovitelem stavby - předpoklad doby realizace stavby 15 měsíců od zahájení stavebních prací 

 

Práce budou dokončeny předáním zprávy o výkonu geotechnického dozoru, která bude a předána do 

21 dnů po předání výsledků kontrolních zkoušek zhotovitele stavby stavebním dozorům po dokončení 

prací na stavbě.“ 

 

Změna bodu 7.2 v článku VII. CENA DÍLA, PLATEBNÍ PODMÍNKY 

Bod 7.2 nově zní takto: 

 

7.2 Cena předmětu smlouvy podle odst. 7.1. tohoto článku činí: 

 

Cena díla celkem bez DPH  569 827,-  Kč 
Navýšení Ceny díla bez DPH                                                107 985,-  Kč 
Cena Díla celkem bez DPH po dodatku č. 1                        677 812,-  Kč               
 

slovy : šestsetsedmdesátsedmtisícosmsetdvanáct korun českých bez DPH  

 

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 

3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti. 

3.2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží pod jednom 

vyhotovení. 

3.3.   Nedílnou součástí dodatku je Cenová nabídka na provedení prací ze dne 28.7.2016 

 

Objednatel :       Zhotovitel : 
 

V Olomouci dne17.8.2017     V Brně  dne 22.8.2017 

 

 

 

 

 ……………..…………………         ..........………………………….. 

       Ing. Miroslav Bocák         Ing. Ladislav Minář, CSc.  
    ředitel organizační jednotky                         jednatel společnosti 

     Stavební správy východ                                KOLEJCONSULT & servis, spol. s r.o. 
Správa železniční dopravní cesty, 
          státní organizace 
 


