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DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 1901 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“) (dále jen „dodatek“)


Smluvní strany

Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace
IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333
se sídlem Valdštejnské náměstí 162/3, 118 01 Praha 1 - Malá Strana
Zastoupený: PhDr. Petr Hrubý, ředitel Územní památkové správy v Ústí nad Labem
Doručovací adresa: Územní památková správa NPÚ v Ústí nad Labem, adresa: Podmokelská 1/15, 400 07 Ústí nad Labem  
za správce objektu: Mgr. Jana Zajíčková, kastelánka, tel: xxx
zástupce pro věcná jednání (investiční referent) bez oprávnění právně zastupovat: Bc. Lucie Gottliebová, investiční referent, tel: xxx
(dále jen „Zástupce objednatele“)
(dále jen „Objednatel“)
 
a

Název: 				Masák & Partner, s.r.o.
Sídlo:					Rooseveltova 575/39, 160 00 Praha 6 - Bubeneč
Zápis v obchodním rejstříku:	u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 95239
Zástupce:				Ing. arch. Jakub Masák, jednatel
IČO:					27086631
DIČ:					CZ27086631
Bankovní spojení:			ČSOB, a.s., xxx
vedoucí projektu:	Ing. arch. Jakub Masák, tel. č: xxx
(dále jen „Zástupce zhotovitele“)
(dále jen Zhotovitel)


1. Preambule
1.1 Smluvní strany uzavřely dne 5. 8. 2025 smlouvu o dílo, ev. č. NPU-420/68529/2025, jakožto výsledek zadávacího řízení pro část veřejné zakázky zadávané v otevřeném nadlimitním řízení v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), pod názvem „NPÚ, SZ Stekník – zpracování projektové dokumentace obnovy budovy zámku – 2. etapa: Oprava fasády, rozšíření prohlídkové trasy v II. NP, zázemí správy zámku v I. NP včetně sklepení“, ev. č. NEN: N006/25/V00010724 (dále jen „smlouva“). 
1.2 Smluvní strany se tímto s ohledem na nutnost dodržení termínů dotačního programu SMVS č. reg. 134V131000174, z něhož je plnění dle Smlouvy financováno, dohodly na krácení některých dílčích termínů plnění dle smlouvy. 
1.3 Tato změna smlouvy je činěna v souladu s ust. § 222 odst. 3 ZZVZ (a contrario), neboť tímto nedochází k podstatné změně závazku ze smlouvy (nemění se zejména ekonomická rovnováha ve prospěch Zhotovitele, když naopak Zhotovitel po důkladném zvážení okolností přistoupil na možnost zkrácení termínů).

2. Předmět smlouvy
2.1. Smluvní strany se dohodly na změně čl. IV Doba a místo plnění, konkrétně změně těchto ustanovení čl. 4.1. takto:
[bookmark: _Hlk189115540]4.1.1. Doba pro plnění dle čl. 3.1.1. smlouvy:
a) Zahájení: bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti této smlouvy s tím, že do 5 kalendářních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy Zhotovitel svolá úvodní schůzku se Zástupcem objednatele.
b) Dokončení předprojektové přípravy a předání Návrhu řešení k připomínkám Objednateli: nejpozději do 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti této smlouvy.
Objednatel je oprávněn sdělit Zhotoviteli své připomínky do 1 týdne od dokončení předprojektové přípravy a obdržení Návrhu řešení k připomínkám.
c) Finalizace části díla dle čl. 3.1.1. smlouvy: Zhotovitel vypořádá připomínky Objednatele k dokumentům vyplývajícím z předprojektové přípravy a k Návrhu řešení a předá Objednateli finální podklady a finální Návrh řešení nejpozději do 1 týdne ode dne obdržení připomínek ze strany Objednatele nebo do 1 týdne od sdělení Objednatele, že nemá připomínky.
4.1.2. Doba pro plnění dle čl. 3.1.2. smlouvy:
a) Zahájení: bez zbytečného odkladu po uplynutí termínu pro „Finalizace části díla dle čl. 3.1.1. smlouvy“, tj. od doby dle čl. 4.1.1. písm. c) této smlouvy.
b) Předání návrhu Dokumentace pro povolení Stavby k připomínkám Objednateli: nejpozději do 3 měsíců po uplynutí termínu pro „Finalizace části díla dle čl. 3.1.1. smlouvy“, tj. od doby dle čl. 4.1.1. písm. c) této smlouvy. 
[bookmark: _Hlk189113544]Objednatel je oprávněn sdělit Zhotoviteli své připomínky do 1 týdne od obdržení návrhu Dokumentace pro povolení Stavby k připomínkám.
Zpracování připomínek Objednatele k návrhu Dokumentace pro povolení Stavby a předání upravené Dokumentace pro povolení Stavby Objednateli: nejpozději do 1 týdne od obdržení připomínek ze strany Objednatele nebo do 1 týdne od sdělení Objednatele, že nemá připomínky. 
c) Předání Dokumentace pro povolení Stavby všem dotčeným orgánům a osobám k vyjádření: do 1 týdne od předání upravené Dokumentace pro povolení Stavby Objednateli dle předchozího písm. b), nebo do 1 týdne od marného uplynutí lhůty pro uplatnění připomínek Objednatele k návrhu Dokumentace pro povolení Stavby či sdělení, že nemá připomínky podle předchozího písm. b). O tom, že došlo k předání Dokumentace pro povolení Stavby všem dotčeným orgánům a osobám k vyjádření zhotovitel zpraví objednatele emailovou zprávou s uvedením data podání. 
d) Dokončení Dokumentace pro povolení Stavby: Zhotovitel předá Objednateli Dokumentaci pro povolení Stavby ve finální podobě (včetně vypořádání případných připomínek Objednatele a všech dotčených orgánů a osob) nejpozději do 6 týdnů ode dne doručení Dokumentace pro povolení Stavby k vyjádření relevantním dotčeným orgánům a osobám, byla-li jim Dokumentace pro povolení Stavby doručena ve lhůtě podle předchozího písm. c), nebo od jejího marného uplynutí, nebyla-li doručena v požadované lhůtě. 
Pokud se však relevantní dotčené orgány a osoby k Dokumentaci pro povolení Stavby vyjádří později než do 30 kalendářních dnů ode dne obdržení řádné a včasné (tzn. ve lhůtě podle předchozího písm. c) jim předložené) žádosti o vyjádření či stanovisko, termín pro „Dokončení Dokumentace pro povolení Stavby“ se o odpovídající počet dní prodlužuje. V případě, že doba pro vydání vyjádření či stanoviska přesáhne 30 kalendářních dnů u více dotčených orgánů nebo osob, bude termín pro „Dokončení Dokumentace pro povolení Stavby“ prodloužen jen jedenkrát, a to o dobu, která přesáhne 30 kalendářních dnů nejvíce.
e) Podání žádosti o vydání povolení Záměru: bezvadnou žádost Zhotovitel doručí příslušnému stavebnímu úřadu neprodleně (nejpozději do 1 týdne) po uplynutí termínu pro „Dokončení Dokumentace pro povolení Stavby“. O tom, že došlo k podání žádosti o vydání povolení Záměru, zhotovitel zpraví objednatele emailovou zprávou s uvedením data podání.
f) Finalizace části díla dle čl. 3.1.2. této smlouvy: Zhotovitel předá Objednateli pravomocné povolení Záměru a ověřené vyhotovení Dokumentace pro povolení Stavby nejpozději do 70 dnů ode dne doručení žádosti o vydání povolení Záměru příslušnému stavebnímu úřadu, byla-li mu žádost doručena ve lhůtě podle předchozího písm. e), nebo od jejího marného uplynutí, nebyla-li žádost doručena v požadované lhůtě. Případné požadavky stavebního úřadu na doplnění dokumentace musí Zhotovitel bez odkladu vypořádat. 
V této lhůtě jsou započteny lhůty pro řízení o povolení Záměru v délce trvání max. 60 dnů. Pokud řízení bude trvat déle z důvodů, které nebudou na straně Zhotovitele, prodlužuje se termín „Finalizace části díla dle čl. 3.1.2 této smlouvy“ o počet dnů, o které řízení přesáhne dobu 60 dnů.
O zahájení řízení, jeho přerušení, ukončení, jakož i o veškerých dalších podstatných skutečnostech souvisejících s řízením Zhotovitel informuje Objednatele nejpozději do 3 kalendářních dnů ode dne, v němž daná skutečnost nastala. 
4.1.3. Doba plnění dle čl. 3.1.3. této smlouvy:
a) [bookmark: _Hlk189115681]Zahájení: bez zbytečného odkladu po uplynutí termínu pro „Finalizace části díla dle čl. 3.1.2. smlouvy“, tj. od doby dle čl. 4.1.2. písm. f) této smlouvy.
b) Předání návrhu Dokumentace pro provádění Stavby k připomínkám Objednateli: nejpozději do 45 dnů po uplynutí termínu pro „Finalizace části díla dle čl. 3.1.2. této smlouvy“, tj. od doby dle čl. 4.1.2. písm. f) této smlouvy. 
Objednatel je oprávněn sdělit své připomínky do 1 týdne od obdržení návrhu Dokumentace pro provádění Stavby.
c) Finalizace části díla dle čl. dle čl. 3.1.3. této smlouvy: Zhotovitel vypořádá připomínky Objednatele k Dokumentaci pro provádění Stavby a předá Objednateli finální Dokumentaci pro provádění Stavby nejpozději do 1 týdne ode dne obdržení připomínek ze strany Objednatele, popř. do 1 týdne od sdělení Objednatele, že nemá k návrhu Dokumentace pro provádění Stavby připomínky.
4.1.4. beze změn

3. Závěrečná ustanovení
3.1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.
3.2. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě s připojenými uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.  
3.3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb.; zveřejnění provede objednatel. 
3.4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, je určitý a srozumitelný a s jeho textem souhlasí. Na důkaz toho připojují zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.


	V Ústí nad Labem dne................... 
objednatel


[bookmark: _GoBack]
…………………………………………..
PhDr. Petr Hrubý,
ředitel Územní památkové správy NPÚ v Ústí nad Labem

	V …………… dne................... 
zhotovitel



…………………………………………..
Ing. arch. Jakub Masák
jednatel
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