
Dodatek č. 2  ke SMLOUVĚ O DÍLO 
uzavřené dne 29.03.2017

Objednatel: 



Město Králíky  
sídlo:




Velké náměstí 5, 561 69 Králíky 
Zastoupený:



Jana Ponocná, starostka 
IČO:




00279072

DIČ:




CZ00279072
Zhotovitel: 



BROMACH spol. s r.o.
Sídlo:



Dobrovského 83, 563 01 Lanškroun 





zapsaný v OR MS v Hradci králové, oddíl C, vl.č. 20564
Zastoupený: 



Tomáš Brokeš, prokurista
IČO: 



27467520
DIČ: 



CZ27467520
Název stavby: „Oprava střechy, Velké náměstí č.p. 274, Králíky“
Předmětem dodatku jsou zjištěné méněpráce / vícepráce související s požadavky dodavatele střešní krytiny a s pracemi souvisejícími se zachováním kulturně historických hodnot objektu v celkové hodnotě 258.998,48 Kč (slovy: dvě stě padesát osm tisíc devět set devadesát osm korun českých čtyřicet osm haléřů) bez DPH.
Tímto dodatkem se mění článek III., odstavec 1 Cena díla smlouvy o dílo ze dne 29.03.2017 takto:

	Cena bez DPH:
	1.279.390,79 Kč

	Sazba DPH:
	15 %

	DPH:
	191.908,62 Kč

	Celková cena včetně DPH:
	1.471.299,41 Kč.


Tento dodatek ke smlouvě o dílo byl schválen usnesením Rady města Králíky RM/2017/33/469    dne 21.08.2017.

V Králíkách dne 21.08.2017

……………………………………
……………………………………

Jana Ponocná

Tomáš Brokeš

                 starostka
             prokurista            

             Město Králíky
                 Bromach spol. s r.o.

