
Protokol o změně díla Změnový list č. 1

ZŠ Bednářova - oprava přípojky NN a rozvaděče RE + RHPředmět díla:

ZŠ BednářovaObjekt:

Objednatel: statutární město Brno, městská část Bmo-jih
UCHYTILTr^o^Zhotovitel:

TDS: KoorTech s.r.o.

Projektant: ELPRO spol. s r.o. - Pavel Varsamis

Popis změny:

Stávající stav: Původní schodiště je tvořeno dvěma rameny oddělenými středovým zábradlím, které částečně zužuje průchozí profil,

[eho součásti je šikmá nájezdová plocha, která je v současnosti nevyhovující a nepřispívá k plynulému pohybu. Navrhovaná úprava:

V rámci rekonstrukce bude provedeno kompletní odstranění stávajícího středového zábradlí. Dále bude provedena demolice šikmé

nájezdové plochy schodiště a stávajících schodnic. Namísto stávajícího řešení bude provedena nová konstrukce schodiště. Schodnice

nudou prodlouženy po celé šířce původní konstrukce. Toto rozšíření vytvoří jednotnou, plynulou přístupovou plochu, která bude

sloužit jako hlavní přístupová cesta. Toto řešení významně zlepší průchodnost a bezpečnost pro všechny uživatele a přispěje k
modernizaci celého prostoru.

Odůvodnění změny:

Sjednocení a rozšíření kapacity schodiště z bezpečnostního a estetického důvodu.

Změnu vyvolal: objednatel

zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla

úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla

práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla
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íc Rozpočet: ZŠ Bednářova - prodloužení schodiště


