DODATEK č. 2 ke Smlouvě o dílo
Rekonstrukce kancelářských prostor v rámci detašovaného pracoviště v Opavě
číslo objednatele: NPÚ-381/115530/2024; 080-381-24

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník 
(dále jen „smlouva“)



Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace
IČ: 75032333, DIČ: CZ75032333
se sídlem Valdštejnské náměstí  162/3, 118 01 Praha 1 - Malá Strana
zastoupen: Mgr. Michalem Zezulou, Ph.D., ředitelem územního odborného pracoviště v Ostravě
bankovní spojení: ČNB, č. účtu: 810003-60039011/0710

Doručovací a fakturační adresa: Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Ostravě
                                                              Odboje 1941/1, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

(dále jen „objednatel“)

a

Jurčík - stavebnictví s.r.o.,
se sídlem Příčná 173, 793 12 Horní Benešov
IČ: 26876574, DIČ: CZ26876574
zapsána  v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě oddíl C, vložka 41068
zastoupena: Ing. Františkem Jurčíkem, jednatelem společnosti
bankovní spojení:.. KB Opava č. ú.: 43-19690267/0100
kontaktní osoba: Ing. František Jurčík, tel. 739 521 535, email.: info@jurcik-stavebnictvi.cz

(dále jen „zhotovitel“)



              Preambule
Tímto Dodatkem č. 2 se navyšuje rozpočet o položky odsouhlasené ve změnovém listu č. 2.
K navýšení o částku 77 000 Kč bez DPH dochází z důvodu nutných víceprací, jejichž nezbytnost vyvstala při realizaci díla, kdy se jedná o opravy historických štuk na stropech, instalaci těsnění do okenních rámů a výměnu dveřních skel, které se , vzhledem k jejich stavu nepodařilo zachovat a opětovně použít.
S ohledem ke zvýšenému rozsahu prací, zhoršeným klimatickým podmínkám vysychání omítek a maleb a v návaznosti související se samostatnou akcí „Oprava dvorních přístavků – I. etapa“, se smluvní strany dohodly na úpravě termínu plnění.

Na základě výše uvedeného se Smlouva upravuje v následujících bodech:

Bod 3.1.3. Smlouvy se vypouští  a nahrazuje novým zněním:
termín protokolárního předání díla bez vad a nedodělků: do 30.9.2025; zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k převzetí díla v dostatečně přiměřené lhůtě před termínem protokolárního předání díla a objednatel je povinen zahájit převzetí díla nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne, kdy zhotovitel objednatele k převzetí díla vyzval. 


Bod 4.1. Smlouvy se vypouští  a nahrazuje novým zněním:

[bookmark: _Ref29202848]Smluvní strany se dohodly na tom, že celková cena za provedení díla
specifikovaného v článku 2 této smlouvy činí:   
cena v Kč bez DPH 			3 781 919,83 Kč 
DPH v sazbě 21 % ve výši 		   794 203,16 Kč
cena díla celkem s DPH 		4 576 122,99 Kč


Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.


Tento Dodatek č.2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv ve smyslu § 5 zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).  Dodatek č.2 v registru smluv zveřejní objednatel. 
Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č.2 řádně přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že tento je projevem jejich úplné, určité, svobodné a vážné vůle, že jej neuzavřely v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek. Tento Dodatek č.2 se vyhotovuje 
ve dvou stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdrží jeden originál.

Nedílnou součástí Dodatku č.2 je: 

Příloha: Změnový list č.2

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ PODPISY			

[bookmark: _GoBack]V Ostravě, dne 12.8.2025





……………………………………………………  			……………………………………………………
Mgr. Michal Zezula, Ph.D.				Ing. František Jurčík
ředitel NPÚ, ÚOP v Ostravě				jednatel společnosti
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