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Dodatek č. 2 smlouvy o dílo 

na dodávku stavby   

 „Výměna střešní krytiny objektu MŠ, ul. V Domcích č.p. 106 Trutnov“ 

 
 

I. Smluvní strany 

1. Objednatel:    Mateřská škola, Trutnov  

         Komenského 485 

         541 01 Trutnov 

Zastoupený:   

ve věcech smluvních:     Bc. Vladimírou Priputenovou (tel. 499 810 449) 

ve věcech technických:     Romanem Bélou (bela@trutnov.cz, tel.: 603 575 647) 

 

Bankovní spojení:     Komerční banka, a.s., pob. Trutnov 

Číslo účtu:      86-0304100297/0100 

IČ:         75009617     

E-mail :      v.priputenova@mstrutnov.cz 

 

2. Zhotovitel:                 STAVEBNĚ DOPRAVNÍ TRUTNOV s.r.o. 
 

Sídlo (místo podnikání FO):    Zahradní 75, 541 01  Trutnov 

 

Zastoupený:         

ve věcech smluvních:       Robertem Hradeckým 

 ve věcech technických:      Zbyňkem Hönigem Dis., Petrem Váchou 

    

Bankovní spojení:      ČSOB a.s., pobočka Trutnov  

 

Číslo účtu:      266265735/0300 

 

IČ:       64255352 

 

DIČ:       CZ64255352 

 

E-mail:       sdt@dttu.com 

 

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na tomto dodatku, kterým se mění a doplňuje 

původní smlouva o dílo: 
 
 

1. Článek II. Předmět smlouvy se doplňuje o následující text: 

Předmět smlouvy se ponižuje o méněpráce (pol. č. 16) v rozpočtu – neprovedené větrací mřížky, 

poníženo o 3 750,- Kč bez DPH. 
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2. V článku IV. Cena díla se v odstavci IV.1. text mění tak, že po změně zní: 
 

Cena díla dle základní smlouvy     cena bez DPH  749 971,95 Kč 

        DPH   157 494,11 Kč 

Cena díla dle základní smlouvy včetně DPH     907 466,06 Kč 

Vícepráce dle soupisu prací (dodatek č.1)   cena bez DPH      89 990,-    Kč 

        DPH     18 898,90  Kč 

Vícepráce dle soupisu (dodatek č. 1) včetně DPH     108 887,90 Kč 

Méněpráce (dodatek č. 2.) bez DPH                       3 750,-   Kč 

Méněpráce (dodatek č. 2) včetně DPH           4 537,50  Kč 

 

Celková cena díla včetně dodatku č. 1 a č. 2 s DPH            1 011 816,46 Kč 

 

 
3. V článku III. Doba plnění se text doplňuje:  Z důvodu nepříznivých klimatických podmínek a 

požadovaných víceprací se termín dokončení díle prodlužuje do 17. 8. 2017. 

    

   

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti. 

 

 

Dodatek č. 2 smlouvy o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž objednatel obdrží dva 

výtisky a zhotovitel obdrží dva výtisky. 

 

 

 

 

 

 

 

V Trutnově dne     V Trutnově dne  

  

..........................................    ........................................... 

Bc. Vladimíra Priputenová 

Ředitelka MŠ Trutnov      

 
 

 

 

 

 

Příloha:  - soupis prací 
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