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Číslo jednací: 18539/SOPK/25
Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č.j. 26027/SOPK/24; č. akce 1559/16/24 ze dne 21.1.2025, (dále jen „Smlouva o dílo“)
I. Smluvní strany 

1.1 Objednatel
Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Sídlo: 


Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov  
Jednající: 

RNDr. Františkem Pelcem, ředitelem 


Bankovní spojení: 
ČNB Praha, číslo účtu:
18228011/0710

IČO: 


629 33 591 


DIČ: 


neplátce DPH 

(dále jen „objednatel”)

a
1.2 Zhotovitel
Natura Koncept s.r.o. 

Sídlo: Vrázova 2243/7, 150 00 Praha 5 Smíchov 

Provozovna: Na Hradbách 35/I, 377 01 Jindřichův Hradec 

Zastoupený: Pavlem Strouhalem - jednatel 

IČO: 05896894 

Bankovní spojení: 

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 299777. 

V rozsahu této smlouvy osoba zmocněná k jednání s objednatelem: Pavel Strouhal 

Mob.: 

Email: 

(dále jen „zhotovitel”) 
1.3 Dle čl. III odst. 3.1 část 1) (a) Smlouvy o dílo – „Obnova ekologických funkcí a podpora biodiverzity rybníků v NPR Polanská niva“, nebylo vodoprávním úřadem vydáno povolení záměru i přesto, že zhotovitel poskytl veškeré podklady, požadované právními předpisy a vodoprávním úřadem pro vydání povolení záměru, včas. I přes veškerou snahu, kterou byl zhotovitel povinen vynaložit a prokazatelně vynaložil, nemohl být dodržen termín pro tuto část díla, tj. 15. 7. 2025. 
Dále dle čl. III odst. 3.1 část 2) (a) Smlouvy o dílo – „Rekonstrukce rybníka Horní Bartošovický“ nebylo vodoprávním úřadem vydáno povolení záměru, i přesto, že zhotovitel poskytl veškeré podklady, požadované právními předpisy a vodoprávním úřadem pro vydání povolení záměru, včas. I přes veškerou snahu, kterou byl zhotovitel povinen vynaložit a prokazatelně vynaložil, nemohl být dodržen termín pro tuto část díla, tj. 15. 8. 2025.

1.4 Ke skutečnostem výše uvedeným, došlo nedodržením lhůt pro vydání povolení záměru vodoprávním úřadem, zapříčiněným především vlivem přetížení a nedostatečnou časovou kapacitou vodoprávního úřadu a dalších úřadů a orgánů podílejících se na vydání povolení záměru. Uvedené prodlení nemohl zhotovitel předvídat, nezapříčinil ho a nemohl ho nijak ovlivnit. Vzhledem k výše uvedenému je nutné prodloužit termín dokončení částí díla dle čl. III odst. 3.1 část 1) a část 2) Smlouvy o dílo, proto se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo (dále jen „Dodatek“).
1.5 Čl. III odst. 3.1 část 1) (a) (b) Smlouvy o dílo – „Obnova ekologických funkcí a podpora biodiverzity rybníků v NPR Polanská niva“ se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

	Část díla
	Termín 

	a) vypracování dokumentace pro povolení záměru včetně obstarání povolení záměru a zpracování položkového rozpočtu
	do 15.9. 2025

	b) vypracování dokumentace pro provádění stavby včetně položkového rozpočtu pro provádění stavby a pro výběr zhotovitele stavby včetně slepého rozpočtu
	do 30.9. 2025



1.6 Čl. III odst. 3.1 část 2) (a) (b) Smlouvy o dílo – „Rekonstrukce rybníka Horní Bartošovický“ se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

	Část díla
	Termín 

	a) vypracování dokumentace pro povolení záměru včetně obstarání povolení záměru a zpracování položkového rozpočtu
	do 15.9. 2025

	b) vypracování dokumentace pro provádění stavby včetně položkového rozpočtu pro provádění stavby a pro výběr zhotovitele stavby včetně slepého rozpočtu
	do 30.9. 2025



1.7 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.  
1.8 Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek může podléhat povinnosti jeho uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a/nebo jeho zpřístupnění podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a tímto s uveřejněním či zpřístupněním podle výše uvedených právních předpisů souhlasí.

1.9 Tento Dodatek je vyhotoven v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

1.10 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany.
1.11 Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany. Podléhá-li však tento Dodatek povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona o registru smluv, nenabude účinnosti dříve, než dnem jeho uveřejnění. Smluvní strany se budou vzájemně o nabytí účinnosti Dodatku neprodleně informovat. 
1.12 Dodatek je vyhotoven v elektronickém originálu.
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